



COPIA

Cartagena de Indias D. T. y C., 22 de Octubre de 2013

TC - DT - 07.01 - 0806 - 2013

Dr. RAMON LEON HERNANDEZ
Secretario de Infraestructura Distrital
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.
Plaza de la Aduana
Ciudad

ASUNTO: Colector Terrazas de Granada.

Dando alcance a nuestra comunicación TC-DT-07.01-0760-2013 fechada 10 de octubre del año que discurre, con ocasión a la importancia que para el proyecto SITM TRANSCARIBE reviste el tema el asunto, comedida y respetuosamente nos permitimos reiterar que, como es de su conocimiento, Transcaribe S. A., ha venido haciendo el seguimiento al proceso para la ejecución de las obras correspondientes al Colector Terrazas de Granada, obra importante para las comunidades que se beneficiaran con esta obra, y que además permitirá que el Concesionario Calicanto S.A.S. a cargo de la construcción del Portal Patio-Taller del SITM, pueda continuar con la ejecución de la misma sin obstáculo alguno que pudiese significar a futuro reclamaciones de su parte, situación ad portas de acaecer.

En atención a lo anterior, rogamos a usted nos informe el estado en el que se encuentra el proceso licitatorio correspondiente para la ejecución de estas obras, cuando se estarían iniciando, y que tiempo de ejecución han estimado para las mismas.

Establecida la gran importancia del asunto que nos ocupa, agradecemos de antemano la muy pronta atención que nos preste.

Cordialmente,

JOSE LOPEZ AMARIS.
GERENTE TRANSCARIBE S. A.

Aprobó: Felipe Paz Espinosa
Director Planeación e Infraestructura

Revisó: Rafael S. Mendoza Goetz
P.E. Area Infraestructura

Proyectaron: Ings. Jurady Guerra Florez-
Jorge Zapata Castilla.
Asesores Externos

C. C. Alcalde Mayor de Cartagena de Indias-**Dr. Dionisio Vélez Trujillo.** – Alcaldía Mayor de Cartagena

~~C. C. ARCHIVO GENERAL~~
C. C. ARCHIVO TECNICA

¡AHORA SI, CARTAGENA!

