


| | | | | | |
|-------|----|------|--------------------------|---|---|
| FECHA | | | TRANSCARIBE S. A. | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA D. T. y C. INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN PRETRONCALES GRUPO 2 |  |
| 19 | 06 | 2013 | | | |
| DD | MM | AA | | | |

ACTA LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA CPI-TC-002-2010

CONTRATO N° CPI-TC-002-2010 de 2.011

OBJETO DEL CONTRATO :

Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental del Contrato de Obra para la Construcción de las siguientes vías Pretroncales del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena – Transcaribe a: Avenida de la Electrificadora o Calle 15; b: Avenida del Consulado; y c: Vía Principal las Gaviotas, entre Avenida 13 de Junio y Avenida Pedro de Heredia, del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe, en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural.

| | |
|--|---|
| LOCALIZACION DEL PROYECTO : | Cartagena de Indias D. T. y C. |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: | 8 meses |
| FECHA DE INICIACION: | 13 de Octubre de 2011 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL : | 13 de Junio de 2012 |
| OTROSI No. 01: | Un (1) Mes |
| FECHA DE TERMINACION FINAL : | 13 de Julio de 2012 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 592,195,397.00 |
| VALOR OTROSI No. 01: | \$ 60,641,125.00 |
| VALOR CONTRATO ACTUALIZADO : | \$ 652,836,522.00 |
| VALOR FINAL CONTRATO: | \$ 652,750,875.00 |
| CONTRATANTE : | TRANSCARIBE S.A |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO CARINSA-ETA-PRETRONCALES-2011 |


En Cartagena de Indias, D. T. y C., a los Diecinueve (19) días del mes de Junio de 2013, se reunieron : JOSÉ R. LÓPEZ AMARÍS, Gerente de TRANSCARIBE S. A. y SANTIAGO LUIS RIZO DELGADO, representante legal del Consorcio CARINSA-ETA-PRETRONCALES-2011, para dar por liquidado el Contrato de Interventoría anteriormente citado, teniendo en cuenta los siguientes datos de ejecución:

| A. PRÓRROGAS | |
|-----------------------|--------------------------|
| CONTRATO ADICIONAL N° | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
| OTROSI N° 1 | 30 DIAS |

| B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN | |
|--|-----------|
| NO APLICA | NO APLICA |

| C. VALOR ADICIONES | |
|-----------------------|---------------|
| CONTRATO ADICIONAL N° | VALOR (\$) |
| OTROSI N° 1 | \$ 60,641,125 |

| D. ACTAS DE PAGO | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| ACTA DE PAGO | VALOR (\$) | ACUMULADO (\$) |
| ACTA No. 1 | \$ 76,114,822.00 | \$ 76,114,822.00 |
| ACTA No. 2 | \$ 72,833,107.00 | \$ 148,947,929.00 |
| ACTA No. 3 | \$ 75,868,075.00 | \$ 224,816,004.00 |
| ACTA No. 4 | \$ 76,608,312.00 | \$ 301,424,316.00 |
| ACTA No. 5 | \$ 76,608,312.00 | \$ 378,032,628.00 |
| ACTA No. 6 | \$ 74,387,603.00 | \$ 452,420,231.00 |
| ACTA No. 7 | \$ 68,095,594.00 | \$ 520,515,825.00 |
| ACTA No. 8 | \$ 60,641,125.00 | \$ 581,156,950.00 |
| ACTA No. 9 | \$ 32,311,423.00 | \$ 613,468,373.00 |




| | | | | |
|-------|----|------|---|--|
| FECHA | | | TRANSCARIBE S. A. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA D. T. y C. INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN PRETRONCALES GRUPO 2 |  TransCaribe |
| 19 | 06 | 2013 | | |
| DD | MM | AA | | |

Las partes declaran LIQUIDAR EL CONTRATO CPI-TC-002-2010 suscrito entre TRANSCARIBE S. A. y el CONSORCIO CARINSA-ETA-PRETRONCALES-2011, conformado por las empresas, CARTAGENERA DE INGENIERIAS S.A- CARINSA Y ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A - ETA S.A., de común acuerdo, con las constancias que, a continuación, dejan las partes:

Constancias que se dejan :

1. Al Consorcio CARINSA-ETA-PRETRONCALES-2011, se le debe la suma \$ 39,282,502 incluido IVA más impuestos, de acuerdo con las condiciones pactadas en el Contrato. Esta cifra se pagará dentro del plazo establecido en la Cláusula 6.4(c) del Contrato y con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Clausula 6.4(e).
2. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, excepto los pagos enunciados en el numeral 1 y, por ello, renuncian a cualquier reclamación distinta al pago de dichas sumas.


JOSÉ R. LÓPEZ AMARÍS
Gerente
TRANSCARIBE S. A.


SANTIAGO LUIS RIZO DELGADO
Representante Legal
CONSORCIO CARINSA-ETA-PRETRONCALES-2011