










<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">15 AGOSTO 2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DD MM AA</td> </tr> </table>	Fecha	15 AGOSTO 2013	DD MM AA	TRANSCARIBE S. A. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA D. T y C																																																												
Fecha																																																																
15 AGOSTO 2013																																																																
DD MM AA																																																																
CONTRATO N° TC-LPN-001-2013 ACTA N° 1 DE INICIO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN																																																																
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 45%;">CONTRATO N° TC-LPN-001-2013</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>LICITACIÓN PÚBLICA</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATACIÓN DIRECTA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBJETO DEL CONTRATO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5A, COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 45%;">LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</td> <td style="width: 55%;">DESDE EL SECTOR MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA.</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td> <td>DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO</td> <td>QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2013</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</td> <td>QUINCE (15) DE MAYO DE 2014</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEL CONTRATO</td> <td>\$ 17.542.507.447,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA</td> <td>UNION TEMPORAL CARTAGENA 2013</td> </tr> <tr> <td>CONTRATANTE</td> <td>TRANSCARIBE S. A.</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ETAPA PRELIMINAR</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA PRELIMINAR</td> <td></td> <td>DOS (2) MESES</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE INICIACIÓN ETAPA PRELIMINAR</td> <td></td> <td>QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2013</td> </tr> <tr> <td>PLAZO LÍMITE ETAPA PRELIMINAR</td> <td></td> <td>CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2013</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ETAPA DE CONSTRUCCIÓN</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE CONSTRUCCIÓN</td> <td></td> <td>SIETE (7) MESES</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN</td> <td></td> <td>QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2013</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN</td> <td></td> <td>QUINCE (15) DE MAYO DE 2014</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ETAPA DE RECIBO FINAL</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td></td> <td>QUINCE (15) DIAS</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ETAPA DE CORRECCION DE DEFECTOS</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td></td> <td>UN (1) MES</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">En Cartagena D. T y C a los quince (15) días del mes de Agosto de 2013 se reunieron JAVIER TORRES VERGARA, Representante Legal de la UNION TEMPORAL CARTAGENA 2013, JOSE LOPEZ AMARIS, Representante Legal de TRANSCARIBE S. A., con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.</p>			CONTRATO N° TC-LPN-001-2013			LICITACIÓN PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>		CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>		OBJETO DEL CONTRATO			LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DESDE EL SECTOR MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA.	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE MAYO DE 2014	VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.542.507.447,00	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CARTAGENA 2013	CONTRATANTE	TRANSCARIBE S. A.			ETAPA PRELIMINAR	PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA PRELIMINAR		DOS (2) MESES	FECHA DE INICIACIÓN ETAPA PRELIMINAR		QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2013	PLAZO LÍMITE ETAPA PRELIMINAR		CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2013			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	PLAZO DE CONSTRUCCIÓN		SIETE (7) MESES	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN		QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN		QUINCE (15) DE MAYO DE 2014			ETAPA DE RECIBO FINAL	PLAZO		QUINCE (15) DIAS			ETAPA DE CORRECCION DE DEFECTOS	PLAZO		UN (1) MES
CONTRATO N° TC-LPN-001-2013																																																																
LICITACIÓN PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>																																																															
OBJETO DEL CONTRATO																																																																
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DESDE EL SECTOR MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA.																																																															
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS																																																															
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2013																																																															
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE MAYO DE 2014																																																															
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.542.507.447,00																																																															
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CARTAGENA 2013																																																															
CONTRATANTE	TRANSCARIBE S. A.																																																															
		ETAPA PRELIMINAR																																																														
PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA PRELIMINAR		DOS (2) MESES																																																														
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA PRELIMINAR		QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2013																																																														
PLAZO LÍMITE ETAPA PRELIMINAR		CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2013																																																														
		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN																																																														
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN		SIETE (7) MESES																																																														
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN		QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2013																																																														
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN		QUINCE (15) DE MAYO DE 2014																																																														
		ETAPA DE RECIBO FINAL																																																														
PLAZO		QUINCE (15) DIAS																																																														
		ETAPA DE CORRECCION DE DEFECTOS																																																														
PLAZO		UN (1) MES																																																														

Recibido:

Fecha			TRANSCARIBE S. A.			
15	AGOSTO	2013	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA D. T y C			
DD	MM	AA				
CONTRATO N° TC-LPN-001-2013						
ACTA N° 1 DE INICIO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN						
Se deja constancia que Transcaribe S. A., recibió los programas de ejecución (etapa preliminar y etapa de construcción) y metodología, reviso las Hojas de Vida y verificó el cumplimiento de las exigencias contractuales para el Personal Clave Calificable que se relaciona a continuación:						
CARGO		PERSONAL CLAVE CALIFICABLE NOMBRES Y APELLIDOS			CÉDULA CIUDADANÍA	
Director de Obra		FRANCISCO JOSE ORTEGA CORTES			8.570.786	
Residente de Obra 1 Vías		PEDRO JESUS GUERRERO ROMERO			9.147.154	
Residente de Obra 2 Redes Húmedas		DAN LUIS DIAZ VELILLA			73.180.740	
Residente de Obra 3 Espacio Público		EDUARDO RAFAEL QUIÑONES BOLAÑOS			9.302.411	
Residente de Obra 4 Redes Secas		LUIS VARGAS CHAJIN			73.134.644	
Residente de Obra 5 Ambiental		ANA MARIA PEREZ HARRERA			22.802.974	
Residente de Obra 6 Social		ARELIS MENDOZA CABARCAS			45.499.773	
Residente de Obra 7 Mecánico		CARLOS GUILLERMO PEREZ FERNANDEZ			73.107.224	
GARANTÍAS						
AMPAROS	NÚMERO	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06GU020370	CONFIANZA S. A.	\$ 5.262.752.234,00	22 Jul 2013	07 Dic 2014	
ANTICIPO	06GU020370	CONFIANZA S. A.	\$ 8.771.253.723,00	22 Jul 2013	07 Dic 2014	
SALARIOS Y PRESTACIONES	06GU020370	CONFIANZA S. A.	\$ 1.754.250.744,00	22 Jul 2013	07 Jun 2017	
ESTABILIDAD	06GU020370	CONFIANZA S. A.	\$ 5.262.752.234,00	22 Jul 2013	22 Jul 2018	
RESPONSABILIDAD CIVIL	06RO012373	CONFIANZA S. A.	\$ 1.754.250.744,00	22 Jul 2013	07 Dic 2014	



Fecha 15 AGOSTO 2013 DD MM AA	TRANSCARIBE S. A. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA D. T y C																			
CONTRATO N° TC-LPN-001-2013 ACTA N° 1 DE INICIO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN																				
FORMA DE PAGO El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 2 , teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CDP</th> <th colspan="2">CRP</th> <th rowspan="2">PROYECTO</th> <th rowspan="2">RUBRO</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Fecha</th> <th>No</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">201303-231 y 201303 - 01</td> <td></td> <td style="text-align: center;">201307-359</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5A, COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.</td> <td style="text-align: center;">80002001 - 80002002 - 80002007</td> <td style="text-align: center;">12.200.044.267 y 5.539.169.807 (Vigencias Futuras)</td> </tr> </tbody> </table>			CDP		CRP		PROYECTO	RUBRO	VALOR	No	Fecha	No	Fecha	201303-231 y 201303 - 01		201307-359		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5A, COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.	80002001 - 80002002 - 80002007	12.200.044.267 y 5.539.169.807 (Vigencias Futuras)
CDP		CRP		PROYECTO	RUBRO	VALOR														
No	Fecha	No	Fecha																	
201303-231 y 201303 - 01		201307-359		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5A, COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.	80002001 - 80002002 - 80002007	12.200.044.267 y 5.539.169.807 (Vigencias Futuras)														
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de construcción, el cual debe concluir el día quince (15) de Mayo de 2014.																				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cartagena D.T y C, a los quince (15) días del mes de Agosto de 2013.																				
<div style="text-align: center;">  Firma JAVIER TORRES VERGARA Representante Legal UNION TEMPORAL CARTAGENA 2013 </div>	<div style="text-align: center;">  Firma JOSE LOPEZ AMARIS Representante Legal TRANSCARIBE S. A. </div>																			
<div style="text-align: center;">  Firma ERCILIA BARRIOS FLOREZ Jefe Oficina Asesora Juridica </div>	<div style="text-align: center;">  Firma FELIPE PAZ ESPINOSA Director Dpto de Planeación e Infraestructura </div>																			