

OBJETO DEL PROCESO: **SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSCARIBE.**

ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el cronograma fijado en Capitulo II, numeral 2.1 del pliego de condiciones, así como lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, a los Cuatro (4) días del mes de Octubre de 2016, a partir de las 10:00 AM se llevó a cabo la instalación de la audiencia de asignación de riesgos, de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la **AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES** por parte de la P.E. de la Oficina Asesora Jurídica Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA.
2. Diligenciamiento de la hoja de asistencia por parte de las personas participantes, con indicación del nombre de la empresa y de su representante legal y número de teléfono. El control de asistencia hace parte integral del Acta que sobre esta reunión se levanta.
3. Presentación inicial de la Matriz de Riesgos Previsibles construida por la entidad para discusión.
4. Intervención de los asistentes a la Audiencia
5. Asignación Definitiva
6. Terminación de la Audiencia

II. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. Apertura de la Audiencia

La P.E. de la Oficina Asesora Jurídica de Transcaribe S.A., Dra. **LILIANA CABALLERO CARMONA**, saluda a los presentes y agradece la asistencia a la mencionada audiencia. Procede a dar inicio a la Audiencia, presentando a los servidores públicos y contratistas que asisten a la misma, a saber:

ALVARO CARABALLO CASSAB	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
DIONISIO ARANGO CANTILLO	Director del Departamento de Planeación e Infraestructura – Comité Evaluador
TANIA ROSA DIAZ SABBAGH	Jefe Oficina Asesora Jurídica (e)

2. Verificación de los asistentes a la Audiencia.

Se deja constancia que los interesados en el proceso, suscriben el formato anexo, el cual hace parte integral de la presente Acta.

3. Presentación Inicial de la Matriz de Riesgos constituida por la entidad para su discusión. Intervención de los asistentes en la Audiencia. Asignación Definitiva

OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSCARIBE.

Señala la P.E. de la Oficina Asesora Jurídica Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, que teniendo en cuenta que la matriz de riesgos fue publicada a partir del treinta (30) de septiembre de 2016, como un anexo a los Pliegos de Condiciones (Anexo No.1), se entiende que es conocida por los interesados, procediéndose a permitir la intervención de éstos, a fin de realizar la asignación Definitiva.

4. Intervención de los asistentes a la Audiencia

Los participantes a la audiencia manifiestan no tener observación alguna a la matriz de riesgos publicada con los Pliegos de Condiciones, y señalan estar de acuerdo con la misma.

La P.E. de la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que de acuerdo con lo anterior, se asignan los riesgos de manera definitiva tal como se encuentran en la matriz de riesgo inicial, y se adopta ésta como definitiva.

5. Asignación definitiva de los Riesgos




Teniendo en cuenta esta manifestación por parte de la única empresa participante, y a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, la entidad procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de manera definitiva, y en ese sentido la matriz contenida en el Anexo No. 1 al pliego de condiciones, queda tal como consta en el **Anexo No. 1** a la presente Acta.

6. Terminación de la Audiencia

La P.E. de la Oficina Asesora de TRANSCARIBE S.A., agradece una vez más la asistencia de los presentes y los invita a seguir participando en e proceso de contratación.

Finalizada la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos siendo las 10:21 AM, se levanta la sesión y se suscribe por quienes participaron en ella.

Para constancia firman los asistentes,

 LILIANA CABALLERO CARMONA	P.E. Oficina Asesora Jurídica
 ALVARO CARABALLO CASSAB	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
 DIONISIO ARANGO CANTILLO	Director del Departamento de Planeación e Infraestructura – Comité Evaluador
 TANIA ROSA DIAZ SABBAGH	Jefe Oficina Asesora Jurídica (e)

REGISTRO DE ASISTENCIA
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
TRANSCARIBE S.A.



COD:CE-FR-01

EVENTO: *Audiencia de Asignación de Premios - TG-SPN-002-2016*
RESPONSABLE: LILIANA CABALLERO

LUGAR: TRANSCARIBE
FECHA Y HORA: 10:00AM

LISTA DE ASISTENTES

NRO	NOMBRE	CARGO	ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS	TELEFONOS	E-Mail	FIRMA
1	<i>Ricardo Herrera Vega</i>	<i>Dir. Operaciones</i>	<i>Seg. Oncor Hda</i>	<i>311 8766759</i>	<i>ricardo.herrera@segoviadoncor.com.co</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Mauricio España</i>	<i>Dir. Comercial Region Caribe</i>	<i>Seg. Oncor Hda</i>	<i>3164122670</i>	<i>mauricio.espana@segoviadoncor.com.co</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>José María Arango C.</i>	<i>Dir. Planeación e Infraestructura</i>	<i>Transcaribe</i>	<i>3103544924</i>	<i>jarango@transcaribe.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Blank]</i>					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



ANEXO No. 1
ANÁLISIS DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada	Fecha en que se implementa	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuando
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Quando el servicio prestado no es de calidad es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado mensualmente hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo. la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, para que el contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes contemplados en el objeto contractual.	1	2	3	BAJO	NO	Gerente y Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detalle de estudio de mercado buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	2	4	6	ALTO	Contratista	Elaboración de sondeo de mercado entre por lo menos tres firmas para realizar comparaciones de precios y establecer los precios de mercado. Dichas cotizaciones deben venir debidamente firmada por el representante legal de cada firma.	1	2	3	BAJO	SI	Comité técnico y económico estructurador	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante el proceso de contratación.

3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio.	La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de que manera afectaría la ejecución del mismo.	1	2	4	BAJO	Contratista y contratante.	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana.	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido, aumento de vigilantes, supervisores o coordinadores y/o traslado de lugar de ejecución del contrato.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la SED. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratistas y Contratantes	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contratista no pague o no pague oportunamente los salarios a los vigilantes, coordinadores y supervisores prestadores del servicio.	Desmotivación del personal lo que generaría una prestación del servicio deficiente por parte de los mismos, o definitivamente la no prestación del servicio por paro de actividades, hasta que se les cancele su salario.	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, a través de las garantías previstas en el contrato en esta materia. Así mismo, el contratista deberá contar con un plan de contingencia para estos casos.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso

6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en los equipos o tecnologías ofrecidas que generan mayores costos al contratista.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la SED. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Adecuada planeación y verificación de las nuevas tecnologías empleadas en los equipos utilizados en la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación al régimen de impuestos aplicables al contrato.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso