OTRO S| MODIFICATORIO No. 1 al CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004-2013
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE $.A. y la Socledad SOTRAMAC $.A.S.
PRORROGA DEL PLAZO ETAPA PRE OPERATIVA

JOSE RUDECINDO LOPEZ AMARIS, identificado con C.C. 79.694.491, actuando en
calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de
naturaleza pUblica, del orden Distrital, con NIT 806014488-5, debidamente nombrado
y posesionado segun consta en acta de Junta Directiva No. 074 del 15 de junio de
2012 y Acta de Posesidon No. 001 del 15 de junio de 2012, quien para efectos del
presente contrato se denominara TRANSCARIBE y por la otra, ALFONSO MENDOZA
HENRIQUEZ, identificado con la C.C. 9.079.611, actuando en nombre vy
representaciéon de SOTRAMAC SAS (Nit, 900298305-5), quien en adelante se llamard
EL CONCESIONARIO, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI No. 1 PARA
PRORROGAR EL PLAZO del CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004 - 2013, cuyo
objeto es la Concesidn no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la
Concesién No. 1 para la Operacidn de hasta doscientos veintidds (222) vehiculos del
Sistema de Transporte Publico Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de
Indias, segun la distribucién de tipologias vehiculares prevista en el pliego de
condiciones de la Licitacién PUblica TC - LPN - 004 de 2013, por su cuenta y riesgo, y
bajo la supervisién, control e implementaciéon de TRANSCARIBE S.A., en los términos,
bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus
adendas, el Contrato de Concesién y en todos los demds documentos que forman
parte del proceso de seleccidn y del contrato, (en adelante El Contrato), celebrado
y suscrito entre fas mismas, el dia 20 de agosto de 2014, el cual se regird por las
disposiciones legales vigentes y aplicables.

El presente otrosi se celebra previas las siguientes consideraciones:

a) Que mediante Resolucidn 139 del 6 de agosto de 2014, el Gerente de
TRANSCARIBE S.A. adjudicd la Llicitacién Publica TC-LPN-004 de 2013 a
SOTRAMAC SAS, por el ingreso esperado de operacidn (IEDO) de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($893.500.000.000) en pesos de 2013, al haber obtenido una cdlificacién de
mil (1000) puntos.

b) Que en desarrollo de dicha adjudicacién, Las Partes suscribieron el
CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004 - 2013 el 20 de agosto de 2014,
cuyo objeto es la Concesibn no exclusiva y conjunta con ofros
concesionarios, la Concesién No. 1 para la Operacidn de hasta doscientos
veintidds (222) vehiculos del Sistema de Transporte PUblico Masivo de
Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, segun la distribucion de
tipologias vehiculares prevista en el pliego de condiciones de la Llicitacién
PUblica TC - LPN - 004 de 2013, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisidn,
control e implementacién de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las
condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus
adendas, el Contrato de Concesién y en todos los demds documentos que
forman parte del proceso de seleccién y del contrato.

c) Que el 3 de Septiembre de 2014 se suscribié el acta de inicio de ejecucién
del contrato, donde se establecié que el 3 de diciembre de 2014 vencia el
plazo para presentar el cierre financiero.

d) Que mediante escrito presentado por el Concesionario SOTRAMAC S.AS.
radicado en las oficinas de Transcaribe S.A. con numero 001480 en fecha 30
de Octubre de 2014, se solicita ia ampliacién del plazo para obtener el cierre
financiero, en ciento (120) dias contados a partir del 3 de diciembre de 2014,
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2013 de 2014, asi como el acompanamiento de la entidad en la visita a los
eventuales financiadores de la operacién del Sistema Transcaribe, para
efectos de cumplir con esa obligacién.

e) Que Transcaribe S.A. mediante oficio TC-DJ-07.01-0844-2014 de fecha 21 de
Noviembre de 2014, dio respuesta a la comunicacién citada sobre la
ampliacién del plazo manifestando lo siguiente: “... Considerando que en la
fecha fue adjudicada la concesién nimero 3 y, respecto de la operacion
que se habia estructurado para la concesién nimero 2, se tiene avanzado
un proyecto que debe ser discutido en la Junta Directiva que se llevard a
cabo en el transcurso de lo que resta del mes de noviembre de 2014, se
encuenira procedente la solicitud de prémroga pero por un plazo inferior al
solicitado en su comunicacion. El plazo que se considera viable, para no
poner en riesgo la entrada en operacién del Sistema a finales del mes de
septiembre de 2015, es de dos (2) meses contados a partir del vencimiento
del plazo actual con el que cuenta el CONCESIONARIO™.

f) Que la CLAUSULA 8 del contrato de concesidn establece lo siguiente: “CIERRE
FINANCIERO DE LOS CONCESIONARIOS. En un plazo que no excederd de
noventa (90) dias calendario contados a partir de la Fecha de legalizacién y
la firma del acta de inicio del Contrato, el Concesionario deberd acreditar
que ha redlizado las diligencias necesarias a fin de obtener su Ciere
Financiero, garantizando asi a TRANSCARIBE S.A. que ha obtenido la
financiacién necesaria para llevar a cabo las inversiones previstas en las
secciones siguientes de esta Cldusula.

La acreditacién del Cierre Financiero-por parte del CONCESIONARIO consistird en la
entrega a TRANSCARIBE S.A. de la documentacién que demuestre que el
CONCESIONARIO cuenta, de manera suficiente, con los recursos de capital que a
continuacién se relaciona, mediante compromisos imevocables y en firme de una o
mds instituciones financieras o proveedores de flota nueva, para otorgar la
financiacién exclusiva destinada para la diferencia entre el valor minimo de la
inversién estimada y el valor que el CONCESIONARIO de Operacién No. 1 vaya a
cubrir de manera directa con aportes de capital. EI CONCESIONARIO deberd
acreditar dentro de los noventa (90) dias calendario siguiente a la legalizacién del
contrato un Cierre Financiero equivalente a:

Cierre Financiero Concesion 1 Concesion 2 Concesion 3
Tramo A: Operacién 69,400 55,000 60,600
Tramo B: Fondo Unificado 100,700 84,400 81,700
Total Cierre 170,100 139,400 142,300

{Valores expresados en millones pesos de diciembre de 2013)"

g) Que en atencidén a la solicitud presentada por el Concesionario y la
respuesta dada por la entidad en los escritos antes citados, se hace
necesario prorrogar el plazo establecido en la clausula 8 del Contrato de
Concesidn en el sentido de prorrogar el termino por dos (2) meses, esto es,
que la fecha limite para acreditar el cierre financiero es el 3 de febrero de
2015. Y
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h) Que la suscripcién de este OTRO SI, que contiene la prérroga del plazo del
contrato de concesidn, tiene como propdsito fundamental la obtencién y
cumplimiento del objeto contractual, la redlizacién de los intereses colectivos
y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratacién, en aras de la
readlizacién de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, de
conformidad con lo establecido en los articulos 14y 16 de la Ley 80 de 1993.
Ademds evitar la afectacién grave del servicio publico que se deba
satisfacer que en este caso se concreta en la entrada en operacién del
sistema TRANSCARIBE.

i) Que la Direccién de Operaciones elabord el correspondiente estudio de
conveniencia y oportunidad.

I) Que todos tos documentos a que se hace alusién en el presente OTRO SI
hacen parte integral del mismo.-

k) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han
decidido suscribir el presente Otro Si con el fin de prorogar el plazo de
ejecucion del contrato de concesidn, condiciones que se regirén por la Ley
80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, ias demds normas que regulan
la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas.

Con base en lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecucidén de la
etapa pre operativa del CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004 - 2013,
especificamente el plazo limite para acreditar el cierre financiero, por el término de
dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo actual con el que cuenta
el CONCESIONARIO, esto es el 3 de diciembre de 2014.

CLAUSULA SEGUNDA: En atencién a la anterior prorrogaq, los plazos de ejecucién del
contrato de concesidon quedaran asi:
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TRECE (13) MESES

PLAZO ETAPA PRE OPERATIVA

FECHA DE INICIO DE CIERRE FINANCIERO ———> ——  DE SEPTIEMBRE _ DE 2014
PLAZO LIMITE PARA ACREDITAR CIERRE 3 DE FEBRERO DE 2015
FINANCIERO

PLAZO DE PEDIDO DE FLOTA Hastael9  DE FEBRERO DE 2015
PLAZO LIMITE PARA ENTREGAR FLOTA A Hastael9  DE OCTUBRE DE 2015

TREINTA (30) DIAS

PLAZO ETAPA PEDAGOGICA

FECHA DE INICIO 9 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION 8 DE ~ _NOVIEMBRE ~ DE 2015

DIECINUEVE {19) ANOS Y _CINCO (5) MESES

PLAZO ETAPA DE OPERACION REGULAR

FECHA DE INICIO OPERACION REGULAR ——~—  DE NOVIEMBRE ~ DE 2015
FECHA DE

TERMINACION 9 DE ABRIL DE 2035

PLAZIO ETAPA DE

REVERSION SESENTA (60) DIAS
INICIO ETAPA 10 DE ABRIL DE 2035
TERMINACION

9 DE JUNIO DE 2035

CLAUSULA TERCERA: El contratista se compromete a tramitar dentro de los diez (10)
dias hdbiles siguientes a la suscripcién de la presente prorroga, ante la compania
aseguradora los respectivos certificados de modificacion de los amparos
constituidos a través de la pdliza de cumplimiento No. 4344101001627 y seguro de
responsabilidad civil No. 4340101000447, ambos expedidos por SEGUROS DEL ESTADO
S. A., ampliando las vigencias segin correspondan, de conformidad con el presente
otrosi.
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CLAUSULA CUARTA: Las demds estipulaciones contenidas en el Contrato y en los
demds documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el
presente Otrosi continGan vigentes y surtirdn los efectos legales y contractuales que
de ellas se deriven,

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, al
PRIMER (1) DIA del mes de DICIEMBRE de Dos Mil Catorce (2014), en la ciudad de
Cartagena D.C y T., en dos (2] ejemplares del mismo tenor.

Por TRANSCARIBE S.A.:

SOTRAMAC JAs /
ALFONSO MENDOZA HENRIQUEZ
Representante Legal




