
 

 
 

Cartagena de Indias, Abril de 2021.  
 

Informe de estado del Contrato Concesión de Operaciones No. SA-MC-007 DE 2014 
 

Contratista: Transambiental S.A.S. 

Contratante: Transcaribe S.A. 

Interventoría: Dirección de Operaciones 

Plazo: Etapa de Operación Regular: tendrá un plazo máximo de 
19 años y 5 meses.  

Valor: ($865.700.000.000.oo) Ochocientos  sesenta y cinco mil 
setecientos millones de pesos (constantes del 31 de 
diciembre de 2013).  

Fecha de suscripción del 
contrato: 

24 de Noviembre de 2014 

Fecha de suscripción del acta 
de inicio 

3 de diciembre de 2014 

 
 

Objeto: Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la concesión 

N°3 para la operación de hasta Doscientos Doces (212) vehículos del Sistema de Transporte 
Público Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, por su cuenta y Riesgo 
cuenta , y bajo la supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A, en los 

términos bajos las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, 
sus adendas, contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del 
proceso de selección y del contrato los mencionados  vehículos estarán distribuidos  así: 

Ochenta y Nueve vehículo  padrones (89) y Ciento Veintitrés vehículo Busetones  (123)   
 
Dicha concesión otorgara el permiso de operación al CONCESIONARIO para la prestación 

del servicio de transporte público urbano masivo de pasajeros en el distrito de Cartagena, 
sobre las vías, con los servicios y recorridos que se requieran para la operación troncal, de 
alimentación, auxiliar y complementaria del Sistema Transcribe.  

 
Otrosíes 
 

Otrosí No. 1 :  2 de marzo de 2015, modifica fecha de cierre financiero hasta el 30 
de abril de 2016 y el plazo máximo de la fase 1 de 8 meses a 6 
meses. Fecha de inicio de etapa pedagógica: 11 de noviembre de 

2015. 
 

Otrosí No. 2 : 2 de septiembre de 2015, modifica apéndice 13 protocolo para el 
proceso de desvinculación y desintegración física de los vehículos 
del TPC  

Otrosí No. 3 : 16 de septiembre de 2015, ajusta la definición de demanda referente 

y demanda real del sistema, precisar cuándo debe realizarse el 
incremento anual de la tarifa al usuario y el procedimiento que debe 
seguir Transcaribe para tal efecto, modificaciones en torno a las 

cláusulas de toma de posesión y otras relacionadas con solicitudes 



 

de los financieros del concesionario. 

 

Otrosí No. 4 : 23 de diciembre del 2015, se amplía la etapa de operación 

pedagógica, de 30 días a 78 días contados a partir de la fecha en la 
cual Transcaribe imparta la orden de inicio de la etapa de operación 
pedagógica, sin superar la fecha del 29 de enero de 2016 y el 

apéndice 13. 
 

Acta de acuerdo de 
implementación de 
operación 

pedagógica suscrita 
entre Transcaribe y 
Transambiental: 

17 de noviembre de 2015, se adopta un plan de implementación 
progresiva para la operación pedagógica 

Otrosí No. 5 : 29 de enero de 2016, se modifica el plazo para la operación 

pedagógica de 78 días a 93 días, que el concesionario en la etapa 
pedagógica hasta el día 14 de febrero de 2016 no percibirá ingresos, 
pero a partir del 15 de febrero de 2016 y hasta el fin de etapa 
pedagógica si percibirá ingresos, correspondientes al total de 

kilómetros recorridos certificados y avalados por Transcaribe S.A. 

Otrosí No. 6 : 10 de Julio de 2017, se modifica la cláusula 10, suscripción del 
contrato de fiducia del patrimonio autónomo para el manejo de los 
recursos del fondo unificado de desintegración y de los operadores, 

en el sentido de precisar los aportes al fondo de los operadores 
dado el condicionamiento que se viabiliza con la suscripción de este 
otrosí. 

Otrosí No. 7 : 7 de Noviembre de 2017, se modifica la cláusula 64, proceso de 
desvinculación de transporte público colectivo y entrada en 

operación de la flota del sistema Transcaribe, modificada por el 
otrosí n° 1, queda que el plazo de la fase intermedia es hasta el 30 
de noviembre de 2017. 

Otrosí No. 8 : 29 de Noviembre de 2017, se modifica la cláusula 64, proceso de 
desvinculación de transporte público colectivo y entrada en 

operación de la flota del sistema Transcaribe, modificada por el 
otrosí n° 1, queda que el plazo de la fase intermedia es hasta el 30 
de noviembre de 2017. 

Otrosí No. 9 : 14 de junio de 2018, se modifica la distribución de fondos de 
distribución de los ingresos, contenidas en las clausulas 

31,32,33,34,35,36,37,38 y 39 

Otrosí No. 10 : 29 de junio de 2018, se modifica la cláusula #10 del contrato de 

concesión estableciendo un nuevo plazo para el desembolso # 4 al 
fondo de desintegración FUDO. 

Otrosí No. 11 : 30 de agosto de 2018, se modifica las clausulas 7.1.20, 10, 64, 92 y 
el apéndice 13 del contrato, estableciendo un nuevo plazo para el 
desembolso #4 al fondo de desintegración físico de los vehículos de 



 

transporte de servicio público colectivo (TPC) y aclarando la 

aplicación de ciertas obligaciones formales del concesionario. 

Otrosí No. 12 : 30 de octubre se modificaron las cláusulas 10 y 64 del contrato 

estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de 
desintegración FUDO. 

Otrosí No. 13: 8 de noviembre del 2018 se modificaron las cláusulas 10,64 
estableciendo un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de 
desintegración FUDO y modificando la fecha de la demanda 

referente para el 30 de junio del 2019. 
 

Otrosí No. 14: 02 de Julio de 2019, modificó las Cláusula 1.74, 10,64,106,150, al 
contrato de concesión, se prorrogó la fecha de culminación de la 

fase intermedia, se prorrogó la fecha del aporte No. 4 al FUDO, se 
ajustaron las Cláusulas 106 y 150, respecto a las garantías del 
contrato, y el ajuste a la distribución del Valor Esperado por Fondo 

Unificado- VEFU- en función del cumplimiento de los aportes de 
cada operador al Fondo de Desintegración del FUDO 

Otrosí No. 15:  30 de septiembre de 2019, modificó la cláusula 64, se prorrogó  la 
fecha de culminación de la fase intermedia hasta el 15 de noviembre 
de 2019. 

Otrosí No. 16: 15 de noviembre de 2019, modificó la cláusula 64, se prorrogó  la 
fecha de culminación de la fase intermedia hasta el el 15  febrero de 
2020. 

 

Otrosí No. 17: 

14 de febrero de 2020. modificó las cláusulas 10,64 estableciendo 

un nuevo plazo para el desembolso #4 al fondo de desintegración 
FUDO y modificando la fecha de finalización de Fase Intermedia.  
 

 

Estado del contrato: Vigente y en ejecución en su etapa de operación regular. 
 

 

Informe de supervisión – revisión cláusulas contractuales  
 

 

Cláusula 7: 
 

7.1 Obligaciones generales: 
 

Se presenta informe, sobre estado de cumplimiento, del Concesionario, de acuerdo a las 
disposiciones contractuales:  
 

 Con respecto a las obligaciones de carácter técnico: 
 

7.1.1  Garantizar la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros, en 

condiciones de libertad de acceso, calidad, estándares de servicio y seguridad de los 
usuarios, con la permanencia y continuidad que determine TRANSCARIBE S.A. 
El contratista cumple. 
 

7.1.2  Suscribir por su cuenta y riesgo, todos los Contratos accesorios o complementarios al 



 

Contrato de Concesión que se requieran para el funcionamiento del Sistema Transcaribe y 

que no impliquen delegación o cesión alguna de sus obligaciones a favor de terceros 
relacionadas con la operación de transporte del Sistema Transcaribe. 
 Se Cumple por parte del Operador de esta porción del sistema.  
 

7.1.3.  Entregar a TRANSCARIBE S.A. la totalidad de la información que requiera para la  

adecuada  supervisión,  control  y ejecución  del  contrato y/o  para  la  expansión,  
integración o ampliación del servicio de transporte en el Sistema. 
 

El operador, entrega al Ente Gestor, la información solicitada.  
 

7.1.4.  Acreditar el Cierre Financiero respecto de los dos (2) tramos que lo componen, en los 
términos y condiciones previstos en el Contrato. 
 

Se cumple acreditación de cierre financiero.  
La verificación del cierre financiero de los concesionarios 1 y 3 de la operación del Sistema 
Transcaribe, estuvo a cargo de IKON, mediante escrito radicado el 04 de Junio de 2015, bajo 

el   No. 000783. 
Se estableció como plazo de acreditación de cierre financiero, hasta el día 30 de abril de 2015 
(según modificación introducida mediante Otrosí No. 01 del 02 de marzo de 2015). 
  
 

7.1.5 El concesionario debe cumplir con los requisitos y condiciones exigidos para la 
vinculación y operación de los vehículos al sistema Transcaribe contenido en el Apéndice 2 
(especificaciones técnicas de los vehículos) y Apéndice 9 (incorporación de la flota)  
Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y como lo 

soporta el oficio:  

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones. 

 

 

7.1.6 El concesionario debe cumplir con los requisitos y condiciones exigidos para la 
vinculación y operación de los vehículos al sistema TRANSCARIBE previstos en el Apéndice 4 
(protocolo técnico de la flota). 
 Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y como 

lo soporta el oficio: 

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

 

7.1.7 Cumplir con los requisitos y condiciones exigidos para la entrada en operación de 
transporte de los vehículos al sistema Transcaribe y durante la operación del mismo, el 
Apéndice 3 (listado de equipos), apéndice 8 (protocolo de integración entre concesiones) y 

apéndice 9 (incorporación de la flota). 
 El operador ha cumplido con su par y paso de flota. 
 

Derechos de Entrada – TRANSAMBIENTAL S.A.S:  

Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 



 

1.  $910.549.440, en fecha 04/08/2015 

2.  $325.938.539, en fecha 18/07/2016 
      3. $51.164.239,34, en fecha 12/10/2018 
    

7.1.8 Por lo menos el 50% del personal con el que el CONCESIONARIO preste el servicio de 
transporte público, deben ser actores directos o indirectos del transporte público Colectivo.  
El concesionario en la actualidad no cumple el porcentaje establecido en la cláusula. Sin 

embargo, han venido adelantado diferentes estrategias con el fin de vincular al sistema 

personas de este gremio; sin embargo, se deja claro que muchas veces el personal que 

aspira a los cargos, no cumple con los requisitos exigidos, situación que no favorece al 

operador, en el cumplimiento del porcentaje establecido, en esta cláusula. La dirección de 

operaciones, hace seguimiento a las actividades que realiza el operador, cumplir con esta 

obligación, a través de los informes socio ambientales presentados a Transcaribe mediante 

los siguientes radicados: 

Periodo N° de Radicado 

Octubre Recibido mediante correo 

electrónico 09/11/2020 

 

Noviembre Recibido mediante correo 

electrónico 09/12/2020 

 

Diciembre Recibido mediante correo 

electrónico 07/01/2021 

 

 



 

 

Debe tenerse en cuenta que, durante el periodo reportado en este informe, la prestación del 
servicio de transporte público, debió ser ajustada debido a las medidas de aislamiento 

decretadas por el Gobierno Nacional y Local para evitar la propagación y contagio del COVID-
19. La contingencia desatada a nivel mundial, limitó al Concesionario el cumplimiento de esta 
obligación.  

 
7.1.9.  Responder por los perjuicios que se pudieren llegar a causar a TRANSCARIBE S.A., a 
los agentes  del Sistema  o  a  terceros,  por incumplimiento  en  lo  relacionado  con  la  

pignoración de ingresos y gravamen de los vehículos. 
 

Esta situación no se ha configurado, en lo corrido de ejecución contractual.  
 

7.1.10 Poner a disposición del sistema Transcaribe la flota inicial requerida para la operación 
de los servicios que le solicite Transcaribe, según las condiciones técnicas de tipología de 

dotación previstas en el presente contrato y en el apéndice 2, dentro de los ocho meses 
siguientes contados a partir de la solicitud de incorporación de flota impartida por Transcaribe 
y en todo caso a la obtención del cierre financiero. 

El operador ha cumplido sin inconvenientes. 
 

De acuerdo con los otrosíes suscritos con los CONCESIONARIOS las solicitudes de flota se 
formalizaron con las modificaciones contractuales que ampliaron los plazos para la obtención 
del cierre financiero hasta el 30 de abril de 2015, de manera que se entendió que la fecha de 

la primera entrada de la flota al Sistema sería en noviembre de 2015. 
 
En relación con el segundo pedido de flota, la orden se impartió con los otrosíes 6 y 10 

(TRANSAMBIENTAL y SOTRAMAC respectivamente) suscritos en diciembre de 2015, 
mediante los cuales se indicó que con la suscripción de aquellos se entendía realizado el 
pedido.  

 
7.1.13 Presentar a Transcaribe S.A. la solicitud de orden de compra o el documento que haga 
sus veces dentro de los 7 días hábiles siguientes a la solicitud de incorporación de flota 



 

impartida por Transcaribe, Transcaribe podrá solicitar la vinculación de flota inmediatamente 

después de la aprobación del cierre financiero del concesionario. 
 
7.1.14 Obtener los certificados de cumplimiento legal, técnico y tecnológico, para los vehículos 

que se destinen a la operación de transporte que es objeto del presente contrato de 
concesión. 
 
Se cumple, hasta el momento, todos los vehículos con certificados de idoneidad vigentes, tal y como lo 

soporta el oficio:  

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

7.1.15 Obtener con prioridad que defina Transcaribe S.A el certificado ambiental que expida el 
establecimiento público ambiental del distrito. 
El concesionario cumple. El Plan de Manejo Ambiental PMA, fue aprobado por CARDIQUE, mediante 

Resolución No. 1632 del 2018. Se verifica su cumplimiento, con la elaboración de informes socio-

ambientales, y evaluaciones que se realizan a los niveles de servicio, de acuerdo a lo contemplado en 

el Apéndice 7 del Contrato de Concesión.   

Periodo N° de Radicado 

Octubre Recibido  mediante correo electrónico  

09/11/2020 

 

Noviembre Recibido  mediante correo electrónico  

09/12/2020 

 

Diciembre Recibido  mediante correo electrónico  

07/01/2021 

 

 
7.1.16 Contratar con sujeción a las modalidades y condiciones previstas en el régimen laboral 

vigente, el personal de su estructura organizacional y del personal vinculado directa o 
indirectamente para efectos del cumplimiento del presente contrato de concesión. 
El concesionario cumple con esta obligación. El ente Gestor, verifica las evidencias, que son 

solicitadas el concesionario, y realiza inspecciones a hojas de vida. 
 
7.1.17 Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad, limpieza los vehículos, 

así como los equipos adicionales que se instalen en los vehículos o en cualquier otra 
instalación o dependencia a su cargo destinados al sistema Transcaribe de conformidad con 
lo previsto en este contrato 

El concesionario cumple con esta actividad y se mide control periódico, aleatorio por parte de 

la dirección de operaciones y se califica por niveles de servicio. 

 



 

7.1.18 Un mes después de la legalización del presente contrato de concesión, el 

concesionario deberá presentar para la aprobación de Transcaribe los programas de 
capacitación previstos en el Apéndice 4, para el personal de su estructura organizacional y del 
personal vinculado directa o indirectamente para la ejecución del presente contrato de 

concesión. Anualmente, el concesionario deberá presentar programas de actualización que 
permita capacitación y entrenamiento periódico o todo su personal. 
 

El contratista cumplió con esta obligación.  
 

Durante este periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones contempladas en plan de 
capacitación, cumpliendo con las medidas de prevención para evitar la propagación y contagio 
del Covid-19 siguiendo las instrucciones detalladas la Resolución 666 de 24 de abril del 2020, 
Articulo 3 “De las responsabilidades del empleador o contratante, capacitar a sus 
empleadores y contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra 
las medidas indicadas en este protocolo”.   

 
A contrario sensu, se capacitó al personal a cargo de instruir y desarrollar los módulos de 
inducción a los operadores, al personal de su estructura organizacional y del personal 

vinculado directa o indirectamente.  
 
Así mismo, se llevaron a cabo capacitaciones en temas de bioseguridad, autocuidado vía 

zoom y por grupos de difusión de whatsapp y redes sociales. 
 

7.1.19 Capacitar al personal de su estructura organizacional y del personal vinculado directa o 
indirectamente para la ejecución del presente contrato de concesión desde el inicio de la 
etapa pre operativa, en todos los aspectos necesarios para la efectividad y cumplimiento, de 

acuerdo con las responsabilidades que su cargo demande dentro de su organización y el 
sistema Transcaribe. 
El contratista cumplió con esta obligación.  
 

Durante este periodo no se llevaron a cabo las capacitaciones contempladas en plan de 

capacitación, cumpliendo con las medidas de prevención para evitar la propagación y contagio 
del Covid-19 siguiendo las instrucciones detalladas la Resolución 666 de 24 de abril del 2020, 
Articulo 3 “De las responsabilidades del empleador o contratante, capacitar a sus 

empleadores y contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra 
las medidas indicadas en este protocolo”.   
 

A contrario sensu, se capacitó al personal a cargo de instruir y desarrollar los módulos de 
inducción a los operadores, al personal de su estructura organizacional y del personal 
vinculado directa o indirectamente.  
 

Así mismo, se llevaron a cabo capacitaciones en temas de bioseguridad, autocuidado vía 

zoom y por grupos de difusión de whatsapp y redes sociales. 
 
7.1.20 Previo al inicio de la etapa de operación regular se deberá certif icar por parte del 

concesionario, para cada persona de su estructura organizacional, el cumplimiento de 107 
horas de capacitación. 



 

Esta obligación se venía cumpliendo a cabalidad. Sin embargo, durante este periodo no se 

llevaron a cabo las capacitaciones contempladas en plan de capacitación, cumpliendo con las 
medidas de prevención para evitar la propagación y contagio del Covid-19 siguiendo las 
instrucciones detalladas la Resolución 666 de 24 de abril del 2020, Articulo 3 “De las 

responsabilidades del empleador o contratante, capacitar a sus empleadores y contratista 
vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en 

este protocolo”.   

7.1.21 Entrenar o capacitar mínimo una vez cada 2 años al personal de su estructura 
organizacional y del personal vinculado directa o indirectamente para efectos del contrato, en 

cumplimiento mínimo de 40 horas. 
 

Esta obligación se venía cumpliendo a cabalidad. Sin embargo, durante este periodo no se 

llevaron a cabo las capacitaciones contempladas en plan de capacitación, cumpliendo con las 
medidas de prevención para evitar la propagación y contagio del Covid-19 siguiendo las 
instrucciones detalladas la Resolución 666 de 24 de abril del 2020, Articulo 3 “De las 

responsabilidades del empleador o contratante, capacitar a sus empleadores y contratista 
vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en 

este protocolo”.   

7.1.22. Garantizar el conocimiento y estricto cumplimiento, de la reglamentación del Sistema  
Transcaribe y de las demás normas aplicables; garantizando la debida atención y  

protección de los pasajeros por parte del personal de su estructura organizacional y del  
personal vinculado directa o indirectamente para efectos del cumplimiento del presente  
Contrato de concesión.  

El Concesionario, cumple. Se verifica el cumplimiento de esta obligación desde dos puntos de 

vistas: 1) Que el personal operador sea capacitado en reglamentación del sistema y temas de 

tránsito y transporte y 2) Si se presentan fallas a cargo de los operadores, a los mismos se le 

suspenden los certificados de Idoneidad, durante este periodo no se presentaron sanciones o 

suspensión de certificado de idoneidad a operadores del SITM Transcaribe 

Periodo N° de Radicado 

Noviembre 1784 05/11/2020 

Diciembre 1928 04/12/2020 

 

7.1.23. La obligación señalada en el numeral anterior se extiende a que los conductores estén 
 debidamente habilitados para la conducción de los vehículos del Sistema Transcaribe  
de acuerdo con certificados de idoneidad que en cada caso y para coda conductor  

emitirá  TRANSCARIBE  S.A.,  quien  al  efecto  podrá  realizar  los  exámenes  y/o  
procedimientos  que  le  permitan evaluar los  conocimientos y la  pericia de los  
conductores, y del personal de su estructura organizacional y del personal vinculado  

directa o indirectamente para efectos del cumplimiento del presente Contrato. 
El Concesionario, cumple. Durante este periodo se renovaron los certificados de idoneidad de  

aquellos operadores  que habían cumplido un año de vigencia mediante los siguientes 



 

radicados: 

 

Periodo N° de Radicados  

octubre 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 30 -10-2020 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 29-10-2020 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 23-10-2020 

1834 - 08-10-2020 Rta Mediante correo electrónico - 09-10-

2020 

Noviembre 

2163  - 24-11-2020 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 11-11-2020 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 05-11-2020 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 03-11-2020 

2091 - 13-11-2020 

Diciembre 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 29-12-2020 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 22-12-2020 

 Solicitud realizada  Mediante Correo electrónico 03-12-2020 

2194 - 02/12/2020 

 

7.1.24. Cumplir y hacer cumplir de sus empleados, agentes, dependientes contratistas y/o  
subcontratistas, los manuales, normas y reglamentos vigentes o que Ilegue a expedir  
TRANSCARIBE S.A. y en forma expresa cumplir y hacer cumplir al régimen sancionatorio  

previsto. 
 

El Concesionario, cumple con esta obligación.  

7.1.25 Suministrar a su cargo, los programas de capacitación y entrenamiento idóneos del 

personal vinculado a su estructura organizacional que se ejecutan para el cumplimiento del 
presente contrato de concesión sin que represente costo alguno para las personas que 
aspiran a algún cargo dentro de la estructura organizacional ni para Transcaribe S.A 
 

El Concesionario, venia cumpliendo con esta obligación. Sin embargo, durante este periodo 
no hubo ingreso de personal, debido a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y 

Local, para evitar la propagación y contagio del COVID-19, en las cuales se redujo la oferta 
del servicio. 
 

7.1.26 Mantener en adecuadas condiciones de seguridad y circulación los vehículos que 
destine a atender los servicios requeridos por el sistema Transcaribe y los equipos adicionales 

que se instalen en los vehículos o en cualquier otra instalación o dependencia a su cargo.  



 

TC-DO-07.01-0066-2020 Niveles de Servicios Estados de Autobuses 

TC-DO-07.01-0285-2020 Aplicación de revisión tecno-mecánica a vehículos 

TC-DO-07.01-0415-2020 Requerimiento Adecuaciones Técnicas para instalación de equipos de 

comunicaciones 

TC-DO-07.01-0416-2020 Requerimiento contractual relacionado con cláusula 75 

TC-DO-07.01-0558-2020 Requerimiento planes de mantenimiento actualizados 

TC-DO-07.01-0559-2020 Requerimiento consumo y Rendimiento de Combustible 

TC-DO-07.01-0934-2020 Requerimiento contractual- Revisiones Técnico Mecánicas 

TC-DO-07.01-1269-2020 Solicitud relacionada con radicado interno No. 1469 

TC-DO-07.01-1854-2020 Requerimiento Contractual - Certificados de Idoneidad Operadores de Patio 

TC-DO-07.01-1858-2020 Requerimiento Contractual Solicitud de informe y prestación oportuna del 

servicio 

Además de las comunicaciones oficiales, se realiza levantamiento en la flota físicamente, las cuales 

son evaluadas por los niveles de servicio, se pueden visualizar en el siguiente enlace. 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq 

 

7.1.27 Mantener vigente el certificado de operación de cada vehículo vinculado al sistema 
Transcaribe, que otorga Transcaribe para la prestación del servicio público de transporte 
masivo. 

 
Se cumple esta obligación contractual. A la fecha de esta informe, todos los vehículos con certificados 

de idoneidad vigentes, tal y como lo soporta el oficio:  

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

También se mantiene la idoneidad del certificado de operación, mediante el cierre de novedades que 

se levantan en la flota físicamente por los inspectores de Transcaribe, las cuales son evaluadas por los 

niveles de servicio, se pueden visualizar en el siguiente enlace. 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq 

7.1.28 Solicitar y tramitar en la oportunidad debida, las demás licencias y permisos a que 

hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden, en los 
términos del presente contrato de concesión 
El Concesionario Cumple con ésta obligación. 
 

7.1.29. Responder, en los plazos y forma que TRANSCARIBE S.A. establezca para cada 

caso, los requerimientos de información que este le formule. 
El concesionario cumple con esta obligación. Atienden en debida forma, los oficios y/o 



 

requerimientos que se le envían. 
 

7.1.30. Permitir la adecuada supervisión de la ejecución del Contrato de Concesión por parte  

de  TRANSCARIBE S.A.,  admitiendo  a  los  supervisores,  inspectores  y/o interventores  
designados  por  este,  accediendo a  cualquier instalación  y a  la  información  del  
CONCESIONARIO, del personal autorizado de TRANSCARIBE S. A. 

El concesionario cumple con esta obligación. Se cumplen con los accesos del personal 
encargado de verificar temas relacionados con la ejecución contractual. 
 

7.1.31. Responder  los  requerimientos  de  aclaración  o  de  información  que  le  formule  

TRANSCARIBE S.A. o quien este designe. 
 

El concesionario cumple con esta obligación. Atienden en debida forma, los oficios y/o 
requerimientos que se le envían. 
 

7.1.32. Suministrar y permitir a TRANSCARIBE S.A. el acceso a la totalidad de la información  
relacionada con la operación de transporte o de cualquier aspecto de la ejecución del  
presente Contrato de concesión, en los plazos y forma que TRANSCARIBE S.A. establezca  

para cada caso. 
El concesionario cumple con ésta obligación.  
 

7.1.33. Elaborar a su costo los estudios de impacto y manejo ambiental y adoptar las medidas 
y elaborar y ejecutar los planes que se requieran o que se lleguen a requerir, por las 

autoridades ambientales competentes relacionados con la operación de transporte del sistema 
Transcaribe y para la adecuación y administración de los bienes entregados para 
administración. 
 

El concesionario venia cumpliendo con esta obligación. Sin embargo, durante la vigencia 
2020, debido a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y Local, para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19, se vio afectada la operación del SITM, en condiciones 

normales. Debido a lo anterior, el ente gestor debió ajustar la programación de servicios 
reduciendo la oferta a los porcentajes establecidos para garantizar el distanciamiento social 
mínimo entre usuarios, se modificaron horarios de apertura y cierre, etc. Estas circunstancias 

entre otras, afectarían la medición programada de monitoreo de aire y ruido, por lo tanto, el 
concesionario mediante escrito TASG/202006/009 del 02 de Junio de 2020, radicado en la 
Entidad bajo el No. 1198 del 03 de Junio de 2020, solicitó el aplazamiento de estas 

actividades. En virtud de las circunstancias sui generis descritas, el ente gestor mediante 
oficio TC-DO-07-01-0963-2020 del 08 de Junio de 2020 procedió a conceder el aplazamiento 
solicito. El tema será retomado una vez se normalice la operación del SITM.  

 
Se informa que el concesionario ha instalado en el patio una planta de tratamiento de aguas 
residuales no doméstica, generadas por el lavado de las respectivas flotas de buses. La cual 

permite la permanente recirculación del agua de lavado, sin desperdicio alguno de este 
recurso vital. (Con visto bueno de autoridad ambiental – CARDIQUE).  
 

7.1.34. Cumplir con las instrucciones operativas que imparta Transcaribe S.A para garantizar 
la operatividad seguridad. Calidad y funcionalidad del sistema Transcaribe y hacerlas cumplir 

a sus empleados, contratistas, subcontratistas, agentes y/o dependientes, así como las 
instrucciones impartidas por el centro de control del sistema Transcaribe. 
 



 

El contratista cumple las instrucciones dadas por el centro de control. No sobre pasa el límite 

establecido en los niveles de servicio, para la falla relacionada con el incumplimiento de las órdenes o 

protocolos que se deban seguir por parte del CCO, el cual es 3. El concesionario tuvo fallas asociadas 

a este indicador para el mes de noviembre, llegando al límite establecido. 

A continuación, se relaciona el # de fallas por periodo del cuarto trimestre del 2020, correspondiente al 

incumplimiento de las ordenes o protocolos del CCO. 

 

Fallas Operacionales Símbolo FALLAS MES 

Incumplimiento de las ordenes o 
protocolos que se deban seguir por 

parte del SGCO 
Fop11 0 OCTUBRE 

Incumplimiento de las ordenes o 
protocolos que se deban seguir por 

parte del SGCO 
Fop11 3 NOVIEMBRE 

Incumplimiento de las ordenes o 
protocolos que se deban seguir por 

parte del SGCO 
Fop11 0 DICIEMBRE 

 

 

7.1.35. Mantener la imagen institucional del sistema Transcaribe determinada por Transcaribe 
S.A tanto en el patio y taller cómo en los vehículos y de abstenerse de incorporar a los 
vehículos que integren la flota del sistema Transcaribe aditamentos, avisos o elementos que 

no formen parte de la tipología prevista en el presente contrato de concesión. 

 

El concesionario cumple con ésta obligación. A través de los niveles de servicio en el índice 

de estado del autobús (IDEA), se verifica el cumplimiento de la imagen institucional en los 

vehículos de acuerdo al manual de imagen y señalética del sistema.   

Además, se está haciendo un plan de recuperación de flota, por los daños ocasionados por la 

operación en temas de latonería y pintura, los informes son radicados en Transcaribe: 

Rad Int 0374 TRANSAMBIENTAL-TAMA-202002-016-Presentacion informe de pintura enero 
2020 

Rad Int 0801 TRANSAMBIENTAL-TAOP-20200312-040 - Presentación informe de pinturas de 
febrero de 2020 
Rad Int 1217 TRANSAMBIENTAL SAS - TAMA-202006-010 CARTA DE PINTURA MARZO 

Rad Int 1217 TRANSAMBIENTAL SAS - TAMA-202006-010 CARTA DE PINTURA ABRIL 
Rad Int 2111 Transambiental SAS - TAMA-202011-030 INFO PINTURA MAYO 
Rad Int 2111 Transambiental SAS - TAMA-202011-030 INFO PINTURA JUNIO 

Rad Int 2111 Transambiental SAS - TAMA-202011-030 INFO PINTURA JULIO 
Rad Int 2111 Transambiental SAS - TAMA-202011-030 INFO PINTURA AGOSTO 
Rad Int 2111 Transambiental SAS - TAMA-202011-030 INFO PINTURA SEPTIEMBRE 

Rad Int 2111 Transambiental SAS - TAMA-202011-030 INFO PINTURA OCTUBRE 
 
También se realizan levantamiento de novedades de latonería y pintura, señalética, por los 

inspectores de Transcaribe, las novedades se les dan control y seguimiento, a través de los 



 

niveles de servicio, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente enlace. 

https://1drv.ms/x/s!AvroqBR-f0pEmVgwVoWscdnbbVnq 

 

7.1.36.  Cumplir y responder directamente por los niveles exigidos de servicio por Transcaribe 
S.A. de acuerdo con el apéndice 7, para la adecuada prestación del servicio público de 

transporte masivo del distrito de Cartagena, que le ha sido concesionado, efectuando los 
pagos correspondientes a las multas que por este concepto se causen y realizando las 
correcciones y/o ajustes a que hubiere lugar, sin que se produzcan afectaciones adicionales al 

sistema Transcaribe. 
 
El concesionario cumple con ésta obligación. Sobre la evaluación de los niveles de servicio, a 

la flota disponible y en operación del SITM, de acuerdo con lo dispuesto en el Apéndice 7 de 

los Contratos de Concesión. 

A continuación, se relacionan los resultados de los niveles del servicio del 1er, 2do, 3er y 4to 

trimestre de 2020. 

 

Durante el año 2020, TRANSCARIBE S.A. emitió las Resoluciones Nos. 044 del 23 de marzo 

de 2020, 058 del 26 de abril de 2020, 067 del 08 de mayo de 2020, 073 del 24 de mayo de 

2020, 075 del 31 de mayo de 2020, 087 del 01 de Julio de 2020, 91 del 10 de Julio de 2020, 

105 del 31 de agosto de 2020, 120 del 30 de Octubre de 2020, 137 del 30 de Noviembre de 

2020, en las cuales se adoptaron medidas con la finalidad de ejecutar las políticas Sanitaria 

Nacionales y Distritales tendientes a prevenir la propagación del virus CORONAVIRUS 

COVID-19, en virtud de las actividades que lleva a la Entidad.  

En dichos actos administrativos se suspendieron los términos establecido en los contratos de 
Concesión, respecto a la Evaluación de los Niveles de Servicio. Por lo tanto, las evaluaciones 
de servicios, se llevaron a cabo hasta el 23 de Marzo de 2020.  

 
7.1.37. Adquirir por su cuenta y riesgo, el combustible que se comprometió a utilizar en la flota 
del sistema de Transcaribe de acuerdo con su propuesta presentada dentro la licitación 



 

pública NO. TC-LPN-004 DE 2013 que le corresponde incorporar al mismo, y obtener a su 

cuenta y riesgo las licencias y certificaciones de las autoridades competente a que haya lugar.  
 
El concesionario cumple con ésta obligación. TRANSAMBIENTAL S.A.S, cuenta con una EDS 

TERPEL, en el patio asignado por Transcaribe, producto del proceso TC-LPN-004 DE 2013, 

actualmente son los mismos distribuidores de combustible GNV. 

7.1.38. Adelantar en conjunto con los otros concesionarios de operaciones del sistema, el 
proceso de selección privada que, a través del mecanismo de la licitación previsto en el 
artículo 860 del código de comercio permita escoger el proveedor único de combustible par 

ale sistema, de manera que el costo único por metro cúbico que se obtenga tras la 
negociación sea común a todos los concesionarios. 
 

El concesionario cumple con ésta obligación. A través del proceso TC-LPN-004 DE 2013, 
quedo establecido una tabla de precios y variaciones comerciales que son transversales para 
los tres (3) operadores, el valor final del metro cubico de gas natural, facturado a mes vencido, 

es tomado de dicha tabla, teniendo en cuenta los consumos de combustible generados por los 
tres (3) operadores. 
 

7.1.39. Ingresar los vehículos de acuerdo al apéndice 9 y desvincular la flota de acuerdo a lo 
establecido en este contrato y en el apéndice 13.  
El concesionario cumple con ésta obligación. Se encuentra en proceso de acuerdo a lo 

estipulado (ingreso de flota en concordancia con el apéndice 9).  
 
Avances apéndice 13: Con respecto al estado actual del proceso de desvinculación se puede 

establecer, que al 03 de Enero de 2021, se realizaron 909 reconocimientos económicos, 
dentro del Proceso de Desvinculación y Desintegración por reducción de oferta, por un valor 
de $ 142.528.109.446,59,, y se validaron compensaciones por valor de $ 4.320.334,00, todo lo 

anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el apéndice 13. 
 
 

7.1.40.  El concesionario, respecto del combustible que use la flota puesta a disposición del 

sistema, deberá mantener un desempeño ambiental con un nivel igual o menor de emisiones 
contaminantes, de acuerdo a lo establecido por la no nacional en materia de emisiones de 
gases aplicable para vehículos con combustibles diésel y gas vehicular. Los vehículos 

deberán cumplir con las normas americanas (epa 2010). 
 
El concesionario cumple con ésta obligación. El concesionario cuenta con dos tipologías, 

busetones y padrones, para el caso del padron, los motores cumplen con la norma ambiental 

EURO VI la cual es la equivalente a la norma americana EPA 2010, sin embargo, los 

busetones cuentan con motores que cumplen norma EURO V PLUSS, la cual no es 

equivalente con EPA 2010, pero cumplen con lo establecido en el APENDICE 2. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA. 

7.1.41. No transportar personas que ingresen al vehículo de manera irregular, es decir, sin 
que surtan los procedimientos de acceso y se efectué pago de la tarifa autorizada por 



 

Transcaribe S.A. y la validación del medio de acceso en pro a garantizar el sostenimiento del 

sistema de Transcaribe y de sus agentes, siempre y cuando las condiciones de operaciones y 
de seguridad del sistema lo permitan. 
 

El concesionario cumple con ésta obligación.  
En los casos en que el usuario ingresa de manera irregular a las estaciones sin efectuar el 

pago del tiquete, se procede con el apoyo del personal de vigilancia en las mismas sacar a 
esta persona de la estación hasta tanto no se valide el tiquete.  Si por el contrario la evasión 
se quiere realizar es en un vehículo, se solicita apoyo a la policía nacional para que atienda la 

novedad en el punto y así poder continuar con el servicio. 
 

7.1.42.  Informar de manera inmediata al centro de control de operación, mediante los 
recursos tecnológicos dispuestos en el vehículo, sobre personas que ingresen al vehículo de 

manera irregular o sobre anomalías presentadas a bordo del vehículo que representen riegos 
para los clientes del sistema Transcaribe, para el vehículo o cualquiera de los recursos 
humanos y/o tecnológicos a bordo. 
 

El Concesionario incumple, con dicha obligación. Sin embargo, la misma no es imputable a 
ellos. Se incumple debido a la falta de comunicación de voz que existe en los buses, sin 

embargo, está en proceso de presunta multa con el concesionario Colcard. 
 

Actualmente se utiliza como medio de comunicación entre el operador y el centro de control, 
la unidad lógica con mensajes previamente predeterminado que en el caso del concesionario 

el 85% de las mismas no se encuentran en funcionamiento o en su defecto los despachos 
ubicados en los cabeceros, lo cual no hace inmediato el reporte de las novedades ocurridas al 
interior del bus. Pero ha sido el medio, que la entidad ha determinado como eficaz, mientras 

se finalizan los trámites de multas iniciados por la Entidad, en contra de COLCARD.  
 

Sobre este punto es importante establecer que sobre la obligación el componente 

INSTALACIÒN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÒN DE VOZ Y DATOS, a cargo del 
concesionario COLCARD, se inició proceso de multa, por presunto incumplimiento, el cual se 
encuentra en trámite. (Mediante oficio TC-DJ-07.01-1060-2018 del 10 de Julio de 2018, se dio 

traslado de informe de supervisión al contratista. Las objeciones fueron presentadas mediante 
oficio No. 00323-2018 recibido el 26 de Julio de 2018, con radicado interno No. 1055).   
 
 

7.1.43. Suministrar los medios y recursos necesarios para integrar el sistema de información 
de su organización con el sistema de gestión y control de la operación del sistema 
Transcaribe que implemente el concesionario de recaudo, utilizando el soporte tecnológico 

que le brinde le concesionario de recaudo para tal finalidad, le permita reforzar informare y 
compartir información y datos con respecto a la operación a su cargo y los informes que 
requiera Transcaribe s.a. y que le permita obtener información y datos relacionados con los 

demás entes del sistema  Transcaribe en los términos que establezca Transcaribe S.A.  
 
 

Se cumple en un porcentaje, el software que provee el concesionario de recaudo – 
COLCARD- aún no ha sido aprobado o aceptado por Transcaribe como Ente Gestor, 
actualmente se encuentran desarrollando e implementando los reportes requeridos para el 

correcto monitoreo y control de la operación y presentar los informes solicitados. 
 



 

Sobre este punto es importante establecer que sobre la obligación el componente 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÒN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y SOFWARE 
PARA EL RECAUDO Y CONTROL DE FLOTAS, a cargo del concesionario COLCARD, se 
inició proceso de multa el cual se encuentra en trámite. (Mediante oficio TC-GE-07.01-1781-

2018 del 04 de Noviembre de 2020, se dio traslado de informe de supervisión al contratista. 
Las objeciones fueron presentadas y en la actualidad la entidad se encuentra en proceso de 
evaluación y pronunciamiento por parte de la Dirección de Operaciones).  

 
 

7.1.44. Realizar el procedimiento de selección de la sociedad fiduciaria, en conjunto con los 
otros concesionaros, para la construcción de la fiduciaria para el manejo de los recursos del 

fondo unificado de desintegración y operadores (FUDO). 
 

El Concesionario cumple con ésta obligación. La administración de los recursos destinados a 
la desvinculación y desintegración de los vehículos de la Flota de Transporte Colectivo actual 
de Cartagena, es responsabilidad del patrimonio autónomo (ALIANZA FIDUCIARIA S.A.) 

constituido por los Operadores y el Ente Gestor, mediante contrato de fecha 29 de Enero de 
2016. A dicho contrato se le han hecho las siguientes modificaciones: Otrosí No. 1 de fecha 
08 de Marzo de 2016 y Otrosí No. 2 de fecha 22 de Julio de 2016 

 
 

7.1.45. Realizar el pago a Transcaribe S.A del derecho de entrada en los términos del 

presente contrato de concesión. 
 
El Concesionario cumple con ésta obligación. Derechos de Entrada – TRANSAMBIENTAL 

S.A.S:  

Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 

1.  $910.549.440, en fecha 04/08/2015 
2.  $325.938.539, en fecha 18/07/2016 

      3. $51.164.239,34, en fecha 12/10/2018 

  

7.1.46. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades 
previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del presente contrato de concesión, 
encontrándose el concesionario obligado actuar dentro del marco de sus obligaciones 

contractuales, y teniendo en cuenta particularmente el carácter público esencial del servicio 
que presta  
 
 

 

7.2 Obligaciones respecto a la infraestructura de soporte y de los patios y talleres del 
sistema transcaribe. 
 

 

Se anexa informe sobre el particular, remitido por la Dirección de Planeación e Infraestructura 
 

 

El Concesionario cumple con ésta obligación. 

 
 
 

 



 

 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. SA-MC-007-2014 TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
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 Con respecto a los equipos y dispositivos a bordo de los vehículos: 
 

7.4.1. Poner a disposición del CONCESIONARIO DE RECAUDO los vehículos para efectos 
de que este pueda instalar, configurar, probar y poner en marcha los equipos, elementos y  

dispositivos pasivos y demos componentes a bordo de los vehículos descritos en el  
APENDICE 3 Listado de Equipos, en la totalidad de buses que componen Ia flota de  
operación, con anterioridad al inicio de la operación regular. – 

El Concesionario cumple con ésta obligación. El concesionario ha dispuesto de sus 

instalaciones de mantenimiento el ingreso y espacio para la puesta a punto de los dispositivos 

a bordo sobre los autobuses. 

7.4.2. Proveer, en coordinación con el Concesionario de Recaudo, el espacio para el  
recaudador abordo en los vehículos, en el caso de requerirse por parte del  
Concesionario de Recaudo o de TRANSCARIBE S.A. –  

 

El Concesionario cumple con ésta obligación.  

7.4.3. Proveer, en coordinación con el Concesionario de Recaudo, los espacios necesarios 
para  los equipos y dispositivos que sean instalados en cada vehículo para la operación del  
Sistema de Gestión y Control de Ia Operación. 

 

El Concesionario cumple con ésta obligación.  

7.4.4. Recibir la custodia de los equipos, dispositivos, componentes y elementos del Sistema 
de Gestión y Control de la Operación que estarán a bordo del vehículo. –  

El Concesionario cumple con ésta obligación.  

Colcard cuando finaliza una instalación de equipos los entrega al concesionario mediante un 

acta. La instalación de los mismos se verifica a través del software de gestión y control de 



 

flota.  

7.4.5. Disponer el área específica de soporte tecnológico para el use permanente del  
Concesionario de Recaudo. La ubicación de dicha área podrá ser modificada de acuerdo con 

las necesidades de operación del Sistema Transcaribe, previamente aprobada por 
TRANSCARIBE S.A. –  

El Concesionario cumple con ésta obligación. 

 
7.4.6.  Permitir el ingreso del Concesionario de Recaudo, para Ia intervención de los equipos,  

elementos y dispositivos a bordo de los vehículos en cualquier momento que se requiera,  
para el adecuado funcionamiento de los mismos y del Sistema de Gestión y Control de la  
Operación. El ingreso deberá ser previamente coordinado con el CONCESIONARIO a fin  

de no generar condiciones que alteren la prestación del servicio e impacten los ingresos  
del CONCESIONARIO. –  
 

El Concesionario cumple con ésta obligación. 

7.4.7. Abstenerse de realizar instalaciones o intervenciones a los equipos o a los vehículos,  
componentes de los equipos y dispositivos a bordo del Vehículo, directamente o a través  

de agentes o personas diferentes al Concesionario de Recaudo. –  
El Concesionario cumple con ésta obligación. Esta actividad también es evaluada en los 
niveles de servicio, en el índice del estado de los autobuses, a la fecha, no existen quejas del 

concesionario de recaudo, sobre malas actividades o practicas inadecuadas sobre los equipos 
a bordo por parte del contratista de operación.  
 

 

7.4.8.  Reponer los equipos a bordo del vehículo, cuando estos sufran deterioros y/o 
presenten fallas por el use inadecuado que le haya dado el CONCESIONARIO o sus 
dependientes, y deberá asumir bajo su costo y responsabilidad la instalación de los mismos.  

 

El Concesionario cumple con ésta obligación. De acuerdo a lo estipulado contractualmente.   

 

 Con respecto a la explotación de publicidad en los vehículos: 

 
7.5.1.  El CONCESIONARIO o quien este disponga o delegue, tendrá que otorgar las 
facilidades necesarias para Ia utilización publicitaria del Sistema Transcaribe y proveer el área 

requerida en los vehículos y/o en la infraestructura entregada para su administración,  
autorizada por TRANSCARIBE S.A. 
 

7.5.2.  Permitir sin lugar a ninguna restricción Ia explotación de Ia actividad de publicidad en 
los vehículos que conforman su Flota, siempre que la publicidad cumpla con los términos  
permitidos por Ia legislación vigente al momento de su inclusión. 
 

7.5.3. Mantener en buen estado y limpieza los elementos de publicidad que han sido 
dispuestos dentro de los vehículos. 



 

 

7.5.4. Otorgar las facilidades necesarias a Transcaribe S.A. y proveer el área para ello 
requerida. 

 
7.5.5.  Permitir dentro del primer día siguiente al requerimiento por parte de TRANSCARIBE 
S.A., el arreglo o mantenimiento de publicidad o equipos de publicidad en los vehículos, por   

parte del Concesionario de Recaudo. 
 
7.5.6. Incluir al interior de los vehículos Ia señalización e información del Sistema Transcaribe, 

bajo las directrices que para el efecto fije TRANSCARIBE S.A. 
 
7.5.7.  Proceder a Ia renovación de Ia señalización del Sistema Transcaribe en los vehículos 

de su flota, dentro de los tres (3) días siguientes at requerimiento de TRANSCARIBE S.A. 
para tal efecto. Esta renovación no podrá ordenarse por más de una vez coda seis (6) meses.  
El Concesionario cumple con ésta obligación. 

 
 

 Con respecto a la desvinculación y desintegración de flota: 

  
7.6.1. Realizar el aporte inicial de desintegración por concesionario en el patrimonio autónomo 
mediante el cual se administrarán los recursos destinados a Ia desvinculación y 

desintegración. 
 
El Concesionario cumple con ésta obligación. A la fecha, el concesionario ha cumplido con los 

aportes 1, 2 y 3.  El aporte #4, según el otrosí No. 17, quedó para Hasta Cuatro (4) meses 
siguientes al inicio de la Fase Tres y el Aporte #5: hasta el mes +9 desde el inicio de la Fase 
3. 

 
7.6.2. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los propietarios que hacen 
parte  de la propuesta, en los términos previstos en Ia PROFORMA 7A del pliego de 

condiciones de Ia licitación pública LP 004 de 2013. 

Al concesionario, no le corresponde cumplir con ésta obligación.  

Debe precisarse, que el CONCESIONARIO TRANSAMBIENTAL no presentó propietarios con 

aporte que representaran algún porcentaje frente a la obtención del cierre financiero, en esa 

medida, si bien existió un compromiso por parte del propietario del vehículo, aquél no se debe 

materializar, en tanto la vinculación del propietario se hizo como parte de la exigencia del 

pliego de condiciones de la selección abreviada adelantada, y no como cierre financiero, a 

pesar de mencionarlo la proforma. 

En esa medida, cualquier manifestación de voluntad o escrito, que hayan firmado los 

propietarios, con este concesionario, no tendrían sentido, y no serían oponibles, al momento 

de efectuarse los reconocimientos económicos dentro del Proceso de desvinculación y 

desintegración. Es decir, dichos vehículos serán pagados en su totalidad a quien ostente la 

condición de propietario, tras cumplir con los requisitos y procedimientos exigidos para esos 



 

efectos. 

 Con respecto al pago de derecho de entrada: 
 

El concesionario deberá realizar un aporte de dinero a Transcaribe S.A. por cada vehículo que 
le corresponda vincular al sistema, por concepto del denominado derecho de entrada, por 
cada tipología de vehículo que le corresponda. 

El concesionario cumple con ésta obligación.  

Derechos de Entrada – TRANSAMBIENTAL S.A.S:  

Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 
1.  $910.549.440, en fecha 04/08/2015 
2.  $325.938.539, en fecha 18/07/2016 

      3. $51.164.239,34, en fecha 12/10/2018 
                

 Con respecto a mantenimiento: 

Clausula 62 Vinculación y operación de la flota al servicio del sistema transcaribe: 
Solo podrán vincularse para la operación del sistema transcaribe, los vehículos que obtengan 
el certificado de operación expedido por Transcaribe S.A. los cuáles serán otorgados a cada 

vehículo de manera individual. De la misma manera cada vehículo debe estar inscrito en el 
Registro Nacional Automotor y haber obtenido la tarjeta de operación dentro del sistema 
transcaribe. 
 

El Concesionario cumple con esta obligación. El operador cumple con la documentación y tiene los 

certificados al día. Así mismo, se informa que el concesionario ha tramitado la vinculación de flota ante 

el Ente Gestor. Dichos certificados se han emitido, mediante oficios:   

TC-DO-07.01-0890-2020 Renovación Certificado de Vinculación Provisional de Flota 

En dicho comunicado se renuevan los certificados de vinculación de buses padrones y busetones.  

 
CLÁUSULA 75 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSCARIBE 
 El concesionario cumple con las cláusulas de mantenimiento en el control de los vehículos y sus 

rutinas.  

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 75.7, el operador el 02 de Agosto de 2020, radico en 

Transcaribe el plan de mantenimiento certificado por los fabricantes. Rad Int 1498TAMA-202008-001 

CERTIFICACION AUDITOR TECNICO 

CLAUSULA 76. REGIMEN DE LA OPERACION TRONCAL, PRETRONCAL, DE 

ALIMENTACION Y AUXILIAR. 
 
La operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliar se someterá al régimen 

reglamentario que establezca TRANSCARIBE S.A., el cual estará constituido por los 
instructivos, manuales y reglamentos expedidos o que se expidan para asegurar que Ia 
operación sobre la red vial se realice en condiciones de seguridad y fiabilidad, a los cuales 

deberá someterse la operación de transporte del Sistema Transcaribe. 



 

Para estos efectos, TRANSCARIBE S.A. ha implementado o podrá implementar entre otros, y 

en forma indicativa los siguientes manuales y reglamentos: 
1. Reglamento del Comité de Planeación y Operación del Sistema 
2. Manual de operación de transporte. 

3. Manual de contingencias y medidas de seguridad. 
4. Manual del usuario y reglamento interno. 
En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse a la normatividad legal y/o reglamentaria 

actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término de la 
concesión, emanada del Gobierno Nacional o Distrital, a través de sus entidades del nivel 
central o descentralizado, y a las directrices que imparta TRANSCARIBE S.A. dentro de la 

órbita de su competencia legal y de las facultades que se establecen contractualmente.  
Referente al Reglamento del comité de planeación y operación del sistema, este ya se 
encuentra estipulado y el concesionario cumple con dicha obligación. 

Respecto al manual de operaciones, se encuentra en proceso de actualización.  Sin embargo, 
es pertinente manifestar que el concesionario cumple con lo estipulado, en el manual vigente. 
Así mismo, se aclara que aquello que no cumple, se califica dentro de los niveles de servicio 

los cuales se empezaron a calificar en julio de 2018. 
El manual de contingencias y medidas de seguridad, se encuentra en proceso de 
construcción. Sin embargo, desde la Dirección de operaciones, se imparten las directrices 

pertinentes, para superar cada una de las contingencias, que se presentan durante la 
operación. Estas directrices son aceptadas y cumplidas, por el Concesionario. De igual forma, 
lo que no se cumple, se realizara la respectiva penalización en la calificación de niveles de 

servicio. 
Por último, y con respecto al Manual del Usuario y reglamento interno, el mismo fue expedido 
en debida forma. Por su parte, se deja claro que el concesionario cumple, con las obligaciones 

que se derivan del mismo.  
 

CLÁUSULA 77. PLANEACION DE LA OPERACION TRONCAL, PRETRONCAL, DE 
ALIMENTACION Y AUXILIAR 
La planeación de la operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliares será 

adelantada por TRANSCARIBE S.A. y por los Concesionarios de Operación de Transporte, 
teniendo en cuenta la demanda total del Sistema, las necesidades y el nivel de servicio que 
TRANSCARIBE S.A. determine para el mismo, en función de la flota existente y del rango de 

ocupación de los Vehículos. En todo caso, el modelo de gestión y planeación de la operación 
Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliar del Sistema Transcaribe se orientará en lo 
posible, al uso eficiente de la flota, y se desarrollará conforme a lo establecido en el presente 
Contrato de Concesión. 

 
En caso de activación de la FASE INTERMEDIA del presente contrato de concesión o de 
alguno de los otros contratos de concesión de operación, TRANSCARIBE ajustará las rutas y 

el programa de servicios de operación de tal manera que se garantice una prestación eficiente 
del servicio. 
 

El concesionario cumple con ésta obligación. El proceso de planeación y programación, de la 
Dirección de Operaciones, realiza la revisión de los datos de validaciones (demanda de 



 

pasajeros del sistema) suministrados por el software de gestión de flota, para el sistema en 

general y para cada una de las rutas del sistema que actualmente se encuentran en operación 
(troncales, pretroncales, alimentadoras y auxiliar), para cada uno de los tipos de días: hábil, 
sábados y domingos. A su vez realiza la gráfica de oferta versus demanda, tomando los datos 

de oferta definidos en el PSO vigente, con el fin de buscar siempre un equilibrio entre la oferta 
y la demanda del sistema, con el objetivo de prestar un adecuado nivel del servicio a los 
usuarios. 

 
Desde el día 23 de octubre de 2020, los menús de la plataforma del software de gestión de 
flota suministrado por el concesionario de recaudo y tecnología Colcard dejaron de funcionar.  

Por tal motivo, la realización de los análisis detallados de las rutas del SITM, mediante las 
curvas de oferta y demanda, se han visto afectados por la falta de información. 
 

En este mismo sentido, es pertinente anotar que la imposibilidad de ingresar a los menús de 
la plataforma del software de gestión de flota suministrado por el concesionario de recaudo y 
tecnología Colcard, no ha permitido la generación de las tablas horarias requeridas para la 

respectiva programación del sistema. Sin perjuicio de lo anterior, se cuenta con una 
programación vigente desde el día 09 de noviembre de 2020, la cual se encuentra vigente, y 
en concordancia con las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y Local, para evitar la 

propagación y contagio del COVID-19.  
 
Sobre este punto es importante establecer que sobre la obligación el componente 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÒN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y SOFWARE 
PARA EL RECAUDO Y CONTROL DE FLOTAS, a cargo del concesionario COLCARD, se 
inició proceso de multa el cual se encuentra en trámite. (Mediante oficio TC-GE-07.01-1781-

2018 del 04 de Noviembre de 2020, se dio traslado de informe de supervisión al contratista. 
Las objeciones fueron presentadas y en la actualidad la entidad se encuentra en proceso de 
evaluación y pronunciamiento por parte de la Dirección de Operaciones).  

 
CLÁUSULA 78. PLANEACION Y EXPANSION DEL SISTEMA 
La gestión de planeación y expansión del Sistema la realizará TRANSCARIBE S.A., teniendo 

en cuenta los siguientes objetivos: 
1. Mejorar los niveles y calidad del servicio al usuario. 
2. Mantener y Aumentar la demanda. 

3. Mantener la tarifa al usuario en niveles costeables. 
4. Disminuir los tiempos de viaje de los usuarios. 
5. Maximizar la eficiencia del uso de la flota al Servicio del Sistema Transcaribe. 

6. Aumentar la cobertura espacial del Sistema Transcaribe. 
 
El concesionario cumple con esta obligación. El SITM -Transcaribe, propende por ofrecer un 

servicio de calidad para los usuarios, seguro y con desplazamientos efectivos. De igual forma, 
desde el área de operaciones, con apoyo en el área de gestión social, se incentiva el uso del 
sistema, con el fin de mantener y aumentar la demanda con una oferta de flota acorde a las 

necesidades, generando rutas que disminuyan los tiempos de viajes, de manera eficiente y 
segura para todos en condiciones de confort.  



 

 

El ingreso de nuevas rutas se realiza en virtud del Plan de Implementación. Así las cosas, una 
vez se cuenta con la disponibilidad de flota, se da inicio a las demás acciones administrativas, 
con las cuales tener a punto, los requisitos indispensables para iniciar la operación de las 

rutas del SITM.  
 
Antes de entrar en operación una ruta, se realiza un check list que debe contemplar los 

siguientes pasos: 
 

 

A continuación, se muestra el listado de las rutas que actualmente se encuentran en 

operación:  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

El sistema integrado de transporte masivo, ha sido proyectado con el fin de atender el 100% 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTES INVOLUCRADOS PLAZOS

1 REALIZAR RECORRIDO EN CAMPO DE RUTA PARA VERIFICAR TIEMPOS DE CICLO Y UBICACIÓN DE PARADEROS TRANSCARIBE TC-CONCESIONARIOS-COLCARD-DATT 1 DIA

2 VERIFICACION EN SOFTWARE DEL RECORRIDO REALIZADO EN CAMPO COLCARD TRANSCARIBE-COLCARD 1 DIA

3 AJUSTAR DISEÑO DE FLOTA E INTERVALO PARA HORA PICO CON DATOS DE CAMPO DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS 3 DIAS

4 SENSIBILIZACIÓN DE LA RUTA (ANALISIS FINANCIERO) DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS 3 DIAS

5 DETERMINAR PSO PARA DICHA RUTA EN COMITÉ DE PROGRAMACION DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TC-CONCESIONARIOS-COLCARD 3 DIAS

6 INGRESAR AL SOFTWARE EL ITINERARIO DE LA RUTA Y LOS PUNTOS DE CONTROL GEOREFERENCIADOS DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-COLCARD

7 INGRESAR AL SOFTWARE LOS DATOS DEL PSO PARA LA GENERACION DE TABLAS DE PROGRAMACION DETALLADAS DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE-COLCARD

8 CONTRUIR PLANO EN ARCHIVO AUTOCAD Y PDF DE LA RUTA DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE 2 DIAS

9 ENVIAR PLANO ANTERIOR AL AREA DE GESTION SOCIAL PARA SU DIVULGACION DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE 1 DIA

10 DETERMINACION DE PUNTOS DE VENTA EXTERNOS COLCARD COLCARD 15 DIAS

11 CONSTRUCCION DE PARADEROS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TRANSCARIBE TRANSCARIBE-DATT 1 MES

12 ALISTAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LA FLOTA COLCARD TC-CONCESIONARIOS-COLCARD

13 EXPEDICION DE LA TARJETA DE OPERACIÓN DE LA FLOTA DATT TC Y/O CONCESIONARIOS-DATT

14 EXPEDICION DE  POLIZAS PARA LA FLOTA TRANSCARIBE Y/O CONCESIONARIOS TRANSCARIBE Y/O CONCESIONARIOS

15 DIVULGACION EN REDES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE RUTA AREA SOCIAL DE TRANSCARIBE TRANSCARIBE 15 DIAS
16 ETAPA PEDAGOGICA DE LA RUTA TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS-COLCARD TRANSCARIBE-CONCESIONARIOS-COLCARD 3 DIAS

CHECK LIST ENTRADA EN OPERACIÓN DE RUTAS AL SITM TRANSCARIBE

Considerando que las rutas del SITM ya estan previamente definidas con sus respectivos parametros mediante el diseño operacional.

2 MESES

1 SEMANA

FECHA INGRESO COD RUTA NOMBRE DE RUTA TIPO RUTA TIP VEHICULO CONCESIONARIO

27/03/2016 t101 Portal-Centro Troncal Articulado SOTRAMAC

29/01/2017 T100e Portal-Centro Troncal Articulado SOTRAMAC

15/05/2016 t102 Portal-Crespo Troncal Padron TRANSAMBIENTAL

19/06/2016 t103 Portal-Bocagrande Troncal Padron TRANSAMBIENTAL

14/08/2016 a107 Blas de Lezo-Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSAMBIENTAL

29/01/2017 a102 Univ. Tecnologica-Portal alimentadora Busetones TRANSCARIBE OPERADOR

05/03/2017 a103 Mandela-San Fernando-Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSCARIBE OPERADOR

05/03/2017 a104 Mandela-Socorro-Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSCARIBE OPERADOR

17/02/2018 a105 Simon bolivar-socorro-portal alimentadora Busetones SOTRAMAC

04/03/2018 x104 Terminal -Pedro Romero-centro Pretroncal Padron TRANSAMBIENTAL

17/03/2018 a114 Flor del campo-portal alimentadora Busetones SOTRAMAC

01/12/2018 x102 Portal-bosque-centro Pretroncal Articulado SOTRAMAC

22/12/2018 x103 Variante-consulado-centro Pretroncal Padron TRANSAMBIENTAL

12/06/2016 X106 Variante-Centro Pretroncal Articulado SOTRAMAC

22/09/2018 a117 Portal- Villa Estrella - Pozón alimentadora Busetones TRANSAMBIENTAL

19/01/2019 X105 Ciudadela 2000 - Crisanto Luque - Bocagrande Pretroncal Padron TRANSCARIBE OPERADOR

23/02/2019 a108 Campestre - Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSAMBIENTAL

02/03/2019 a109 Santa lucia - Nuevo Bosque alimentadora Busetones SOTRAMAC

02/03/2019 a111 Nuevo Bosque - Santa Lucia alimentadora Busetones SOTRAMAC

16/02/2019 X101 Campanos-Gaviotas-13 de Junio - Centro Pretroncal Padron TRANSCARIBE OPERADOR

22/10/2019 a101 PORTAL - LA CAROLINA alimentadora Busetones SOTRAMAC

20/11/2019 c016 Portal - Terminal circular Busetones SOTRAMAC

21/12/2019 c001 Ciudadela 2000-manga-centro auxiliar Busetones SOTRAMAC



 

de la demanda de Transporte Público en la ciudad de Cartagena. 

 
A 31 de diciembre de 2020, la cobertura de las rutas del SITM, se encuentra un 54.76% 
aproximadamente, en relación a todas las rutas proyectadas.  

 
Durante la vigencia 2020, no se implementaron rutas del SITM.  
 

 
 
Porcentaje de implementación de las rutas:  
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Porcentaje de implementación de la flota: 
 



 

 
 
 
 
 
 

Distribución de flota por tipología:  
 

 
 

Porcentaje de implementación flota operativa covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flota programada Covid-19 (día hábil)   
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Flota programada covid-19 (día sábados)   

 

 

Flota programada covid-

19 (días domingos y 
festivos)   
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Comportamiento del sistema: (Desde marzo de 2016 hasta marzo de 2020) 
 
 

Validaciones promedio durante contingencia covid-19 (Desde marzo 
de 2020 hasta diciembre de 2020) 
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Aquí es importante anotar que la demanda de pasajeros del sistema integrado de transporte 

masivo de Cartagena, Transcaribe, desde el 15 de marzo de 2020, empezó a disminuir, 
teniendo en cuenta el impacto de la contingencia ocasionada por la propagación y contagio 
del COVID-19.  

 
La anterior situación, impactó el comportamiento de la demanda de pasajeros como se 
muestra a continuación, con porcentajes de reducción aproximadamente del 97%, con 

relación a la demanda promedio día hábil típico, que tenía el sistema antes de dicha 
contingencia. 
Se pasó de un valor promedio de 140.000 validaciones día hábil, a valores que comenzaron 

inferiores a 4000 pasajeros diarios. Para el mes de diciembre de 2020, ha ido aumentado a 
48.500 pasajeros promedio para los días hábiles.  
 

Comportamiento de la demanda de pasajeros del sistema, teniendo en cuenta el 
impacto causado por la contingencia causada por Covid-19. 
 



 

 
  

 
CLAUSULA 79. PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACION P.S.O. 
TRANSCARIBE S.A., con la participación activa del CONCESIONARIO, determinará 

periódicamente un P.S.O. que reúna las condiciones previstas en esta cláusula, previo el 
agotamiento del siguiente procedimiento: 
79.1. TRANSCARIBE S.A. enviará trimestralmente, o con una periodicidad menor si lo estima 

conveniente, al CONCESIONARIO un documento de planeación con las características 
generales del Sistema Transcaribe para la Operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y 
Auxiliar del trimestre siguiente, en el cual se detallará el posible itinerario, los servicios y el 

rango de frecuencias mínima y máxima para coda una de las franjas horarias. 
 

El concesionario cumple esta obligación. Teniendo en cuenta que el sistema es dinámico, se 
acuerda entre las partes la generación de unas reuniones técnicas llamadas comités de 

programación, en las cuales se llevan unas ayudas memorias con su respectivo control de 
asistencia y de los temas tratados y acordados, en el cual se realiza todo el análisis técnico de 
los datos y curvas de oferta y demanda para cada una de las rutas y para cada tipo de días 

(hábiles, sábados y domingos o festivos), verificando el comportamiento de la demanda 
versus la oferta, y de esta manera se genera el programa de servicios de operación (P.S.O.) 
en el cual están detallados los parámetros operacionales más importantes de las rutas como 

tiempos de ciclos, longitudes, intervalos, flota, entre otros, teniendo en cuenta estos análisis 
técnicos se ajustan franjas horarias, intervalos, y en los casos en los que se han justificados 
técnicamente se han realizado ajustes a los recorridos de algunas rutas del sistema. 

 
A estos comités de programación asisten funcionarios del ente gestor y representantes de 
cada uno de los concesionarios, aunque este comité no sea contractual, ha sido aceptado por 

todos los actores del sistema. 
 



 

De igual forma, este documento denominado PSO avalado por todos los asistentes al comité 

de programación se envía por correo electrónico por parte del ente gestor a los 
concesionarios para su verificación y reconfirmación; luego de reconfirmado este documento, 
el proceso de Planeación y programación de la Dirección de operaciones procede a generar 

las tablas en el software de gestión de flota para cada una de las rutas del sistema y para 
cada tipo de día. 
 

Estas tablas se envían en formato Excel a cada uno de los concesionarios para su revisión; 
luego de ser aprobadas estas tablas, se liberan en el software de gestión de flota, con el fin de 
que el proceso de control de la operación de la dirección de operaciones realice el respectivo 

control del cumplimiento de la programación. 
 
Es importante anotar que, desde el mes de Marzo de 2020, debido a la contingencia causada 

por la propagación y contagio del COVID-19, y atendiendo las directrices emitidas por el 
Gobierno Nacional y Local, en las que decretó el aislamiento preventivo y obligatorio, las 
reuniones del Comité se realizaron de manera virtual. Una vez revisada la información 

concluyente de este Comité, la programación se envía oficialmente vía oficio, a los 
concesionarios de la operación para lo pertinente.  
 

Durante la etapa de contingencia, la programación se realizó en virtud de los siguientes 
Decretos Distritales que establecieron controles a la ocupación de la flota con el fin de evitar 
aglomeraciones. De forma paulatina, a medida que se iban autorizando reactivaciones de 

ciertos sectores económicos, el porcentaje de ocupación se ha ido aumentando, de acuerdo a 
los lineamientos que ha ido estableciendo el Gobierno Nacional: 
 

Decreto 0592 del 30 de Abril de 2020.  
 
Decreto 0873 del 10 de septiembre de 2020 
 

79.2. El CONCESIONARIO, en conjunto tendrán un término máximo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que TRANSCARIBE S.A. envíe el documento de planeación 
que hace referencia el numeral anterior, para presentar ante TRANSCARIBE S.A. un proyecto 

unificado que incluirá: 
 
79.2.1. Las Rutas Troncales, Pretroncales, auxiliares y alimentadoras a ser atendidas;  

79.2.2. Las franjas horarias para cada una de las Rutas articulados y de Alimentación que 
deberán ser atendidas; El número de vehículos a ser utilizados en cada franja horaria para 
coda una de las Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y auxiliares a ser atendidas. 

79.2.3. Las frecuencias de operación (en horas y minutos) en cada franja horaria;  
79.2.4. Las tablas horarias de Operación troncal, auxiliar, de alimentación y complementarias 
para el inicio de cada viaje. 

79.2.5. La distribución las tablas horarias de Operación Troncal, Pretroncal, alimentación y 
auxiliar entre los CONCESIONARIOS, de tal manera que los Kilómetros Comerciales se 
repartan de manera proporcional a la Flota Troncal de cada Operador de Transporte Masivo.  

 



 

El concesionario cumple esta obligación. Teniendo en cuenta que se realiza el comité de 

programación, mediante el cual se unifica el PSO, este espacio de tiempo se minimiza, con el 
fin de que este proceso sea más dinámico y ágil y especialmente en esta época de 
contingencia causada por la pandemia Covid-19 se envían los archivos de la programación 

mediante oficios suscritos por el director de operaciones, teniendo en cuenta que estos plazos 
deben ser más cortos con el fin de ir de la mano de las directrices establecidas por los 
gobiernos distrital y nacional por el tema de la contingencia de covid-19. 

 
Teniendo en cuenta, la aclaración realizada desde el área jurídica sobre el particular, se 
informa que la planeación del sistema se realiza verificando las necesidades del sistema, 

buscando siempre un equilibrio entre la oferta y la demanda de pasajeros, lo cual se plasma 
en el PSO y en las tablas horarias de programación, propendiendo tal como lo aclara el área 
jurídica por la maximización de la eficiencia de la flota, sin afectar los intereses de los 

concesionarios.  
 

79.3. TRANSCARIBE S. A. aprobará el proyecto, el cual se convertirá en el P.S.O. definitivo, 
si, a juicio exclusivo de TRANSCARIBE S.A., dicho proyecto cumple satisfactoriamente con 

los requisitos establecidos en la Numeral anterior. 
 
Este paso se da en el comité de programación, teniendo en cuenta que en esta reunión 

técnica se unifica el PSO, esta aprobación se da en la misma. Pese a esto el PSO se envía 
para aprobación de los concesionarios por correo electrónico. 
 

Cuando han existido desacuerdos, el ente gestor asume una posición técnica avalada por el 
Director de operaciones y se envía el PSO a los concesionarios de operación para su 
respectivo cumplimiento, por medio de oficio.  

 
En algunos casos, y debido a la importancia del tema, el Director de Operaciones, ha 
analizado y revisado con los Concesionarios de Operación, los PSO en Comité de 

Operaciones, para aprobarlos y que se puedan tomar las acciones pertinentes para su 
cumplimiento.  
 

79.4. En caso de que el proyecto unificado no sea presentado a TRANSCARIBE S.A. o no sea 
aprobado por TRANSCARIBE S.A., TRANSCARIBE S. A. definirá el P.S.O. y lo informara al 
CONCESIONARIO. 

 
El concesionario cumple esta obligación. Este paso se da en el comité de programación, 
teniendo en cuenta que en esta reunión técnica se unifica el PSO, esta aprobación se da en la 

misma.  
 

Es importante anotar que, desde el mes de Marzo de 2020, debido a la contingencia causada 

por la propagación y contagio del COVID-19, y atendiendo las directrices emitidas por el 
Gobierno Nacional y Local, en las que decretó el aislamiento preventivo y obligatorio, las 
reuniones del Comité se realizaron de manera virtual. Una vez revisada la información 

concluyente de este Comité, la programación se envía oficialmente vía oficio, a los 
concesionarios de la operación para lo pertinente 



 

 
 

Cuando han existido desacuerdos, el ente gestor asume una posición técnica avalada por el 

Director de operaciones y se envía el PSO a los concesionarios de operación para su 
respectivo cumplimiento, por medio de oficio.  
 

En algunos casos, y debido a la importancia del tema, el Director de Operaciones, ha 
analizado y revisado con los Concesionarios de Operación, los PSO en Comité de 
Operaciones, para aprobarlos y que se puedan tomar las acciones pertinentes para su 

cumplimiento.  
 
79.5. Teniendo como base el P.S.O., veinticuatro (24) horas antes de prestar cada servicio, el 

CONCESIONARIO deberá presentar a TRANSCARIBE S.A. la asignación de conductores de 
Vehículos articulados, Padrones y Busetones para el cubrimiento de las Rutas Troncales, 
Pretroncales, auxiliares y Alimentadoras a ser operadas. 

 
El concesionario no cumple ésta obligación. El concesionario TRANSAMBIENTAL no envía 
semanalmente la programación de sus conductores vía correo electrónico. En dicho archivo 

se debe encontrar discriminado cada día, horarios, tipo de bus y ruta que operará cada 
conductor, con el fin de que el proceso de control de la operación de la Dirección de 
operaciones pueda verificar su cumplimiento.  

 
79.6. Cuando se precise optimizar el use de la flota al servicio del Sistema Transcaribe, o 
cuando así lo requieran las necesidades del servicio, TRANSCARIBE S. A. podrá a su criterio 

solicitarle al CONCESIONARIO el cumplimiento de programas de servicio de operación que 
involucren recorridos sobre Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y auxiliares del 
Sistema Transcaribe diferentes a los indicados en el P.S.O. Esto sin perjuicio del derecho de 

TRANSCARIBE S. A. de modificar las Rutas Troncales, Pretroncales, alimentadoras y 
auxiliares cuando lo estime conveniente en cualquier momento durante el presente Contrato.  
 

El concesionario cumple ésta obligación. Se han realizado ajustes al PSO, en cuanto a 
modificación de las franjas horarias picos y valles, en la oferta de vehículos, o ajustes en los 
tiempos de ciclos de las rutas del sistema, cuando así ha sido requerido por la demanda de 

pasajeros, de acuerdo a los análisis que se realizan de los datos de validaciones del sistema 
suministrados por el software de gestión de flota y que son bajados a formato Excel y 
graficados para su mayor comprensión. A su vez se han realizado algunos ajustes a 

recorridos de rutas cuando se ha generado la necesidad de cobertura por parte de la 
comunidad y se han realizado los análisis técnicos pertinentes, en conjunto entre el ente 
gestor y los concesionarios de operación y con la respectiva aprobación mediante el comité de 

operaciones en el que asisten representantes de los concesionarios de operación, recaudo, 
DATT, GEPMU y Transcaribe S.A. 
 

79.7. TRANSCARIBE S. A. podrá revisar el P.S.O. durante el mismo trimestre en que este 
siendo aplicado, cuando se identifiquen desajustes en el equilibrio de la oferta y la demanda 
de los servicios o cuando se identifiquen necesidades del servicio que deban ser atendidas 

mediante la reprogramación de Ia Operación Troncal o Alimentadora, caso en el cual deberá 



 

comunicar al CONCESIONARIO las variaciones introducidas al P.S.O., con una anticipación 

previa mínima de siete (7) días calendario a la fecha en Ia cual dichas variaciones empiecen a 
tener vigencia. 
 

El concesionario cumple ésta obligación. Se han realizado ajustes al PSO, en cuanto a 
modificación de las franjas horarias picos y valles, ajustes de tiempos de ciclos de las rutas del 
sistema, en la oferta de vehículos cuando así ha sido requerido por la demanda de pasajeros, 

de acuerdo a los análisis que se realizan de los datos de validaciones del sistema 
suministrados por el software de gestión de flota y que son bajados a formato Excel y 
graficados para su mayor comprensión. Se realiza el análisis y se definen los ajustes al PSO 

en el comité de programación y luego se envía este PSO ajustado a los concesionarios por 
parte del ente gestor y las respectivas tablas de programación ajustadas. 
 

Es importante anotar que, desde el mes de Marzo de 2020, debido a la contingencia causada 
por la propagación y contagio del COVID-19, y atendiendo las directrices emitidas por el 
Gobierno Nacional y Local, en las que decretó el aislamiento preventivo y obligatorio, las 

reuniones del Comité se realizaron de manera virtual. Una vez revisada la información 
concluyente de este Comité, la programación se envía oficialmente vía oficio, a los 
concesionarios de la operación para lo pertinente.  

 
Durante la etapa de contingencia, la programación se realizó en virtud de los siguientes 
Decretos Distritales que establecieron controles a la ocupación de la flota con el fin de evitar 

aglomeraciones. De forma paulatina, a medida que se iban autorizando reactivaciones de 
ciertos sectores económicos, el porcentaje de ocupación se ha ido aumentando, de acuerdo a 
los lineamientos que ha ido estableciendo el Gobierno Nacional: 

 
Decreto 0592 del 30 de Abril de 2020.  
 

Decreto 0873 del 10 de septiembre de 2020 
 
79.8. El documento de planeación también podrá ser modificado por solicitud del 

CONCESIONARIO a TRANSCARIBE S.A. 
 

79.9. El P.S.O. también podrá ser modificado por solicitud del CONCESIONARIO a 
TRANSCARIBE S.A., que sea aprobada por TRANSCARIBE S.A. Cualquier cambio se hará 
efectivo siete días calendario luego de ser realizado. 
 

El concesionario cumple ésta obligación. Cuando han existido desacuerdos, el ente gestor 
asume una posición técnica avalada por el Director de operaciones y se envía el PSO a los 

concesionarios de operación para su respectivo cumplimiento, por medio de oficio.  
 

En algunos casos, y debido a la importancia del tema, el Director de Operaciones, ha 
analizado y revisado con los Concesionarios de Operación, los PSO en Comité de 
Operaciones, para aprobarlos y que se puedan tomar las acciones pertinentes para su 

cumplimiento.  
 



 

79.10. En todo caso, TRANSCARIBE S.A. podrá modificar las frecuencias dentro de los 

parámetros que se establezcan en el Manual de Operación de Transporte del Sistema 
Transcaribe, con el objeto de servir adecuadamente los cambios temporales o transitorios en 
la demanda que se susciten por causal coyunturales que afecten la movilidad de los 

habitantes del Distrito de Cartagena. En casos de emergencia, TRANSCARIBE S.A. podrá 
pedir despachos adicionales en el mismo día, que deberán ser atendidos obligatoriamente por 
el CONCESIONARIO. Para adoptar las medidas de emergencia, en todo caso, Transcaribe 

deberá reconocer el impacto económico que la medida le genere para no afectar el equilibrio 
económico del contrato de concesión. 
 

El concesionario cumple ésta obligación. Los despachos adicionales que se requieren y que 
no hacen parte de la planeación y programación del sistema, son manejados por parte del 

proceso de control (CCO) de la operación. Esto a manera de contingencia. Al final de cada 
ejercicio, esta información es enviada a quienes lideran el proceso de liquidación de 
kilómetros, para los pagos respectivos.  

 

CLAUSULA 80. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN 
El CONCESIONARIO tendrá la obligación de cumplir con el Programa de Servicios de 

Operación con su respectiva tabla horaria. 
En el caso de presentarse incumplimiento de cualquiera de los factores de operación 
establecidos por el Programa de Servicios de Operación, se procederá conforme a la 

aplicación de los manuales y reglamentos de operación que expida o haya expedido 
TRANSCARIBE S.A., sin perjuicio de las demos facultades y recursos previstos en el presente 
Contrato de concesión. 
 

Dentro de los niveles de servicio apéndice 7, en las fallas de operación se encuentra la 

FOP23 la cual contempla los servicios no realizados por causas atribuibles al concesionario y 
la meta es de máximo 2%.  En el cuarto trimestre de 2020, el concesionario cumple con esta 
obligación.  
 

 

Fallas en el Comportamiento del Conductor 

Numero de 

eventos 

presentados en 

el periodo 

PERIODO 

Servicio programado y no prestado. 0,000488 OCTUBRE 

Servicio programado y no prestado. 0.003670 NOVIEMBRE 

Servicio programado y no prestado. 0.005055 DICIEMBRE 

 

CLAUSULA 81. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO 
81.1. El inicio del recorrido de cada vehículo deberá ajustarse exactamente al Programa de 
Servicios de Operación y a las tablas horarias definidos por TRANSCARIBE S.A. según lo 

previsto en el presente Contrato. 
 

Dentro de los niveles de servicio se encuentra contemplado la medición de la puntualidad del servicio 

con respecto a la programación, a partir del mes de Julio de 2019 se dio inicio a la medición de la 



 

puntualidad.  Los resultados son los siguientes, desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre 

no se pudo evaluar este indicado por fallas en el sistema de recaudo y gestión de flota e información al 

usuario SIR:  

PERIODO ALIMENTADOR META PRETRONCAL META TRONCAL META 

ENERO 98% 85% 98% 85% 98% 90% 

FEBRERO 99% 85% 98% 85% 98% 90% 

MARZO 98% 85% 97% 85% 98% 90% 

ABRIL 100% 85% 100% 85% 100% 90% 

MAYO 98% 85% 99% 85% 99% 90% 

JUNIO 99% 85% 98% 85% 98% 90% 

JULIO 99% 85% 98% 85% 98% 90% 

AGOSTO 98% 85% 96% 85% 97% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sobre este punto es importante establecer que sobre la obligación el componente 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÒN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y SOFWARE 
PARA EL RECAUDO Y CONTROL DE FLOTAS, a cargo del concesionario COLCARD, se 
inició proceso de multa el cual se encuentra en trámite. (Mediante oficio TC-GE-07.01-1781-

2018 del 04 de Noviembre de 2020, se dio traslado de informe de supervisión al contratista. 
Las objeciones fueron presentadas y en la actualidad la entidad se encuentra en proceso de 
evaluación y pronunciamiento por parte de la Dirección de Operaciones).  

 
81.2. Es responsabilidad del CONCESIONARIO alimentar la unidad lógica de cada vehículo 
antes de que inicie su recorrido diario, de manera que la información intercambiada entre el 

Centro de Control y la unidad lógica corresponda a la información que haya sido aprobada y 
comunicada por TRANSCARIBE S.A. a los concesionarios. 
 
Los niveles de servicio se mide la falla fcc12, correspondiente a no reportarse al inicio y final de cada 

recorrido, mediante el equipo, los medios electrónicos suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A., en donde se evidencia en el cuadro relacionado a continuación, que el 

concesionario CUMPLE con la meta establecida la cual es de 3 eventos máximos en el mes. 



 

Fallas en el Comportamiento del Conductor 

Numero de 

eventos 

presentados en 

el periodo 

PERIODO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 OCTUBRE 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 NOVIEMBRE 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 DICIEMBRE 

 

81.3. Para el inicio de la operación del día, el vehículo deberá haber sido previamente lavado 
interna y externamente, y cumplir con el protocolo técnico establecido por TRANSCARIBE 
S.A. Se entiende que el CONCESIONARIO esté obligado a lavar los vehículos articulados, 

busetones y padrones interna y externamente de manera diaria, y a lavar el motor de los 
mismos con la periodicidad establecida por el CONCESIONARIO. 
 

81.4. En el momento de iniciar el recorrido diario, el conductor debe activar la unidad lógica, 
de modo que empiece el seguimiento del vehículo por parte del Sistema de Control de la 
Operación, con el fin de recolectar la información necesaria para evaluar el desempeño del 

CONCESIONARIO. 
Los niveles de servicio se mide la falla fcc12, correspondiente a no reportarse al inicio y final de cada 

recorrido, mediante el equipo, los medios electrónicos suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A., en donde se evidencia en el cuadro relacionado a continuación, que el 

concesionario CUMPLE con la meta establecida la cual es de 3 eventos máximos en el mes. 

 

Fallas en el Comportamiento del Conductor 

Numero de 

eventos 

presentados en 

el periodo 

PERIODO 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 OCTUBRE 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 NOVIEMBRE 

No reportarse al inicio y final de cada recorrido, 

mediante el equipo, los medios electrónicos 

suministrados o el código asignado por 

TRANSCARIBE S.A. 

0 DICIEMBRE 

 
El Concesionario cumple con ésta obligación. El centro de control verifica que todos los 



 

vehículos, se encuentren asignados en todo momento de su operación, a las distintas rutas 

que se sirven.  
 
CLAUSULA 82. CONDICIONES DE LA OPERACION 

La operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliar se efectuará mediante la 
realización de todas las actividades que derivan en la movilización de los vehículos con el 
objetivo de cumplir con el Programa de Servicios de Operación establecido para el 

CONCESIONARIO por TRANSCARIBE S.A. 
En todo caso, el CONCESIONARIO bajo su responsabilidad deberá garantizar que los 
vehículos del Sistema Transcaribe, cumplan de manera permanente con los protocolos legal, 

técnico y tecnológico y deberá mantener vigente el certificado de operación, el cual deberá 
solicitar a TRANSCARIBE S.A. cada año, sin perjuicio que TRANSCARIBE S.A. lo cancele o 
suspenda por incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato de concesión.  

TRANSCARIBE S.A. tendrá el derecho de llevar a cabo los controles necesarios para 
garantizar la prestación del servicio en las condiciones previstas en este contrato. 
 
 

CLÁUSULA 83. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

La operación troncal, petroncal, de alimentación y auxiliar desarrollada por el 
CONCESIONARIO deberá cumplir con los indicadores de desempeño por regularidad, 
puntualidad, operación, accidentalidad, multas, quejas, de los usuarios, aseo y estado de la 

infraestructura a su cargo, aseo y estado de los vehículos, aseo y estado de los equipos a 
bordo, niveles de contaminación ambiental, manejo ambiental, fallas mecánicas, 
contravención al Código Nacional de Transito, y otros que TRANSCARIBE S.A. definirá para 

el cumplimiento del presente Contrato de Concesión. Los indicadores de desempeño se 
encuentran listado en el APÉNDICE 7 Metodología para la evaluación en la prestación del 
servicio. 
 

El concesionario cumple con esta obligación. El indicador de desempeño se encuentra 

inmerso en la evaluación de los niveles de servicio del SITM, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Apéndice 7 de los Contratos de Concesión. 

A continuación, se relacionan los resultados de los niveles del servicio del 1er, 2do, 3er y 4to 

trimestre de 2020. 



 

 
 

Durante el año 2020, TRANSCARIBE S.A. emitió las Resoluciones Nos. 044 del 23 de marzo 

de 2020, 058 del 26 de abril de 2020, 067 del 08 de mayo de 2020, 073 del 24 de mayo de 

2020, 075 del 31 de mayo de 2020, 087 del 01 de Julio de 2020, 91 del 10 de Julio de 2020, 

105 del 31 de agosto de 2020, 120 del 30 de Octubre de 2020, 137 del 30 de Noviembre de 

2020, en las cuales se adoptaron medidas con la finalidad de ejecutar las políticas Sanitaria 

Nacionales y Distritales tendientes a prevenir la propagación del virus CORONAVIRUS 

COVID-19, en virtud de las actividades que lleva a la Entidad.  

En dichos actos administrativos se suspendieron los términos establecido en los contratos de 

Concesión, respecto a la Evaluación de los Niveles de Servicio. Por lo tanto, las evaluaciones 
de servicios, se llevaron a cabo hasta el 23 de Marzo de 2020.  
 

CLAUSULA 84. DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL OPERADOR. 
El CONCESIONARIO ejercerá la administración de su actividad bajo su responsabilidad y con 
autonomía, teniendo en consideración  que su desempeño administrativo y financiero afecta la 

prestación de un servicio público. En todo caso, en virtud del presente contrato el 
CONCESIONARIO asume con TRANSCARIBE S.A. los siguientes compromisos mínimos de 
gestión y desempeño administrativo: 

84.1. Implementar las prácticas y medidas de seguridad industrial necesarias para el 
adecuado desarrollo de la operación troncal y de alimentación. Establecer los controles 
internos que permitan verificar su cumplimiento, y asumir los riesgos de la salud y 

profesionales que se deriven de su inobservancia para las personas que se vinculen al 
desarrollo de la operación. 
 

Debido a la emergencia sanitaria presentada en el país (covid 19 ) ,  el concesionario notifica 

al   ente gestor por medio de   oficios y/0 correo electrónico  de los casos sospechosos y/o 

confirmado por covid 19, durante  este  periodo concesionario reportó el siguiente  número de  

casos;   con el fin de hacer seguimiento y control:  



 

Periodo N° casos  Reportado  

Octubre 11 

Noviembre 12 

Diciembre 21 

Total 44 

 

 
84.2. Proveer a TRANSCARIBE S.A. toda la información que esta le solicite y que sea 
necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control del sistema. 

84.3. Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio electrónico, un inventario 
vehicular con una hoja de vida de cada uno de los vehículos, donde se deje constancia del 
detalle de las intervenciones por mantenimiento que se le hagan, los kilómetros recorridos, 

fallas presentadas y accidentes, la cual deberá permanecer en la sede de la operación del 
CONCESIONARIO y a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la vigencia del 
contrato. 

84.4. Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio electrónico, una hoja de vida 
de cada uno de los conductores, en la que se detallen los kilómetros recorridos, quejas 
recibidas, accidentes, multas, certificación de calificación y entrenamiento, la cual deberá 

permanecer del CONCESIONARIO y a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la 
vigencia del contrato. 
El concesionario cumple con eta obligación, el Ente Gestor realiza la solicitud mediante los 

siguientes radicados  

N de Radicado de  Solicitud  N° de  Radicado de  Respuesta  

1844- 19-11-2020 2158 -04-12-2020 

 
84.5. Implementar y desarrollar de manera permanente y continua durante la vigencia del 

presente contrato, un programa de capacitación de sus conductores, el cual debe comprender 
por lo menos lo siguiente: conocimiento de los reglamentos y manuales expedidos por 
TRANSCARIBE S.A., primeros auxilios, relaciones interpersonales y en especial un módulo de 

conducción de buses articulados sobre corredores especiales. Estos cursos deberán 



 

comprender un periodo anual mínimo de CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) horas y estar 

previamente aprobados por TRANSCARIBE S.A. quien a su vez será el encargado de expedir 
las tarjetas de conducción “Sistema Transcaribe”, de acuerdo al procedimiento y costos 

establecidos en los reglamentos y manuales expedidos por TRANSCARIBE S.A.  a los 

conductores que hubieren cumplido satisfactoriamente los cursos de conocimiento y 
capacitación, y que cumplan con las condiciones físicas y psicológicas necesarias que 
garanticen la seguridad del servicio, valoradas en instituciones aprobadas por TRANSCARIBE 

S.A. 
El concesionario cumple con esta obligación sin embargo durante este periodo no se ha 
realizado este tipo de capacitación debido a la emergencia sanitaria presentada en el país  

generada por la propagación y contagio del virus COVID – 19.  
 
84.6. EL CONCESIONARIO deberá diseñar y ejecutar un plan periódico de capacitación de 

conductores, con enfoque especial en técnicas de conducción para reducción de emisiones 
contaminantes y para optimizar el consumo de combustibles, que sea resultado del estudio 
efectuado en el plan inicial de desempeño ambiental, regulado en el presente contrato. De 

igual manera, deberá realizar el plan de capacitación para mecánicos y personal operativo, 
con énfasis en medición de contaminantes y técnicas de corrección de los motores y sus 
sistemas de control  de emisiones. Este plan de capacitación deberá contar con la aprobación 

de TRANSCARIBE S.A. 
84.7. Implementar y desarrollar de manera permanente y continua durante la vigencia del 
presente contrato, un programa de capacitación de su personal de mantenimiento el cual debe 

contener por lo menos nociones básicas de transporte, conocimiento de los reglamentos 
manuales que haya expedido o expida TRANSCARIBE S.A., primeros auxilios, relaciones 
interpersonales y especialmente un módulo de mantenimiento mecánico general, latonería, 

pintura, sistema eléctrico, lubricación, y limpieza. Los costos de la capacitación y cursos, así 
como el de los exámenes médicos y psicológicos correrán por cuenta del CONCESIONARIO. 
84.8 El CONCESIONARIO debe cumplir con el control de calidad de los trabajos y procesos 

realizados de acuerdo con las leyes actualmente vigentes, o con las que las sustituyan, y 
obtener (i) antes del tercer (3°) año de operación regular la certificación de cumplimiento de la 
norma ISO 9000 para las actividades objeto de la Concesión, expedida por una entidad 

debidamente autorizada al efecto; y (ii) antes del quinto (5°) año de operación regular la 
certificación de cumplimiento de la norma ISO14000 Y 18000 para las actividades objeto de la 
Concesión, expedida por una entidad debidamente autorizada al efecto. 

Se cumple por parte del concesionario en: 

 Seguridad industrial-salud ocupacional 

 Hoja de vida de conductores 

 Capacitación 

 Capacitación en emisiones contaminantes. 

 Capacitación de mantenimiento. 

 Certificación ISO 9001.  
 
 
CLÁUSULA 85. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA TRANSCARIBE CON OTROS SISTEMAS 



 

DE TRANSPORTES. 

 
Las autoridades competentes podrán incorporar al transporte y movilización de pasajeros 
dentro del Distrito de Cartagena y/o entre esta y sus municipios circunvecinos, otros sistemas 

de transporte adicionales al Sistema Transcaribe, casos en los cuales TRANSCARIBE S.A., y 
las autoridades competentes, podrán determinar integración operacional del sistema 
Transcaribe con los sistemas de transporte adicionales que se desarrollen  

Esta integración se podrá llevar a cabo, siempre y cuando desarrollen previamente los 
estudios técnicos, financieros y jurídicos respectivos, que determinen viabilidad. 
 

Mediante Resolución No. 0004554 del 18 de Septiembre de 2019, el Ministerio de 
Transportes autorizó una ruta de influencia en la zona de conurbación Cartagena – Turbaco, 
para la prestación del Servicio Público de Transporte de conformidad con el trayecto definido 

por TRANSCARIBE S.A. y avalada por los Alcaldes de las respectivas ciudades.  
 
CLÁUSULA 86 DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN.  

 
Para garantizar la optimización en el consumo de combustible y de minimizar los efectos 
ambientales de la operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y Auxiliar del Sistema 

Transcaribe, el CONCESIONARIO deberá desarrollar un Plan o programa de Mantenimiento y 
Desempeño Ambiental, para aprobación de TRANSCARIBE S.A., seis (6) meses posteriores a 
la legalización del presente contrato. 

El cumplimiento del desempeño ambiental de los vínculos será certificado por TRANSCARIBE 
S.A., o por quien este designe, periódicamente cada año. 
 

El concesionario cumple con las cláusulas de mantenimiento en el control de emisiones, De 

acuerdo con lo estipulado en la cláusula 75.7, el operador el 02 de Agosto de 2020, radico en 

Transcaribe el plan de mantenimiento certificado por los fabricantes. Rad Int Rad Int 

1498TAMA-202008-001 CERTIFICACION AUDITOR TECNICO. 

El plan de mantenimiento fue aprobado por los fabricantes de los buses y está diseñado para 

conservar el motor en condiciones óptimas de trabajo. El cumplimiento de las mismas, se 

traduce en que a su vez se cumplen las condiciones originales de emisiones ambientales.  

CLÁUSULA 87 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  
 

 El CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá ser 
presentado por TRANSCARIBE S.A. para su revisión y aprobación dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la legalización del presente contrato, el cual deberá ser revisado 

y actualizado periódicamente cada año y el momento en que las autoridades 
ambientales lo requieran y/o TRANSCARIBE S.A. Cada uno de estos programas debe 
incluir un cronograma de actividades. 

Cumple  

 El cuerpo principal de la estructura del (PMA) Plan de Manejo Ambiental, deberá 
constar de los siguientes componentes: Componente A, Sistema de Gestión Ambiental; 



 

Componente B, Plan de Gestión Social; Componente C, Plan de Gestión Ambiental, y 

Componente D, Plan de Contingencia. 

 El sistema de Gestión Ambiental debe considerar una serie de aspectos que son 
críticos para el desarrollo del proyecto, así como ejercer las funciones para que cada 
una de las acciones de manejo ambiental se ejecute y cumplan sus objetivos. Como 
mínimo se debe presentar: 

 Objetivos del SGA 

 Esquema Organizacional del SGA 

 Recursos Humanos (perfiles y funciones) 

 Cronograma  

 El plan de Gestión Social debe incluir los siguientes programas: Atención al Ciudadano, 
Información y Comunicación, Contratación de Mano de Obra y Reposición de Áreas 

Sociales, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), Personal Requerido en 
Etapa de Operación  

 El plan de Gestión Ambiental deberá constar de los siguientes programas: Manejo de 
Aguas, Manejo y Disposición Final de Residuos, Conservación, Restauración y 
Compensación de Cobertura Vegetal, Control de Emisiones Atmosféricas (fuentes fijas 

y Móviles), Control de Ruido (Fuentes fijas y Móviles), Mantenimiento de instalaciones, 
y Manejo de combustibles, aceites y grasas. 

 El Concesionario de Operación  de transporte realizara un análisis de riesgos exógenos 
e intrínsecos tales como: riesgos naturales (inundaciones, sismos), incendios, daños 
accidentales en redes de servicios públicos de gas y energía, vandalismo, ter rorismo 

etc., el cual debe estar incluido en la entrega del Plan de Gestión. Con este análisis 
debe diseñar un plan que permita implementar medidas de prevención y activar planes 
de acción para controlar los riesgos que se identificaron en el análisis previo. 

 El cumplimiento de la ejecución adecuada del programa de gestión ambiental será 
supervisado por TRANSCARIBE S.A. o por quien este designe. De manera 

permanentemente durante la ejecución del presente Contrato de Concesión.  
El concesionario cumple. El Plan de Manejo Ambiental PMA, fue aprobado por CARDIQUE, mediante 

Resolución No. 1632 del 2018. Se verifica su cumplimiento, con la elaboración de informes socio-

ambientales, y evaluaciones que se realizan a los niveles de servicio, de acuerdo a lo contemplado en 

el Apéndice 7 del Contrato de Concesión. 

Periodo N° de Radicado 

Octubre Recibido mediante correo electrónico 

09/11/2020 

 

Noviembre Recibido mediante correo electrónico 

09/12/2020 

 

Diciembre Recibido mediante correo electrónico 

07/01/2021 



 

 

 

 
CLÁUSULA 88 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 
El concesionario deberá elaborar un programa de gestión social. El cumplimiento de la 

ejecución adecuada del programa de gestión social será supervisado por TRANSCARIBE S.A. 
o por quien este designe, de manera permanente durante la ejecución del presente contrato 
de concesión. 
El operador cumple con el programa. 

El concesionario presenta el Programa de Gestión Social, se realiza   supervisión mediante la  entrega  

mensual a Transcaribe de  informes socio ambientales y  el desarrollo  de   comité  socio  ambiental,   

así mismo  se realiza evaluaciones de  niveles  de  servicios, de acuerdo   a lo  contemplado  en el 

APENDICE  7 del  contrato de Concesión. 

Periodo N° de Radicado 

Octubre Recibido mediante correo 

electrónico  09/11/2020 

 

Noviembre Recibido mediante correo 

electrónico  09/12/2020 

 

Diciembre Recibido mediante correo 

electrónico  07/01/2021 

 

 

CLÁUSULA 90. AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO. 
El Concesionario adoptará una organización administrativa idónea y adecuada para la 
ejecución del presente Contrato de Concesión, y establecerá mecanismos de control interno 

que garanticen la calidad de su gestión administrativa, de su información financiera y contable, 
y del servicio de transporte que se preste.  
 
Mediante OTROSÍ No. 11 realizado al Contrato de Concesión No. SA-MC-007 de 2014 suscrito con 

TRANSAMBIENTAL S.A.S., y Otrosí No. 17 al Contrato de Concesión No. TC-LPN-004-2013 suscrito 

con SOTRAMAC S.A.S., se procedió entre otras cosas a modificar el Apéndice 13 – Protocolo para el 

proceso de Desintegración y Desvinculación Física de vehículos del TPC, en el sentido de adicionar al 

número  3, subnumeral 2, el numeral 2.8.5, así: “Con la finalidad de realizar el seguimiento, verificación 

y control al proceso de desvinculación y desintegración física de los vehículos del TPC antes descrito 

el Ente Gestor y/o los concesionarios de operación, individualmente o en conjunto, podrán realizar 

auditorías, directamente o a través de terceros. En caso de contratarse a través de un tercero, la firma 

auditora contratada, deberá participar en el Comité Fiduciario, en el cual participará sin voz ni voto; 



 

pero pudiendo acceder y revisar los documentos que considere necesarios para realizar una efectiva 

auditoria, expedir certificaciones y emitir informes”.    

Así las cosas, SOTRAMAC S.A.S. y TRANSAMBIENTAL S.A.S, contrataron la firma ACONTIS 

(Asesorías Contables del Caribe S.A.S), con el fin que realizará auditoria al Proceso referenciado.  

CLÁUSULA 91. PROCESOS DE INSPECCIÓN. 
TRANSCARIBE S.A. verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la 
ejecución del presente Contrato de Concesión, a través de los siguientes mecanismos: 
91.1. Supervisores del sistema: A través de los supervisores del Sistema, que serán 

designados por TRANSCARIBE S.A., se verificará el comportamiento y desarrollo de la 
actividad del CONCESIONARIO. Los informes presentados por los supervisores serán 
elaborados con la información de la infracción cometida, y constituirán la prueba de 

TRANSCARIBE S.A. sobre las circunstancias observadas. 
 
El concesionario cumple con esta obligación. Los procesos de inspección se encuentran 

inmerso en la evaluación de los niveles de servicio del SITM, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Apéndice 7 de los Contratos de Concesión. 

A continuación, se relacionan los resultados de los niveles del servicio del 1er, 2do, 3er y 4to 

trimestre de 2020. 

 
 

Durante el año 2020, TRANSCARIBE S.A. emitió las Resoluciones Nos. 044 del 23 de marzo 

de 2020, 058 del 26 de abril de 2020, 067 del 08 de mayo de 2020, 073 del 24 de mayo de 

2020, 075 del 31 de mayo de 2020, 087 del 01 de Julio de 2020, 91 del 10 de Julio de 2020, 

105 del 31 de agosto de 2020, 120 del 30 de Octubre de 2020, 137 del 30 de Noviembre de 

2020, en las cuales se adoptaron medidas con la finalidad de ejecutar las políticas Sanitaria 

Nacionales y Distritales tendientes a prevenir la propagación del virus CORONAVIRUS 

COVID-19, en virtud de las actividades que lleva a la Entidad.  

En dichos actos administrativos se suspendieron los términos establecido en los contratos de 

Concesión, respecto a la Evaluación de los Niveles de Servicio. Por lo tanto, las evaluaciones 



 

de servicios, se llevaron a cabo hasta el 23 de Marzo de 2020.  

 
91.2. Participación ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán un mecanismo 
de control de TRANSCARIBE S.A., quien implementará los medios para la canalización de 

dichas inquietudes.  
 
El concesionario cumple, con ésta obligación. Se transmiten por los medios más expeditos. 

Existen medios directos que se utilizan con los funcionarios y contratistas, a cargo de la 

Dirección de Operaciones, y a través de los canales dispuestos, en los diferentes comités, etc.  

Algunos requerimientos, se hacen por escrito, debido a la importancia que revisten.  

Clausula 92 SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 

CONCESIÓN 
 
92.1 Los estados financieros mensuales de prueba y los estados financieros trimestrales 

auditados, los cuales deberán entregarse en medio magnético en formato PUC , con detalles 
de los 6 primeros dígitos de la cuenta, los que deberán radicarse en Transcaribe S.A. durante 
los primeros 10 días hábiles del mes siguiente del periodo reportado. Cumple 

92.2 los estados financieros de fin de ejercicio deberán radicarse en Transcaribe s.a a más 
tardar el 30 de abril de cada año. 
92.3 el inventario de activos que consiste en un registro completo y detallado de todos los 

bienes incorporados a la concesión y/o entregados en administración y los demás que se 
vengan utilizando para el desarrollo de las actividades adelantadas por el concesionario para 
el desarrollo de su actividad, el cual deberá radicarse EN TRANSCARIBE S.A. durante los 

primeros 10 días del mes de mayo de cada año calendario TRANSCARIBE presentara 
formatos para presentar estos reportes. 
92.4 La información adicional que requiera TRANSCARIBE mediante petición escrita remitida 

al concesionario. 
 

Esta información no ha sido suministrada por parte de la Dirección Financiera de la Entidad. 

Una vez sea remitida será incluida en los informes de supervisión.  
 

 
ÁLVARO ENRIQUE TAMAYO 
Supervisor Contractual 

Director de Operaciones 
TRANSCARIBE S.A  

 
 



 

 
 

 

 


