
OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 
LPN-004-2015 

SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. y SEGURIDAD ONCOR LTDA 
PRORROGA Dt:L PLAZO Y ADICIONEN VALOR 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C. C. 9.147.783 expedido en 
Cartagena, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A .. nombrado mediante Acta de 
Junta Directivo No. 116 de 18 de marzo de 2016 y Acta de Posesión No. 001 de 22 de marzo de 2016, 
en uso de los facultades y funciones contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, 
actuando en nombre y representación de TRANSCARIBE S.A .. con NIT 806.014.4880-05, quien para 
efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE y por lo o tra. GERMAN HERNANDO 
PERILLA MEDRANO, identificado con C.C. No. 79.285.464 de Bogotó. actuando en calidad de 
representante legal de la SOCIEDAD SEGURIDAD ONCOR LTDA, con NIT 800.201.668- 4, quien para 
los efectos del presente OTRO SI se denominará SEGURIDAD ONCOR o El CONTRATISTA. hemos 
convenido celebrar el presente OTRO SI No. 2 PARA PRORROGAR EL PLAZO y ADICIONAR EL VALOR 
del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA No.TC-LPN-004 DE 2015, cuyo objeto es 
la Prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Interno y Externo de los 18 estaciones 
construidas a lo largo de del corredor principal o troncal de TRANSCARIBE (en adelante El Contrato), 
celebrado y suscrito entre las mismas, el dio 9 de noviembre de 201 5, el cual se regiró por las 
disposiciones lega les vigentes y ap licables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

a) Que mediante Resolución No. 183 del 5 de noviembre de 201 5 se adjudicó a favor de la 
SOCIEDAD SEGURIDAD ONCOR LTDA, lo LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004 DE 2015. 

b) Que en desarrollo de dicha adjudicación. Las Partes suscribieron el CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA No . TC-LPN-004 DE 2015 el 9 de noviembre de 
2015, con el objeto de Prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Interno y Externo de 
los 18 estaciones construidos o lo largo de del corredor principal o troncal de TRANSCARIBE, 
de conformidad con las condiciones, caracterfsticas y especificaciones señaladas en el 
pliego de condiciones de la Licitación Público No. TC-LP -004 DE 2015, sus anexos, 
aclaraciones y odendas, la propuesta presentado por EL CONTRATISTA de fecha 16 de 
octubre de 2015. 

e) Que ellO de noviembre del 2015 se suscribió el acta de inicio para ejecución del contrato. 

d) Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 40. inciso segundo, "Los 
contratos no podrán odicionorse en más del cincuenta por ciento (SO%) de su valor inicio/, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". 

e) Que de conformidad con lo estipulado en la clausulo 5: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE 
PAGO, el valor del contrato ascienda a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS MCTE ($789, 159.022.oo), 
incluido IVA, equivalente a 1.224.74 smmlv para el año 20 15, por lo tanto su adición no 

uede superar la cantidad de 612.37 smmlv para el presente año. 

ediante OTRO SI No. 1 de fecha 31 de marzo de 201 6. se realizó una adición por valor 
RESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

S ECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 36 1.885.7 63,00) PESOS, incluido IVA y uno extensión en 
tie po por dos (2) meses que vence el próximo 31 de mayo de 2016. Esto sumo equivale a 
5 .89 smmlv para el año 20 16; suma que no supera el porcentaje establecido en la ley. 

g) Que el Director de Planeación e Infraestructura , supervisor del contrato de vigilancia, 
elaboró el correspondiente estudio de conveniencia y oportunidad donde concluye que se 
hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contra to por catorce (14) dfas 
adicionales de servicio, que se contabi lizan a partir de la fecha de vencimiento del plazo 
pactado en el Otro si No. 1. y adicionar el valor por la suma de SESENTA MILLONES 
TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 60.31 3.430,00) M/ CTE. 

Agrega el funcionario que el balance general del contrato es el siguiente: 
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BALANCE GENERAL DELCO" TRATO TC·LPN-004-2016 VIGILANCIA ESTACIONES 

ESTADO FINANCIERO A CORTE MA ~ODE2016 

VALOR INICIAL DEL CONTRA o 2015 

$ 789 .159.022,00 

Limite de adición d el 50% 

VALOR OTROS! W 1, EXPRESAD< 'EN PESOS 

$ 361 .885.7 63,00 

FACTURA l. COBRO OTRO fl l N° 1 

FACTURA 2 COBRO OTRO J N° 1 

TOTAL FACTURADO OTRO 1 N• 1 

SALDO DEL VALOR ADICIONADO POR EL OTRO 
SI No. 1 

lOS MINIMOS RESTANTES PA A OTROSI N• 
2 

V OREN QUE SE PUEDE ADICION R A TRAVES 
DEL OTRO SI N° 2 

VALOR EN QUE PUEDE PRORROGA SE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO 

t 

VALOR EXPRESADO EN SMMLV DE 2015 

1,224,74 

612,37 

VALOR EXPRESADO EN SMMLV DE 2016 

524,89 

$ 1 71. 1 28.0 1 2,00 

$ 171.1 28.012,00 

$ 342.256.024,00 

$ 19.629.739,00 

87,48 

$ 60.313.430,00 

$ 79 .943.169,00 

A 
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CONCLUSION: El valor a adicionar el contrato a través del OTRO SI No. 2 es la suma de 
$60,313.430,00; en atención a que hay un saldo a favor del contrato sobre el valor 
adicionado en el OTRO SI No. 1 de la suma de $19.629,739.00. puede prorrogarse el 
plazo de ejecución del contrato por el termino de 14 días. que arroja la suma de 
$79,943, 169,00.· 

"1,.....,. ""''""'OObl ,...._t.l1 liU.IND 

h) Que existe disponibilidad presupuesta! por valor de $60.313.430,oo poro atender la adición 
en valor del contrato, tal como consto en el certificado de disponibilidad presupuesto! No. 
201605 286 expedido el 31 de mayo de 2016 por el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES. 
de lo oficina de presupuesto adscrito a lo Dirección Administrativo y Financiero de 
TRANSCARIBE S.A. 

1) Que el objeto de lo presente adición se encuentro registrado en el PLAN DE COMPRAS y el 
PLAN DE ADQUISICIONES de TRANSCARIBE S.A . 

j) Que la cantidad por la cual se va o adicionar el valor del contrato. esto es. la sumo de 
SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREI NTA PESOS($ 60.313.430,00). 
incluido IVA, equivale a 87.48 smmlv para el año 2016: suma que no supero el porcentaje 
establecido en lo ley. 

k) Que lo suscripción de este OTRO SI. que contiene lo adición en valor y lo prórroga del plazo 
del contrato de prestación de servicios. tiene como propósito fundamental lo realización de 
los intereses colectivos y con ello e l logro de los fines perseguidos por lo contratación, en 
oras de lo realización de los fines del Estado. o los cuales sirve el contrato. de conformidad 
con lo establecido en los artículos 14 y 1 6 de lo Ley 80 de 1993. Además evitar lo afectación 
grave del servicio público que se debo satisfacer que en este caso se concreta en 
garantizar la seguridad a usuarios y transeúntes, o funcionarios de Transcaribe y 
colaboradores que de a lguno u otra manero prestan un servicio paro lo óptima operación 
del sistema (movilidad y seguridad peatonal). 

Que teniendo en cuenta la previsión de la norma citada. la existencia de disponibilidad 
presupuesta! paro atender este gasto y la necesidad que tiene lo entidad de suplir lo 

ecesidad poro una operación seguro. procede legalmente la adición en valor y prórroga 
d plazo de ejecución del contrato re~ LPN-004 DE 2015. 

la Dirección de Planeación e Infraestructura de Transcaribe S.A. elaboró el 
respondiente estudio de conveniencia y oportunidad el cual contiene la justificación de 
resente mod ificación. 

n) e lodos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI hacen parte 
integral del mismo.-

o) Que con fundamento en los anteriores consideraciones. las Partes han decidido suscribir el 
presente Otro Sí con el fin de adicionar el valor del contra to y prorrogar su plazo de 
ejecución. condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus d isposiciones 
reglamentarios. los demás normas que regulan lo materia y las estipulaciones contenidos en 
las siguientes clausulas. 

Con base en lo anterior, los partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato TC-LPN-004 
DE 2015 por el termino de coloree ( 14) dios. contados o partir del vencimiento del plazo del OTRO SI 
No. l . de acuerdo a la recomendación dado por el Director de Planeación e Infraestructura. quien 
ejerce la supervisión sobre el contrato, y que consto en el estud io de conveniencia y oportunidad 
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por él suscrito. PARAGRAFO PRIM RO: Dadas las condiciones de lo presento adición y prorrogo. EL 
CONTRATISTA con su suscripción, reconoce que la prorroga no demanda recursos que alteren el 
equilibrio económico del contro l y declara que no realizará reclamaciones por este motivo. 

CLAUSULA SEGUNDA: ADICION DE VALOR: Adicionar el valor del contrato de prestación de seNicios 
TC-LPN-004 DE 2015 en la sumo de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA PESOS ($ 60.313.430,00) incluido IYA. PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con el 
certificado de disponibilidad pr supuesta! 201605 286 expedido el 31 de mayo de 2016 por el 
Profesional JOEL SERRANO CER ANTES, de la oficina de presupuesto adscrita a la Dirección 
Administrativa y Financiera de T ANSCARIBE S.A. , existe apropiación presupuesto! suficiente para 
atender la adición del valor del p esente contrato . 

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE AGO DE LA ADICION: El valor de esta adición se cancelara 
mediante pagos mensuales, de a uerdo a la propuesta presentada por el contratista, y al reajuste 
que señala la circular reglomen aria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
sobre tarifas aplicables poro 201 6 Circular Externa No. 201632000000 l 5 de fecha 5/01 /2016, dentro 
de los treinta (30) días siguientes la presentación de los facturas respectivas, previa certificación 
de recibido a satisfacción suscrit por el interventor de l contrato, quien veri ficara el cumplimiento 
de las obligaciones contractuale y certificación de pago de obligaciones asumidos por porte del 
contratista por concepto de alud, pensiones, riesgos profesiona,es. aportes o cojos de 
compensación familiar, ICBF y SE A. 

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete o tramitar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción de lo resente prorrogo, ante lo compañía aseguradora los respectivos 
certificados de modificación de os amparos constituidos a través de la póliza de cumplimiento y 
seguro de responsabilidad civil, dicionando los valores de los amparos exigidos en el contrato 
original. en los mismos porcentaje y ampliando las vigencias según correspondan. de conformidad 
con el presente otrosí. 

CLÁUSULA QUINTA: Las demás esti ulaciones contenidos en el Contrato y en los demás documentos 
contractuales, no modificadas presomente mediante el presente Otrosí continúan vigentes y 
surtirán los efectos legales y contr ctuoles que de ellos se deriven. 

Poro constancia de lo anterior se uscribe el presente Otro Si por Las Portes, o los TREINTA Y UNO (31) 
días del mes de MAYO de Dos M 1 Dieciséis (2016). en lo ciudad de Cartogeno D.C y T. , en dos (2) 
ejemplares del mismo tenor. 

)b TRANSCARIBE S 
~ HUMBERTO JOSE RIPOLL DUR NGO 

Representante Legal 

Proyecto: ERCILIA BA~flOREZ Jefe Oficina A<e<oco Juridico 


