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Cuando el servicio 
prestado no es de calidad 
es decir la aptitud del 
mismo no satisface las 
necesidades para las 
cuales ha sido contratado.

El contratista estaria 
incumpliendo el contrato ya 
que no se podria recibir a 
satisfacción el servicio 
prestado mensualmente 
hasta que se satisfaga las 
necesidades de la entidad.

2 4 6 ALTO Contratist
a

Transferir el riesgo al 
contratista, haciéndolo 
responsable del mismo 
quien asumirá las 
consecuencias de la 
materialización del riesgo, 
la entidad aclarará los 
requisitos, requerimientos y 
especificaciones técnicas 
de los servicios contratados 
a través del Supervisor, 
para que el contratista 
mejore la calidad de los 
mismos. Por lo tanto habria 
un estricto y permanente 
acompañamiento y 
seguimiento por parte del 
Supervisor.                                    
Elaboración de actas de 
entrega a satisfacción de 
los bienes contemplados 
en el objeto contractual.

1 2 3 BAJO NO Gerente 
y 

Supervis
or

E
n 

la
 o

cu
rr

en
ci

a 
de

l e
ve

nt
o

N
/A

Supervisión de la 
ejecución del 

contrato, acta de 
recepción del 

contrato a celebrar y 
documentación 

soporte.

Durante la ejecución 
del contrato
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La proyección inadecuada 
de los diferentes costos 
que se tuvieron en cuenta 
al momento de la 
presentación de la oferta, 
sin haber efectuado un 
detalle de estudio de 
mercado buscando afectar 
de manera intencional el 
equilibrio económico del 
contrato celebrado.

Afecta el equilibrio 
económico del contrato.

2 4 6 ALTO Contratist
a

Elaboracion de sondeo de 
mercado entre por lo 
menos tres firmas para 
realizar comparaciones de 
precios y establecer los 
precios de mercado. 
Dichas cotizaciones deben 
venir débidamente firmada 
por el representante legal 
de cada firma.

1 2 3 BAJO SI Comité 
técnico y 
económic

o 
estructur

ador

E
n 

la
 o

cu
rr

en
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a 
de

l e
ve

nt
o

N
/A

Supervisión de la 
ejecución del 

contrato.

Durante el proceso 
de contratación.
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ANALISIS DE RIESGOS
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Consecuencia de la 
ocurrencia del evento

Descripcion (Que 
puede pasar y, si es 
posible, cómo puede 

pasar)
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Cuando el Estado 
colombiano, expida una ley 
en materia tributaria o 
tarifaria o técnica que 
cambie las condiciones 
para la prestación del 
servicio.

La entidad contratante 
realizaria un análisis de las 
condiciones inicialmente 
pactadas en el contrato y 
de que manera afectaria la 
ejecucion del mismo.

1 2 4 BAJO Contratist
a y 

contratan
te.

Las partes deben aceptar 
el riesgo y en caso de 
ocurrencia verificar 
condiciones del contrato.

1 1 2 BAJO NO Supervis
or y 

Contratist
a

E
n 

la
 o

cu
rr

en
ci

a 
de

l e
ve

nt
o

N
/A

Permanecer en 
constante 

actualización de la 
normatividad 
colombiana.

Durante la ejecución 
del contrato
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Cambios en el equipo de 
trabajo ofrecido, aumento 
de vigilantes, supervisores 
o coordinadores y/o 
traslado de lugar de 
ejecucion del contrato.

Eventos que pueden 
generar mayores costos al 
contratista o a 
TRANSCARIBE. Afecta el 
equilibrio económico del 
contrato.

3 4 7 ALTO Contratist
as y 

Contrata
ntes

Las partes deben aceptar 
el riesgo y en caso de 
ocurrencia verificar 
condiciones del contrato.

1 2 3 BAJO NO Supervis
or

E
n 
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 o
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rr
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l e
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N
/A

Supervisión de la 
ejecución del 

contrato.

Durante la ejecución 
del contrato
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Cuando el contratista no 
pague o no pague 
oportunamente los salarios 
a los vigilantes, 
coordinadores y 
supervisores prestadores 
del servicio.

Desmotivación del personal 
lo que generaria una 
prestación del servicio 
deficiente por parte de los 
mismos, o definitivamente 
la no prestación del servicio 
por paro de actividades, 
hasta que se les cancele 
su salario.

3 4 7 ALTO Contratist
a

Transferir el riesgo al 
contratista, haciéndolo 
responsable del mismo 
quien asumirá las 
consecuencias de la 
materialización del riesgo, 
a través de las garantias 
previstas en el contrato en 
esta meteria. Asi mismo, el 
contratista debera contar 
con un plan de contigencia 
para estos casos.

1 1 2 BAJO NO Supervis
or

E
je

cu
ci

ón
 d

el
 c
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at

o

N
/A

A través de la 
garantia de salarios 

y prestaciones 
sociales

Durante la ejecución 
del proceso
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Cambios en los equipos o 
tecnologias ofrecidas que 
generan mayores costos al 
contratista.

Eventos que pueden 
generar mayores costos al 
contratista o a la SED. 
Afecta el equilibrio 
económico del contrato.

3 4 7 ALTO Contratist
a

Adecuada planeación y 
verificación de las nueve 
tecnologias empleadas en 
los equipos utilizados en la 
ejecucion del contrato.

1 1 2 BAJO NO Supervis
or

E
je

cu
ci

ón
 d

el
 c
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N
/A

A través de la 
garantia de salarios 

y prestaciones 
sociales

Durante la ejecución 
del proceso
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Modificación al régimen de 
impuestos aplicables al 
contrato.

Afecta el equilibrio 
económico del contrato.

3 4 7 ALTO Contratist
a

Las partes deben aceptar 
el riesgo y en caso de 
ocurrencia verificar 
condiciones del contrato.

1 1 2 BAJO NO Supervis
or

E
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tr
at

o

N
/A

A través de la 
garantia de salarios 

y prestaciones 
sociales

Durante la ejecución 
del proceso


