
Cartagena de Indias, D. T. y C., tres (3) de diciembre de 2013.

Proyectó:
ERCILIA BARRIOSjFLCQREZ
Jefe Oficina Asesora unaica

TC-DJ- 07.01-0954-2013

Doctor:
RAMON LEON HERNANDEZ
Secretario de Infraestructura
Alcaldía Mayor de Cartagena
Centro, Plaza de la Aduana
Ciudad.

Referencia: Solicitud de información estado proceso de contratación.

Respetado Doctor León;

El presente tiene como objeto solicitarle, nuevamente, de manera respetuosa, se sirva
informar a esta gerencia el estado actual del proceso de contratación adelantado por la
dependencia distrital que Usted lidera que tiene como objeto la construcción del
Colector Terrazas de Granada, en atención a que dicha actividad es precedente a la
construcción del Patio del Sistema TRANSCARIBE, obra contratada por la entidad con la
Sociedad Portal Calicanto S.A. Esta solicitud, en el año que discurre, la hemos elevado en
los oficios TC-DT-07.01-0760-2013 y TC-DT-07.01-0806-2013, de fecha 10 y 22 de octubre,
respectivamente, sin recibir respuesta alguna.

Tal como se lo hemos manifestado con anterioridad en los escritos citados, la falta de
ejecución de estas obras afectan la programación de obras del Patio - Taller, lo cual
podría generar futuras reclamaciones del contratista. Para que esto no ocurra requerimos
la entrega de las obras en el mes de febrero del año 2014; sino es posible, debe el Distrito
estudiar la posibilidad de trasladar los recursos a Transcaribe a fin de que sea el mismo
concesionario de la obra del Portal quien ejecute esta actividad.

Quedamos atentos a su respuesta, a fin de tomar las decisiones que sean convenientes y
oportunas para la entidad.

Cordialmente,

C.C. * Dr. Dionisio Vélez. Alcalde de Carta 	 a de Indias. Centro, Plaza de la Aduana.
Dr. Álvaro Carballo C. Jefe Oficina Asesoro	 ontrol Interno TRANSCARIBE S.A. Para seguimiento a respuesta.

Crespo Carrera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 66665217
www. transcaribalovco



Anexo: Oficios TC-DT-07.01-0760-2013 y TC-DT-07.01-0806-2013, de fecha 10 y 22 de octubre, respectivamente;
oficio Aguas de Cartagena PRO3-COT-05604 del 28 de febrero de 2013 y TE19-SOT-05465 del 26 de febrero de
2013; oficio AMC-OFI-0060631-2012 de la Secretaria de Infraestructura de fecha 8 de octubre de 2012; oficio
Aguas de Cartagena TE I 5-SOL-21567 del 21 de agosto de 2012 y TE15-SOL-20144 del 8 de agosto de 2012; oficio
AMC-OFI-0045804-2012 de la Secretaria de Planeación de fecha 13 de agosto de 2012; y oficio TC-D0-07.01-
0545-2012 de mayo 31 de 2012 de Transcaribe S.A. SON TRECE (13) FOLIOS UTILES Y ESCRITOS.

Crespo Carrera 5° No. 66-91 Edificio Diana TEL: 6664429— 66665217
www.transcaribe.qov.co
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Cartagena de Indias D. T y C., 22 de Octubre de 2013

SISTEMA DE TRANSPARENCIA DCCUVENTAL
MESA DE ENTRADA

COclige de registro: EXT-AM	 /AFacha .9 hora de registro; —	 11
Funcionario que registro; Navarro U tría. María Fernanc
Dependencia del Destinatario: Despacho Alcalde
Funcionario Responsable: ARIZA CORENA, MARCELA
Cantidad de anexos: O

Contraseña para consulta vrebt 67948F5A
www.cartagena.gou.co

TC - DT - 07.01 — 080.6 - 2013

Dr. RAMON LEON HERNANDEZ
Secretario de Infraestructura Distrital
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.
Plaza de la Aduana
Ciudad

ASUNTO: Colector Terrazas de Granada.

Dando alcance a nuestra comunicación TC-DT-07.01-0760-2013 fechada 10 de octubre del ano que discurre,
con ocasión a la importancia que para el proyecto SITM TRANSCARIBE reviste el tema el asunto, comedida
y respetuosamente nos permitimos reiterar que, como es de su conocimiento, Transcaribe S. A., ha venido
haciendo el seguimiento al proceso para la ejecución de las obras correspondientes al Colector Terrazas de
Granada, obra importante para las comunidades que se beneficiaran con esta obra, y que además permitirá
que el Concesionario Calicanto S.A.S. a cargo de la construcción del Portal Patio-Taller del S1TM, pueda
continuar con la ejecución de la misma sin obstáculo alguno que pudiese significar a futuro reclamaciones de
su parte, situación ad portas de acaecer.

En atención a lo anterior, rogamos a usted nos informe el estado en el que se encuentra el proceso licitatorio
correspondiente para la ejecución de estas obras, cuando se estarían iniciando, y que tiempo de ejecución
han estimado para las mismas.

Establecida la gran importancia del asunto que nos ocupa, agradecemos de antemano la muy pronta
atención que nos preste.

Cordialmente,

SE LOPEZ MARIS.
RENTE TRA CARIBE A.

Aprobó: Felipe Pa • inosa
Director P an • on e Infraestru tura

evisó: Rafael S. Mendoza Goez
P.E. Area Infraestructura

Proyectaron.' Ings. Jurady Guerra Flor 	
rt

Jorge Zapata Castilla.
Asesores Externos

C. C. Alcalde Mayor de Cartagena de hidras-Dr. Dionisio Vélez Trujillo. - Alcaldía Mayor de Cartagena
1~111111~1~
C. C. ARCHIVO TECNICA

ifflrou si, cfigurAgE9191!
Crespo Carrera 5 2 No. 66-91 Edificio Viena TEL: 6664429 — 6665217

www.trenscaribe.aov,co  



Aprobó: Fel,
Direc ación e In raestructu;a

Rafael S. Mendoza Goez
P.E. Area Infraestructura

Revi .i

TransCaribe

Cartagena de Indias D. T. y C., 10 de Octubre de 2013

TC - DT - 07.01 —0760 - 2013

Dr. RA MON LEON HERNÁNDEZ
Secretario de Infraestructura Distrital
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.
Plaza de la Aduana
Ciudad

ASUNTO: Colector Terrazas de Granada.

Como es de su conocimiento Transcaribe S. A., ha venido haciendo el seguimiento al proceso para la
ejecución de las obras correspondientes al Colector Terrazas de Granada, obra importante para las
comunidades que se beneficiaran con esta obra, y que además permitirá que el Concesionario Calicanto
S.A.S. a cargo de la construcción del Portal Patio-Taller del SITM, pueda continuar con la ejecución de la
misma sin obstáculo alguno que pudiese significar a futuro reclamaciones de su parte.

En atención a lo anterior, rogamos a usted nos informe el estado en el que se encuentra el proceso licitatorio
correspondiente para la ejecución de estas obras, cuando se estarían iniciando, y qué tiempo de ejecución
han estimado para las mismas

En razón a la importancia que tiene para el proyecto Transcaribe, tal información, agradecemos de
antemano la muy pronta atención que nos preste.

Cordialmente,     

J E LOPEZ A ARIS. o  
NTE TRAN ARIBE S.

Proyectaron: lngs. Jurady Guerra or
Jorge Zapata C tí
Asesores Externos

C. C. Alcalde Mayor de Cartagena de Indt

C. C. MI 

nisio Vélez Trujillo. — Alcaldía Mayor de Cartagena

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, D, T. y C.
SISTEMA DE TRANSDARENA DOCUMENTAL
MESt. DE ENTRADA

Cedige de regize-o: EXT-AMC-13-0064.506
Fecha y Hora de registro: 11-o.et-2013 10107'06
Funcionare que rear.tro : Torrea. Milena
Dependencia del Dest,natario: Delpaaho Alcaide
Funziznariz Rezponable: ARIZA CORENA. MARCELA
Cantidad de anexcre: O
CenaaseFie para consulta 	 9EE56AF1
wWw. t":3rtsgeril.Q0li CO.

• 

c.merit~ IfflaYRA SI!
Crespo Carrera 5' No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217

www.fronscaribe.00v.co
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PRO3-COT-05604

Cartagena de Indias D.T y C, 28 de febrero de 2013

Ingeniera
LISBETH ORDOÑEZ CASALLAS
Consorcio Portal Calidanto
Directora de Obra
Urb. La Concepción Cl. 3a # 1-48
Cartagena

Asunto: Red de aguas residuales Terrazas de Granada

Cordial saludo,

Atendiendo su comunicación, radicada en nuestras dependencias con el No. 2817 del 21
de febrero del presente año, nos permitimos informarle que la responsabilidad de la
construcción del colector de aguas residuales de Terrazas de Granada recae
exclusivamente en el Distrito de Cartagena, razón por la cual consideramos que es
Transcaribe quien debe tramitar ante ellos el inicio de las obras.

En cuanto a los planos de diseños enviados por ustedes y que fueron radicados el 29 de
enero de 2013 con el No. 1578, nos permitimos informarles que los mismos fueron
revisados y aprobados por Aguas de Cartagena, anexamos carta de aprobación.

Atentamente,

TRANSCARIBE S.A,
NI T. 800.014.488-5

Rad. Int. 	

000378
4 MAR 2013

Fecha y 	
io 2/ 

Folios	 .Anexos,	 Tv
RECIBIDO PARA REVISION
NO IMPLICA ACEpTACION

GREGOR OTEROf REVOLLO
Jefe del epartamento de Interventoría.  

Copia: José López Amaris — Gerente Transcaribe SA Crespo Edificio Enana
Hernando Sará — Director Interventor:fa
Archivo      
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Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
Edificio Charnbac0 Cra. 13B No. 26.78

PBX: 650 4100 - Fax: 850 4104 - A.A. 4240
NI 800.252.396-4 - www.acuacar.com

Cartagena de Indias Colombia            
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Atentamente;

AL
ROURSDe
cnrinGenri

TE19—SOT-05465

Cartagena de indias, febrero 26 de 2013

Señor
CRISTHIAN ALVIS YEPES
CARMELO ALVIS & CIA. LTDA
Bocagrande, Cra. 3A No 6 A-100 Torre Empresarial Of. 709
Tel. 65 4914 — 665 9464
Cartagena de indias D. T. y C.

Asunto:	 Revisión del diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias y red de
protección contra incendio del proyecto 'Patio Portal Calicanto".
Cod.: 4200.

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud de dla 30 de enero de 2013, radicada en nuestra empresa
con consecutivo número 01578, le informamos que, una vez realizada la revisión de
los diseños del proyecto del asunto encontramos que, la memoria de cálculos y los
planos de diseño del proyecto del asunto, se ajustan a lo dispuesto en la norma NTC
1500 "Código Colombiano de Fontanería", ast como a las normas técnicas
requeridas por Aguas de Cartagena S.A E.S.P.

No se revisó el funcionamiento del sistema de aguas lluvias, por no ser AGUAS DE
CARTAGENA S.A. E.S.P. la entidad a cargo de los drenajes pluviales del Distrito. De
igual forma, no se reviso el sistema de protección contra incendios, dado que nuestra
empresa no es la entidad a cargo de hacer cumplir los requerimientos dispuestos por
la normatividad existente.

El próximo paso a seguir por el interesado, es radicar los planos record de las redes
de acueducto y alcantarillado del proyecto, en nuestras oficinas de Contratación
Comercial, la cual esta ubicada en el barrio El Prado, Trv. 33 Núm. 24A — 30 Antiguo
Mercadito; las cuales, serán inspeccionadas por un ingeniero del departamento de
Planeación, requisito indispelisable para la conexión definitiva a los servicios de
acueducto y alcantarillado operado por AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

EL A URUETA PADILLA.
Jefe Departamento de Planeación. 

Archivo: PLN-118 . 1 3
Preparó: RVD Aguas da Cartagena s.A. E.S.P.	

Página 1 de 1
Edificio Chambacó Cra. 12B No. 26-78

PBX: 850 4100 - Fax: 850 4104 - A.A. 4240
Nit. 800.252896-4 - vNtwacuacar.com

Cartagena de Indias Colombia 



Oficio AMC-OFI-0060631-2012

Cartagena de Indias D.T. y C., Viernes, 05 de Octubre de 2012

I RANSCARIBE S.A
NI T. 806.014.488-5

Dr.	 Rad Int

LUIS ANTONIO CANO SEDAN
Secretario de Planeación
Alcaldía de Cartagena
Chambacú,Edificio Inteligente pisol
Cartagena

Asunto: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO URBANIZACION TERRAZAS
DE GRANADA

Cordial saludo,

Es de su conocimiento que la comunidad de la Urbanización Terrazas de
Granada ha estado gestionando, durante varios años, la construcción de la
obra de la referencia, incluyendo la participación de la Personería Distrital, sin
que hasta ahora la administración haya podido contratar las obras, inicialmente
porque no teníamos los diseños y posteriormente por la falta de recursos
financieros.

En estos momentos la situación se hace apremiante en consideración a que el
colector que se debe construir atraviesa la zona del Patio Portal del proyecto de
Transcaribe y en reunión sostenida con funcionarios de este proyecto se nos
informo que de acuerdo al cronograma de las obras la zona por la que pasa el
colector debe ser intervenida en menos de 6 meses pues si no se construye el
colector en este tiempo seria difícil, aseguraron casi imposible, pues nosotros
tendríamos que costear lo que deberíamos reconstruir, lo que resultaría
bastante oneroso para el Distrito y si en el peor de los casos, se ejecutara la
obra cuando ya el proyecto este en operación si seria imposible intervenir la
zona pues esto impactaria grandemente el sistema, esto es tendria que
paralizarse, hecho este que ellos consideran impensable.

En la última reunión que se realizo para este tema, en el día de ayer, Acuacar
manifestó que de no hacerse el proyecto en las condiciones actuales un nuevo
diseño significaría un aumento sustancial en los costos del proyecto, el que
actualmente cuesta 977 millones de pesos, aseguraron que los costos podrían
ser 5 veces mayor al actual.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL • Centro, sector LA Malura, Av. Daniel Lomillos, Edificio Gedeón. ter Piso, Cm, 32, No.8-11,
Antiguo Almacenes Pereira, frente al Parque del Centenario - rellonoi 6501092 ea. 1275 - 1271 • Cartagena de Indias - Colombia

C7 ES T E DOCUMENTO ES PROPIEDAD DI LA AlGALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS D 7 y C PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALOWER
MEDIO SIN AU tOR1?ACION ESCRITA DEL REPRESENTAN TE LEGAL DE LA EN1IDAD
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Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que la comunidad ha perdido la
confianza en el Distrito, debido a que tienen un compromiso firmado por la
administración anterior que no se cumplió, solicitamos a Ustedes estudien la
posibilidad de crear en el presupuesto del 2.013 una partida presupuestal
especifica para este proyecto lo que significarla mayor tranquilidad para la
comunidad y para	 Transcaribe pues ellos están dispuestos a intervenir esa
zona de ultimo para que el Distrito pueda hacer el colector siempre y cuando
exista la seguridad de que se van a apropiar recursos específicos.

En la reunión de ayer los miembros de la comunidad alegaron que han tenido
suficiente paciencia a pesar de que en mas de una ocasión han contemplado la
posibilidad de emprender unas acciones legales que obliguen al Distrito a la
contratación de estas obras, ojala pudiéramos atender este caso en forma
adecuada para evitar una situación como la que han manifestado.

Somos conscientes de que existe un rubro para este tipo de obras, en el
proyecto de presupuesto del próximo año pero queremos asegurarnos, con lo
solicitado la ejecución de tan importante obra que no solo beneficia a esta
comunidad sino las aledañas, mas de 5 barrios del sector ubicados dentro del
triangulo social y al desarrollo de la zona del proyecto d7IrizotItzlyllguáld.k.

Agro	 atención,	
NIT. 806.0i4.4813-5

Rad. Int. 	

Secretari	 fraestructura	 ro	 2- Anexos  nt-(0
Fec

a
na y H054EDUARD	 S ALLIEGRO

RECIBID PARA REVISION
NO IMPLICA ACEPTACION

Copia: Ing. Felipe Paz Espinosa, Director Tecnico Transcaribe
Ing. Fredy Angulo Hernandez, Gerente Tecnico Acuacar
Sr. Jose Hernandez Perez, representante de la comunidad
Dra. Judith Perez, Asesora de Servicios Publicos Domiciliarios

002939
O 8 OCT 2012

(‘ tDci

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL • Centro, sector La Ataluda, Av. Daniel ~Nue, ER1040 Geciebn, fin Pillo, Cral. 32. No.641,
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TE15-SOL- 21567
Cartagena de Indias D.T y C, 21 de Agosto de 2012

Señor
FELIPE PAZ ESPINOSA
Director Planeación e Infraestructura Transcaribe
Crespo Kra. 5 No. 66-91 Edificio Eliana
Cartagena

Asunto: Colector de alcantarillado Sector Terrazas de Granada, barrio Providencia

Cordial saludo,

Atendiendo su comunicado radicado en nuestra empresa con el consecutivo de entrada
No. 12087 del presente año, manifestamos que debido a que el contratista del consorcio
que ejecuta las obras de construcción del Patio Portal de Transcaribe adelantó algunas
obras del colector Terrazas de Granada, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. procedió con
la actualización del presupuesto y envió copia del mismo con los planos
correspondientes a la Alcaldía de Cartagena, para la respectiva asignación de recursos.

Adjuntamos copia del oficio enviado a la Alcaldía, TE15-SOL-20144 del 08 de Agosto de
2012, copia del presupuesto y copia de los planos respectivos.

Atentamente,
002514

r.

/0:7,0
ALEXA DRA M ON MENDOZA	 c.)-1	 02 IrÇU;13-.> 03 PI
Asiste te de Ge encia Técnica

Anexo: Dos (2) folios y tres (3) planos.

Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
Edificio Chambacii Cra. 138 No. 26-78

P8X: 650 4100 - Fax: 650 4104 - A.A. 4240
Nit. 800252.396-4 - www.acuacar.corn

Cartagena de Indias - Colombia

Archivo: PLN-675-12
Preparó: 00S
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9STEMA I TRANSPARENCIA DOCOMENTIrl l
MESA DE ENTRADA
Código de registro: EXT-AMC-12-0054529 1
"-^.ctia v Hora de registro:129-ago .2012 iti:23 TI 2
Funcionan que registro: Cantero 3tménei,:lo .4
Dependencia del Destnatário: Unidad Asemora lieruhrios Públias
Funcionario Responsable: FiguatOa Meriflo,
Cantidad de anexos: 2	 151911 ca")iirf GU A S E) e,	 •CnntraSetta para consulta web: 10353F7A 1	 erg r-TrgGenn»ww.cattagena.gov.co

TE15-SOL-20144 I

Cartagena de Indias, 08 de Agosto de 2012

Señora
DIANA FIGUEROAIMERIÑO
Asesor de Servicio Públicos Domiciliarios
Alcaldía Mayor de dartagena
Centro, Sector La Matuna Carrera 32 No. 8-11
Cartagena

Asunto: Alcantarillado Sector Terrazas de Granada, Barrio La Providencia.

Cordial saludo, Señora Figueroa.

En respuesta a su 'comunicado radicado en nuestra empresa el día 25 de Julio de
2012 con el númerd 11096, nos permitirnos manifestar que actualmente se encuentra
diseñada la Fasé 1 del alcantarillado del	 sector Terrazas de Granada,
correspondiente a los colectores de 250mm, 400mm y 600mm de diámetro, cuyo
trazado pasa por ellPatio Portal de Transcaribe.

Adjunto al presente oficio, remitimos los planos S00512 con el diseño de los
colectores y el preupuesto por valor de $976'666.122, de los cuales $ 624'627.952
corresponden a la libra civil y $352'038.170 a los suministros.

Actualmente se encuentra en etapa de diseño la Fase II, correspondiente a las redes
que evacuarán al colector de 400mm de diámetro paralelo al Patio Portal, pero la
instalación de las mismas no interferirá con /a construcción del Patio Portal de
Transcaribe; Una vez ACUACAR finalice éstos diseños, serán enviados a la

1

Administración Dist ital para la asignación de recursos.

.w

IAL	 ND	 MORÓN MENDOZA

1
Asis nte de Gerenbia Técnica .03(411C
Anexo: Un (1) folio y tres :(3) planos.
Archivo: PLN-628-1 2 	 Aguas de Cartagena SA E.5.P. COP00S	 :	 tdindoChambacii Cm. In No.26-78

9 BX: 6S0 4100 • Fax: 650 4104 - A.A. 4240
Nit. 800.252396-4 - www.acuacar.com

•gt,0 Cartagena de Indias - Colombia dOmehe.zao .1
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GERENCIA TECNICA

COLECTOR TERRAZAS DE GRANADA PROYECTO S00512

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1.0 SUMINISTRO
1.01 Tubería GRP SN 5000 PN 10 DN 600mm ML 732 $	 286,550 $	 209,754,717
1.02 Tubería GRP SN 5000 PN 10 DN 400mm ML 435 $	 174,053 $	 75,713,212
1.03 Acoples GRP SN 5000 PN 10 DN 600mm UND 122 $	 360,598 $	 43,992,907
1.04 Acoples GRP SN 5000 PN 10 DN 400mm UND 91 $	 230,682 $	 20,876,743
1.05 Tubería PVC 250mm ML 40 $	 42,515 $	 1,700,591

2.0 Instalación (Incluye transporte)
2.01 Tubería GRP SN 5000 PN 10 DN 600mm ML 732 $	 47,286 $	 34,613,352
2.02 Tubería GRP SN 5000 PN 10 DN 400mm ML 435 $	 29,586 $	 12,869,910
2.03 Tubería PVC 250mm ML 40 $	 8,309 $	 332,360

3.0 Movimiento de tierras
3 01 Excavación a Máquina	 H <= 2m m3 33.42 $	 10,618 $	 35,485,741
3.02 Excavación a Máquina > 2 m m3 656 $	 11,833 $	 7,765,775
3.03 Excavción Manual 0.0-2.0m m3 360 $	 22,334 $	 8,040,240
3.04 Relleno Tipo V Zahorra m3 2125 $	 51,400 $	 109,225,000
3.05 Relleno Tipo 1 Arena m3 1154 $	 81,324 $	 93,847,896

$	 80,165,2393.06 Retiro de material m3 4031 $	 19,886
3.07 Entibado metálico m2 1802 $	 25,030 $	 45,104,060
3.08 Relleno con material del sitio m3 763 $	 14,959 $	 11,413,717

4.0 Construcción Cámara de Inspección
4.01 H<1.5 UND 4 $	 2,229,144 $	 8,916,576
4.021.5<H<3.0 UND 17 $	 4,251,461 $	 72,274,837
4.03 Empalme a cámara colector de 700mm y 600mm UND 2 $	 4,503,170 $	 9,006,340

5.0 Suministro e Instalación de Geotextil No Tejido de 2000 M2 5921 $	 6,550 $	 38,782,550

6.0 IMPACTO URBANO UND 1 $ 56,784,359 $	 56,784,359

TOTAL OBRA CIVIL $ 624,827,952

TOTAL SUMINISTROS $ 352,038,170

TOTAL PRESUPUESTO $ 976,666,122

Fecha de preparación: Mayo de 2012, Actualizado en Agosto de 2012

Página 1 de 1



Oficio AMC-OFI-0045804-2012

Alcaldia Mayor de Cartagena de indias
Distrito	 Turistico	 y	 cultural

Cartagena de Indias D.T. y C., Lunes, 13 de Agosto de 2012

Doctor
JOSÉ LÓPEZ AMARiS
GERENTE
TRANSCARIBE S.A
Ciudad

TI/N191141341-133
Raa.intO 025.38

2 4 AME

For	 &AID
1 :-" *" :11;1.	 FM

• A Ábtnle

Asunto: Respuesta a comunicación EXT-AMC-12-0037171, Colector de Aguas
Residuales Urb. Terrazas de Granada.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y después de revisado el contenido de la
comunicación enviada al Señor Alcalde Mayor de Cartagena, Dr. Campo Ellas
Terán Dix de parte de la Gerencia de Transcaribe, en lo referente a la
necesidad de instalar un colector que permita la evacuación de las agua
residuales producidas por la Urbanización Terrazas de granada y las zonas
adyacentes, le comento que posteriormente a la visita efectuada a la Gerencia
Técnica de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A y en especifico a la Jefe
Departamento de Planeación Dr. Elsa Urueta Padilla, obtuvimos copia del
diseño "COLECTOR TERRAZAS DE GRANADA PROYECTO S00512" con lo
cual procedimos a formular el proyecto correspondiente para luego ser inscrito
en el banco de programas y proyectos de la Secretaria de Planeación.

Esta acción de inscripción se realiza con el propósito de vincular esta iniciativa
puntual en uno de los objetivos estratégicos del actual plan de Desarrolló, para
de esta manera conseguir los recursos que son requeridos para desarrollar tan
importante obra, que a juicio de la mencionada empresa de servicios públicos
tendrá un costo de 1100 millones de pesos, como se puede constatar en la
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documentación que de manera adjunta enviamos incluyendo la respectiva ficha

N° 2012130010091 de inscripción en el banco de programas y proyectos.

Agradezco la atención que le amerite la presente

Atentamente,

MARIA • AUDIA P Z MALLARINO
Secretad de Planeación Distrital
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Refi: TC — DO-07.01-0545-2012
Asunto: Definición de financiación colectores cuenca.Triangulo

Dr Campo Ellas Terán Dix
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
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Dirección: Centro plaza de la aduana piso, iTel 6644229

Estimado Doctor,

De manera respetuosa deseo manifestarle nuestra inquietud ante la situació,n que se ha
venido presentando sin solución a la vista, con la' carencia de redes de alcantarillado
sanitario en la urbanización llamada Terrazas de Granada y el área aferente al proyecto
del sistema de Transcaribe denominado Pafio- Portal.

Esta situación fue expuesta por nosotros desde el año inmediatamente anterior ante la
solicitud expresa de los vecinos, y en respuestas dadas a la comunidad, nuestro
compromiso fue siempre concertar la solución con Aguas de Cartagena y el Distrito una:
vez se obtuvieran los diseños definitivos kis cuales deberían ser realizados por. Aguas de.
Cartagena ya que ellos cuentan con el personal especializado en el tema y los mismos no
se encuentran en el alcance de nuestro contrato con el concesionario.

Es así como se les da respuesta en Junio 15 de 2011 a derecho de petición de la
comunidad de Junio 7 de 2011, donde se planteo la necesidad del estudio concertado con
Aguas de Cartagena en lo relativo a la solución sanitaria, ya que la solución para las
aguas lluvias en toda el área aferente al lote incluyendo la urbanización mencionada iba a
ser fue concebida y construida por el concesionario del proyecto, lo que efectivamente se
cumplió.

Paralelo a lo anterior, el Secretario de Planeacion del Distrito dr Javier Mouthon en carta
enviada a nosotros en junio 2 de 2011,1 pero recibida en junio 22, manifiesta que la
Alcaldesa de Cartagena Dra Judit Pinedo ¡en consejo comunero de octubre 29 de 2008,
se comprometió a gestionar y ejecutar en coordinación con Aguas de Cartagena y
Transcaribe las obras necesarias para tender la solicitud de la comunidad, y nos
manifiesta su preocupación por el entorno ambiental de la comunidad y el lote del Distrito,
y nos solicita se tomen las medidas del caso siendo esta solicitud algo ambigua pues no
se definía nada a nivel de recursos.

Atendiendo esta solicitud de la Secretaria de Planeacion, se le responde en Julio 27 de
2011, que es necesario concertar con Aguas de Cartagena la solución sanitaria, pero..
solicitamos además, que Planeacion cqmo ente distrltal investido de la autoridad....
competente para orientar el crecimiento de la ciudad, vigilar el uso, de los suelos. y _el
cumplimiento de las normas urbanísticas establecidas en el POT, liderara unereunión con
el fin de implementar un plan para el total financiamiento del proyecto del colector de.
aguas servidas del sector Terraza de Grarada, e inclusive planteamos como alternativa
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solicitamos sus instrucciones al respecto.

UNI GONZALEZ
CARIBE S.A.

CC: Ercilia barri•s-Directora juridica Tc
Felipe paz 'rector técnico TC
Francisco ena- Aguas de Cartagena
Miembros junta directiva-Transcaribe
Arturo Cepeda- Rpte legal- Portal Cali

Anexos: oficios enviados.
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de solución en ese entonces, que el suministro de la tubería estuviese a cargo de Aguas
de Cartagena y la instalación se podrlá ejecutar con autorización del Alcalde como
primera autoridad del Distrito y Presidente de nuestra junta directiva, dentro: del contrato
de concesión para la construcción del pati—portal. Dicha carta nunca tuvo respuesta.

A pesar de lo anterior, y ante el cambio1 de administración distrital lo cual trae consigo
pérdida de tiempo en el seguimiento a lo trabajos,; el concesionario por solicitud verbal
nuestra le pide a nivel de información eni Abril 19 de 2012 a Aguas de Cartagena, los
diseños de los colectores que permitirían solucionar la evacuación de aguas residuales,
ya que de otra forma, el concesionario construiría la solución sanitaria exclusiva del Patio
y no caer en perjuicios económico por parir el proyecto, y solucionar además; la descarga
permanente de aguas servidas de este bárrio en el, lote del proyecto, lo cual trae como
consecuencia daños a los suelos a niveldl subrasante y perjudica su capacidad portante,
lo cual exige después soluciones más onerosas; la respuesta es enviada por la empresa
de servicios públicos el 11 de mayo de 012, donde se muestra solución que incluye
además, el resto de la cuenca aferente al lote del patio, con un presupuesto aproximado
de $1026.062.502, lo cual incluye obra civi y suministros con IVA del 16%.

Posteriormente en carta de 25 de mayo de 2012, la interventoria del proyecto de SITM,
consorcio Mab-Zañartu recomienda quel ante la solución planteada por.  Aguas. de
Cartagena, estas obras de alcantarillado sanitario deberían ser acometidas lo más pronto
posible, pues de no ser así y construirse e Patio-Portal habría que demoler muchas losas
para la instalación de las tuberías lo cual no sería lo más práctico ni lógico y. podría traer
problemas de orden fiscal con la Contralo 'a Distrital y solicita una reunión de alto: nivel
con Aguas de Cartagena, Transcaribe, ccncesionario y Ud. como máxima autoridad del
Distrito de Cartagena para definir la financiación del proyecto.

Para su conocimiento, Aguas de Cartage a en reuniones de trabajo ha manifestado que
en la actualidad no cuenta con los recurso para financiar la obra, por lo que nos remite a
hacer la gestion ante la Arcadia para buslar la solución al impase que tiene con mucha
expectativa a la comunidad por el comproreiso adquirido con ellos.
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