
 
 
 
 
 

 
 

INFORME TRANSCARIBE ROL OPERADOR – FEBRERO 2026 

Mediante el presente informe se detallada el estado actual de la operación de 

Transcaribe en su rol de operador  de conformidad con el comportamiento de la 

operación, y seguidamente se expone la necesidad de llevar a cabo prórroga al plazo y 
adición en valor a los contratos celebrados por Transcaribe en su rol de operador para 

llevar a cabo la prestación del servicio conforme los requerimientos de la operación.  

1. Antecedentes normativos y contractuales.  

En relación con los contratos de concesión para la Operación del Sistema, resulta 

importante tener en cuenta que la ausencia de participación en el proceso licitatorio 003 
de 2013, generó la obligación para TRANSCARIBE S.A., y las demás autoridades locales y 

nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la participación de entes 

públicos o privados, nacionales o internacionales que se interesaran en la prestación del 

servicio de transporte público en la ciudad de Cartagena.  

Para el efecto, se decidió́ incorporar en la Licitación pública TC –LPN –004 –2013 dos 

alternativas de participación, a saber:  

1. (i)  La alternativa 1, previó la posibilidad de presentar propuesta sin contar con 

participación de actores actuales de la operación del transporte público colectivo 

en la ciudad de Cartagena con el cumplimiento de los requisitos técnicos y de 
experiencia descritos en el pliego de condiciones. En todo caso, plantea la 

vinculación de propietarios solo para efectos de garantizar la adquisición de 
puntaje por ese concepto, de modo que se garantiza el cumplimiento de la 

política de vinculación al nuevo Sistema, de los actuales actores.  

2. (ii)  La alternativa 2 previó la posibilidad de presentar propuesta contando con la 
participación de actores actuales de la operación del transporte público colectivo 

en la ciudad de Cartagena: propietarios de vehículos con los cuales se presta el 

Servicio de Transporte Público Colectivo y Empresas de Transporte Público 
Colectivo actualmente habilitadas, también con el cumplimiento de los requisitos 

técnicos y de experiencia descritos en el pliego de condiciones.  

Sin embargo, en desarrollo del proceso de Licitación pública TC –LPN –004 –2013 solo se 
presentó un oferente para la Concesión No. 1, correspondiente a SOTRAMAC S.A.S. Las 

otras dos concesiones fueron declaradas desiertas. Como consecuencia de lo anterior, y 

en virtud de lo dispuesto en el literal d) del numeral 2o del artículo 20 de la Ley 1150 de 
2007, se dio apertura al proceso de selección abreviada número SA –MC –007 –2014 para 

efectos de adjudicar las dos concesiones declaradas desiertas. En desarrollo de ese 

proceso de selección, nuevamente sólo se contó con una oferta, la cual fue presentada 

por TRANSAMBIENTAL S.A.S. para la Concesión No. 3. 

Así, el proceso fue declarado desierto respecto de la Concesión No.2. De acuerdo con lo 

anterior, por medio de los múltiples procesos de selección y las condiciones favorables 
otorgadas a los proponentes para realizar una propuesta en los mismos, se acreditó que 

TRANSCARIBE S.A. garantizara que los particulares concurrieran a la prestación del servicio 

público de transporte. Ante la imposibilidad de adjudicar la Concesión No.2 para la 
operación del sistema, TRANSCARIBE S.A. exploró una alternativa de prestación directa del 

servicio, teniendo en cuenta que le corresponde al Estado garantizar la prestación 

eficiente de los servicios públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre 



 
 
 
 
 

 
 
que el servicio sea requerido, si los particulares no concurren a su prestación el Estado 

debe intervenir para garantizarlos. 

A este respecto, frente a la competencia del Estado en materia de intervención en la 

prestación de servicios públicos, la Constitución Política reconoce lo siguiente:  

“ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber 
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno 
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas 
del ejercicio de una actividad lícita” (Resaltado fuera del texto)  

Específicamente, respecto al sistema de transporte público el artículo 3 de la Ley 105 de 

1993 establece lo siguiente:  

“Artículo 3o.-Principios del transporte público. El transporte público es una industria 
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos 
apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de 
acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se 
regirá por los siguientes principios:  

(...)  

2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: La operación del transporte 
público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el 
control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad.  

Excepcionalmente la Nación, las Entidades Territoriales, los Establecimientos Públicos y las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier orden, podrán prestar el 

servicio público de transporte, cuando este no sea prestado por los particulares, o se 
presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios. 
En todo caso el servicio prestado por las entidades públicas estará sometido a las mismas 
condiciones y regulaciones de los particulares. Existirá un servicio básico de Transporte 
accesible a todos los usuarios. Se permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad 
el transporte de lujo, turísticos y especiales, que no compitan deslealmente con el sistema 
básico.” (Resaltado fuera del texto)  

En este orden de ideas, resulta importante remitirse al punto en el que el Distrito Tur ístico y 
Cultural de Cartagena de Indias con el propósito de implementar un Sistema de Transporte 
Masivo para la ciudad, autorizó mediante el Acuerdo 004 de 2003 la constitución de la 
sociedad TRANSCARIBE S.A. Dicho Acuerdo, en materia de autorización para la creación 

del Ente Gestor, determinó lo siguiente:  

“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, por el término de 
nueve meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo para que participe 
conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la constitución de una empresa 
que se encarguen de desarrollar el sistema integrado de servicio público urbano y de 
transporte masivo multimodal, que tenga por objeto la gestión, organización y planificación 



 
 
 
 
 

 
 

del sistema de transporte público colectivo, masivo y multimodal de pasajeros en el Distrito 
de Cartagena y su área de influencia”  

Adicionalmente, el artículo 3 del Acuerdo 004 de 2003, frente a la competencia en la 

prestación del servicio previó lo siguiente:  

“La empresa de transporte no podrá ser operador, ni socio del sistema integrado de servicio 

público urbano y de transporte masivo multimodal de Cartagena por sí mismo o por 

interpuesta persona. La empresa que regula el sistema integrado de servicio público, urbano 

y de transporte masivo multimodal de Cartagena será responsable de la prestación del 

servicio cuando se declare desierto un proceso de selección o cuando se suspendan o 
terminen anticipadamente los contratos o se declare la caducidad de los mismos con los 
operadores por las causas previstas en la Ley o en los contratos” (Resaltado fuera del texto).  

Con fundamento en lo anterior se creó TRANSCARIBE S.A. como una sociedad industrial y 
comercial del Estado encargada de la implementación, operación y sostenimiento de 

sistema de transporte masivo del Distrito de Cartagena constituida mediante Escritura 

Pública 0654 de julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena. 
Dentro de las funciones que desarrolla TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los estatutos 

sociales, se encuentran las siguientes:  

“5.1. FUNCIONES: 5.1.1. La ejecución, directamente o a través de terceros, de todas las 
actividades previas, concomitantes y posteriores, para construir, operar y mantener el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo (...)  

5.1.7. Garantizar la prestación del servicio en el evento de ser declarado desierto un proceso 

de selección o cuando se suspenda o se terminen anticipadamente los contratos con los 

operadores privados, o se declare la caducidad (...)” (Resaltado fuera del texto)  

En este sentido, de la lectura de los anteriores lineamientos, se observa que es claro que 
el Ente Gestor, cuando se declare desierto un proceso de contratación estatal, tiene 

capacidad para prestar el servicio, es decir, ser operador del mismo porque el acto de 

creación así lo determinó de cara a garantizar la efectiva y eficiente prestación del 

servicio público de transporte. 

En ese orden de ideas, Transcaribe asumió la prestación del servicio de transporte de la 

porción No. 2 del SITM Transcaribe, para lo cual suscribió contratos con diferentes 
empresas que de acuerdo con su especialidad llevaran a cabo la gestión de cada una 

de las actividades de Transcaribe en su rol de operador, desprendiéndose los siguientes:  

- Contrato No. TC-CD-001-15 cuyo objeto es: “El suministro de gas natural comprimido 

vehicular (GNCV) con destino a la flota del sistema integrado de transporte masivo de 

pasajeros de Cartagena - sistema Transcaribe” 

- Contrato No. TC-CD-003-15 cuyo objeto es: Prestación del servicio de operación de la 

porción No. 2 del Sistema Transcaribe, con la finalidad de cumplir todas aquellas 

obligaciones que se requieren para la operación del Servicio de Transporte Público Urbano 

Masivo de Pasajeros en el Distrito de Cartagena de Indias a cargo de TRANSCARIBE S.A. en 

su condición de operador directo del Sistema 

- Contrato No. TC-CD-002-19 cuyo objeto es: "contratar la prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y alistamiento de vehículos tipo busetón y padrón de 
la porción no. 2 de operación a cargo de Transcaribe en la condición de operador del 
sistema Transcaribe S.A" 



 
 
 
 
 

 
 
Los referidos contratos se encuentran vigentes y resultan ser de alta importancia para la 
ejecución de las actividades de Transcaribe en su rol de operador, por lo que a 

continuación se explicará brevemente el estado de ejecución y la necesidad que persiste 

a la fecha. 

2. Estado de ejecución de los contratos de Transcaribe en su rol de operador 

 

2.1. Cartagena Complementaria y Social de Indias – Contrato No. TC-CD-003-15  

Transcaribe en su rol operador de la porción N°2 del Sistema cuenta con noventa y nueve 
(99) autobuses, correspondiéndole en el Plan de Servicios de Operación, una 

responsabilidad del orden del 30% en la prestación del servicio en rutas que pueden ser 

troncales, pre-troncales, alimentadoras o complementarias y que operan con tipología 

padrón y buseton.  

En términos de demanda, desde la caída de esta desde la vigencia 2020 hasta corte 31 

de diciembre de 2025, la demanda ha tenido un recuperación de más del 85%, resultado 

de diferentes acciones dirigidas al fortalecimiento de la infraestructura del sistema, 

disponibilidad de flota y gestión adecuada de las rutas conforme a los datos de demanda 
entregados por el gestor de recaudo del SITM, a continuación se relaciona tabla que 

muestra el comportamiento de la demanda durante la anualidad 2025. 

 
Dirección de Operaciones - Planeación y programación 

Que la presente dirección emitió diferentes informe de supervisión durante 

correspondiente a los cuatro trimestres del año consumados, es decir, hasta corte 31 de 
diciembre de 2025, en el que se señalaron las acciones que se venían adelantando para 

la operación del sistema desde el rol de transcaribe operador, incrementando la 

disponibilidad de vehículos y procurando por mejorar las condiciones de la operación 

desde la gestión que puede adelantar la porción No. 2 del sistema.  

Durante meses la operación del sistema ha mejorado ostensiblemente llegando a 

históricos en el número de pasajeros movilizados, lo que representa resultados de las 

acciones adelantadas por la gerencia y la dirección de operaciones.  

Transcaribe en su rol operador de la porción N°2 del Sistema cuenta con noventa y nueve 

(99) autobuses, correspondiéndole en el Plan de Servicios de Operación, una 

responsabilidad del orden del 30% en la prestación del servicio en rutas que pueden ser 



 
 
 
 
 

 
 
troncales, pre-troncales, alimentadoras o complementarias y que operan con tipología 

padrón y busetón. 

Durante el mes de enero de 2026 y lo corrido del mes de febrero, el sistema viene 

recuperando demanda luego del periodo de estacionalidad que acoge los meses de 

diciembre y enero, por lo que para el mes de febrero y marzo de la vigencia 2026 se prevé 

una mejoría en la captación de demanda y número de pasajeros movilizados, por lo que, 

juega un papel importante contar con la disponibilidad de flota operada por cada uno 

de los concesionarios/operadores del SITM Transcaribe. 

Dado que Transcaribe desempeña un papel fundamental en la movilidad de los 

cartageneros, es prioritario mantener la operación de la porción No. 2 del sistema y 

procurar mejoras en las condiciones del servicio, optimizando la frecuencia, cobertura y 

calidad del transporte. Adicionalmente, considerando la disponibilidad total de recursos, 

se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato, asegurando la estabilidad 

operativa y evitando interrupciones en la prestación del servicio, lo cual podría afectar 

significativamente a los usuarios del sistema. 

Transcaribe operador tiene programados servicios en las rutas: T102 Portal-Crespo, T103 

portal-Bocagrande, X101 Campanos-13 de junio-Gaviotas-Centro, X105 Ciudadela 2000-

Crisanto Luque- Bocagrande, C017 Bodeguita-Zona Norte, A101 La Carolina-Portal, A107 

Blas de Lezo-Santa Lucía, A102 Universidad tecnología-Portal, A103 Mandela - San 

Fernando-Santa Lucía, A104 Mandela - Socorro- Santa Lucía, A105 Simón Bolívar-Santa 

Lucía, A108 Campestre- Santa Lucía, A114 Flor del Campo-Portal, A117 Pozón-Villa Estrella-

Portal, A118 Ciudadela de la Paz, C001 Ciudadela 2000-Manga-Centro y C018 Bodeguita 

- Torices. 

Por lo anterior, se justifica mantener en ejecución el contrato y lograr la prórroga del plazo, 

garantizando así la eficiencia y continuidad del sistema de transporte masivo en beneficio 

de la ciudadanía. 

La operación de la porción No. 2 del sistema ha sido encomendada al contratista 

Cartagena Complementaria y Social de Indias conforme a lo establecido en el contrato 

No. TC-CD-003-15 en el que se establecieron las diferentes condiciones para la operación 

de los vehículos adquiridos por Transcaribe en su rol de operador, por consiguiente, de 

acuerdo con el otro sí No. 26 suscrito con el contratista, EL CONTRATO FINALIZA EN FECHA 

10 DE FEBRERO DE 2026, por lo que la entidad no cuenta con la capacidad operativa para 

asumir directamente la prestación del servicio, así mismo, la ausencia del contratista en 

esta fecha significaría traumatismos excesivos para los usuarios y pudiere generarse 

afectación a la prestación del servicio. 

En ese orden de ideas persiste la necesidad de contar con una persona jurídica externa 

que lleve a cabo la ejecución de ciertas actividades para la operación de la porción No. 

2 del sistema. 

Así las cosas, atendiendo el comportamiento de la programación de rutas del sistema en 

los últimos meses y de conformidad con las proyecciones de operación de la flota 

disponible, se llevó a cabo ejercicio de proyección de kilómetros a ejecutar, que permiten 

tener un panorama cercano al comportamiento que se espera del sistema. 

En ese orden de ideas, es importante al fecha seguir contando con los servicios del 

operador Cartagena complementaria y social de indias, hasta tanto la entidad logre 



 
 
 
 
 

 
 
definir los aspectos relacionados con la asunción y operación de Transcaribe en su rol de 

operador y las condiciones conexas a esta, por lo que, según la proyección de kilómetros 

y en concordancia con el tiempo prudencial que tendría la administración para observar 

el comportamiento de esta porción del sistema e implementar las acciones que sean 

necesarias para la recuperación de la demanda y prestación del servicio frente a los 

usuarios, se estima conveniente extender el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 

de marzo de 2026. 

Que sobre el particular es importante anotar que para la suscripción del otro sí No. 25 la 

entidad había proyectado un plazo de 3 meses iniciales de la vigencia 2026, es decir, 

hasta el 31 de marzo de 2026, razón por la cual, en sesión 226 de 19 de noviembre de 2025, 

la junta directiva aprobó la vigencia futura para continuar con la ejecución del contrato 

en cuestión; no obstante, el contratista de manera unilateral solicitó a la entidad la 

prórroga del contrato por un tiempo de un (1) mes, razón que llevó a la suscripción de otro 

sí hasta el 10 de enero de 2026. 

Que de manera posterior, en fecha 7 de enero de 2026, las partes acordaron prorrogar el 

contrato por el plazo de un (1) mes más, es decir, hasta el 10 de febrero de 2026, conforme 

se estableció en el otro sí No. 26.  

A la fecha las partes han acordado prorrogar el plazo de ejecución por un mes, con el 

objetivo de continuar con la operación del sistema y evitar afectaciones graves a la 

prestación del servicio público de transporte, mientras se realizan mesas de concertación 

para discutir asuntos relacionados con la ejecución del contrato en cita.  

Es importante anotar que para la suscripción del presente otro sí, se requiere la 

actualización de los costos fijos y variables que soportan la fórmula de pago del contrato 

de prestación de servicios, atendiendo las reglas establecidas en el otro sí No. 2, con 

ocasión al ajuste del IPC para la vigencia 2026 y el aumento del salario mínimo para la 

misma vigencia. 

El valor fijo mensual deberá aumentado conforme el porcentaje de aumento del IPC, es 

decir, 5,35% para el año 2026; lo anterior conforme la fórmula establecida en el otro sí No. 

2 del contrato, quedando dicho valor fijo en la suma de $ 514.328.075,21 

El valor variable se entenderá en función de la cantidad de kilómetros recorridos y según 
tipología utilizada, razón por la cual, se ha aumentado el valor del kilómetro por tipología 

atendiendo el aumento del salario mínimo para la vigencia 2026, es decir, el 23%, 

quedando de la siguiente manera:  

$ 2.488,76 por kilómetros recorridos para buses tipología PADRON, en 
monedas corrientes del año 2026 

$ 2.211,96 por kilómetros recorridos para buses tipología BUSETON, en 

monedas corrientes del año 2026 

 

Que en consideración con lo anterior, el costo fijo vigente y el costo variable de la 

operación de la porción No. 2 del sistema, permiten la adición de recursos al contrato de 

operación la suma de hasta DOS MIL VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.023.846.031) IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS, lo cual 

responde a la disponibilidad de recursos con los que cuenta la entidad y permite una 



 
 
 
 
 

 
 
prórroga del plazo de hasta un (1) mes, es decir, hasta el 10 de marzo de 2026, según el 

siguiente ejercicio: 

Proyección de kilómetros programados: 

MES 

KM 

PADRONES 

KM 

BUSETONES 

KM TOTALES 

PROY VALOR PADRÓN 

VALOR 

BUSETÓN TOTAL 

MARZO 
                   
488.965  

                    
132.281  

                           
621.247  

            
1.216.916.658  

               
292.601.298  

            
1.509.517.956  

   

Costos adicional: 

MES COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL 

10 de febrero a 10 de 
marzo de 2026 

$514.328.075,21 
                              
1.509.517.956  

$2.023.846.031 

 

A efectos de continuar la prestación del servicio esencial, se propone celebrar un 

modificatorio concebido mediante un OTROSÍ, cuyo propósito consiste en adicionar 

recursos y prorrogar la ejecución de este contrato en UN (1) MES, es decir, hasta el 10 de 

marzo de 2026; y la adición de recursos actualmente ascendería por el número total de 

los días de servicio a la suma de DOS MIL VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.023.846.031) IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS. 

3. Balance económico del contrato.  

Conforme a lo señalado en líneas anteriores, la dirección de operaciones en ejercicio de 

la supervisión llevó a cabo la verificación del comportamiento económico del contrato 
atendiendo lo dispuesto en los compromisos presupuestales vigentes, a fin de determinar 

la posible disponibilidad de recursos existentes a la fecha de emisión del presente informe. 

Que de acuerdo con el estado de ejecución de los contratos a la fecha, se hace 
necesario la apropiación de recursos en un nuevo Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal que amparen los recursos requeridos para contrato.  

 
En consideración con las justificaciones técnicas emitidas en el presente informe  al 

contrato celebrado por Transcaribe en su rol de operador a cargo del contratista 
Cartagena Complementaria y Social de Indias. 

 

Que los valores a adicionar están amparados en un ejercicio de proyección mensualizado 
que comprende al comportamiento de los contratos en los últimos dos meses y 

encaminado a identificar el comportamiento y condiciones de la operación a fin de lograr 

la adición de recursos que permitan la ejecución oportuna de cada uno de los contratos 
expuestos, manteniendo su ejecución durante la vigencia 2025 a efectos de garantizar la 

continuidad del servicio público de transporte en el distrito de Cartagena de indias.  

 
Se emite el presente informe a los 9 días del mes de febrero de 2026. 
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