é ' Alcaldia Mayor de
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TransCaribe

CERTIFICACION DE NECESIDAD DE APROPIACION PRESUPUESTAL
CONTRATO No. TC-CD-002-2019

El suscrito Director de Operaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Cartagena — TRANSCARIBE S.A., en ejercicio de la supervisidon de los contratos celebrados
para la operaciéon de la porcidon No. 2 del SITM, me permito certificar:

Que se requiere la apropiacién de recursos presupuestales adicionales con ocasién de la
necesidad de prérroga del plazo de ejecuciéon y adicion al valor del contrato TC-CD-002-
2019, celebrado entre TRANSCARIBE S.A. y UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA.,
cuyo objeto es el mantenimiento de vehiculos busetones y padrones de transcaribe en su
rol de operador.

Atendiendo las razones expuestas en lineas anteriores, la entidad identifica que el contrato
de mantenimiento de vehiculos celebrado para la realizacién de las actividades de
alistamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los 99 vehiculos de Transcaribe en
su rol de operador, por lo tanto, se hace necesario exponer el comportamiento del contrato
y la necesidad que surge sobre el particular.

1.1.1. Alistamiento

Para este andlisis, de tiene en cuenta que, de acuerdo con las reuniones y compromisos
adqguiridos por el confratista de mantenimiento, UNION TEMPORAL MOVILZAMOS
CARTAGENA, y el contratista de operacion, CARTAGENA COMPLEMENTARIS Y SOCIAL DE
INDIAS, sobre la habilitacion de la flota vy las estrategias para sostener la flota disponible, se
proyecta la siguiente disponibilidad de busetones y padrones.

SEPTIEMBRE
BUSETON 27
PADRONES 67

Teniendo en cuenta los precios unitarios por cada alistamiento, podemos cuantificar el
costo de los alistamientos de flota.

PRECIO UNIT. SEPTIEMBRE
BUSETON $ 13.930.35 $ 11.283.583,50
PADRONES $16.716,00 $ 33.599.160,00
TOTAL $ 44.882.743,50

1.1.2. Mantenimiento Preventivo
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Se redliza corrida de la proyeccidén de mantenimientos preventivos que se van a ejecutar
desde el mes de SEPTIEMBRE 2025, para esta simulacién se tiene en cuenta las siguientes
consideraciones:

¢ Novedad con respecto a la baja disponibilidad de la empresa Sotramac S.A.S que
nos hace replantear el kilometraje de Transcaribe rol operador y de realizan mds
mantenimientos preventivos para el buen funcionamiento de la flota.

o Elkilometraje promedio de busetones en 2025 es de 2478 Km.

e El kilometraje promedio de padrones en 2025 es de 3985 Km.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la proyeccién de los mantenimientos
preventivos de buseton y padrén desde septiembre de 2025 es:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Tipologia JuLio AGOSTO
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A Buseton 1 0
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M Buseton 8 8

MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS Buseton 4 1
MANTENIMIENTO CHASIS C Buseton 3 1
MANTENIMIENTO CHASIS E Buseton 2 1
MANTENIMIENTO CHASIS F Buseton 1 0

MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIO MOTOR Buseton 0 0
MANTENIMIENTO DE BATERIAS Buseton 8 8
MANTENIMIENTO MOTOR 1.000 HORAS Buseton 5 5
MANTENIMIENTO MOTOR 2.000 HORAS Buseton 1 0

MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR Buseton 9 8

MANTENIMIENTO SISTEMA GNV Buseton 9 8
TOMA'Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE Buseton 6 5

RECALIFICACIONES GNV Padron 0 15

CERTIFICACION ANUAL Padron 0 0
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A Padron 0 1
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M Padron 42 47

MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS Padron 21 24
MANTENIMIENTO CHASIS M Padron 0 0
MANTENIMIENTO CHASIS S Padron 0 1
MANTENIMIENTO CHASIS X Padron 7 12

MANTENIMIENTO CHASIS XO Padron 7 &

MANTENIMIENTO DE BATERIAS Padron 42 48

MANTENIMIENTO FRENOS Padron 21 24
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MANTENIMIENTO GNV Padron 42 48
MANTENIMIENTO PLATAFORMA A Padron 0 1
MANTENIMIENTO PLATAFORMA T Padron 21 23
MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR Padron 42 48
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRAINCENDIO Padron 1 7
MANTENIMIENTO CHASIS L Padron 0 0
TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE ACEITE Padron 21 23
RECALIFICACIONES GNV Padron 0 34
CERTIFICACION ANUAL Padron 1 6
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPOLOGIA PRECIO UNI. Julio Agosto
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
A BUSETON $ 1.455.667,50 $0.,00 $ 1.455.667,50
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
M BUSETON $ 541.425,15 $7.038.526,95 $5.414.251,50
MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS | BUSETON $ 596.831,55 $ 2.387.326,20 $ 1.790.494,65
MANTENIMIENTO CHASIS C BUSETON $1.739.692,50 $ 5.219.077.50 $ 3.479.385,00
MANTENIMIENTO CHASIS E BUSETON $ 633.269.70 $ 3.166.348,50 $ 1.899.809.10
MANTENIMIENTO CHASIS F BUSETON $ 4.063.344,60 $0,00 $0.00
MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIO
MOTOR BUSETON $1.921.017,00 $ 1.921.017.,00 $ 7.684.068,00
MANTENIMIENTO DE BATERIAS BUSETON $ 315.604.80 $4.102.862,40 $3.471.652,80
MANTENIMIENTO MOTOR 1.000 HORAS BUSETON $ 4.064.057,55 $8.128.115,10 $ 4.064.057,55
MANTENIMIENTO MOTOR 2.000 HORAS BUSETON $ 6.357.186,15 $12.714.372,30 $38.143.116,90
MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR | BUSETON $ 442.936.20 $ 5.758.170,60 $ 4.872.298,20
MANTENIMIENTO SISTEMA GNV BUSETON $ 232.856,40 $ 3.027.133,20 $ 2.561.420,40
TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE
ACEITE BUSETON $ 132.988.80 $ 531.955,20 $ 930.921,60
RECALIFICACIONES GNV BUSETON $1.397.122,65 $2.794.245,30 $0,00
CERTIFICACION ANUAL BUSETON $ 529.657.80 $0,00 $ 2.648.289,00
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
A PADRON $ 1.514.265,90 $ 9.085.595,40 $ 6.057.063,60
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
M PADRON $ 544.752,60 $ 23.424.361,80 $21.245.351,40
MANTENIMIENTO CARROCERIA Y PUERTAS | PADRON $ 768.709.20 $ 19.986.439,20 $ 16.142.893,20
MANTENIMIENTO CHASIS M PADRON $ 8.344.161,00 $ 0,00 $0,00
MANTENIMIENTO CHASIS S PADRON $ 6.620.383,35 $13.240.766.70 $0,00
MANTENIMIENTO CHASIS X PADRON $315.472,50 $ 2.523.780,00 $1.577.362,50
MANTENIMIENTO CHASIS XO PADRON $ 5.218.043,25 $ 20.872.173,00 $ 26.090.216.25
MANTENIMIENTO DE BATERIAS PADRON $ 180.995.85 $ 8.868.796,65 $7.782.821,55
MANTENIMIENTO FRENOS PADRON $ 649.078,50 $ 16.876.041,00 $ 13.630.648,50
MANTENIMIENTO GNV PADRON $167.972,70 $ 8.230.662,30 $7.222.826,10
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MANTENIMIENTO PLATAFORMA A PADRON $ 1.004.633,70 $ 6.027.802,20 $4.018.534,80
MANTENIMIENTO PLATAFORMA T PADRON $ 474.866.70 $ 9.497.334,00 $8.072.733,90
MANTENIMIENTO REFRIGERACION MOTOR | PADRON $171.300.15 $8.393.707.35 $ 7.365.906,45
MANTENIMIENTO SISTEMA

CONTRAINCENDIO PADRON $1.921.017,00 $ 5.763.051,00 $ 5.763.051,00
MANTENIMIENTO CHASIS L PADRON $ 13.543.180,35 $12.898.267,00 $12.898.267,00
TOMA Y RESULTADOS DE MUESTRA DE

ACEITE PADRON $ 132.988.80 $ 126.656,00 $ 126.656,00
RECALIFICACIONES GNV PADRON $2.247.778,05 $ 6.743.334,15 $0,00
CERTIFICACION ANUAL PADRON $ 529.657.,80 $0,00 $ 3.707.604,60

Teniendo en cuenta los precios unitarios por cada actividad, podemos cuantificar el costo
de mantenimiento preventivo mensual.

Cuantificando los costos mensuales, se reflejan en la siguiente tabla.

2025 SEPTIEMBRE
COSTO PREVENTIVO MES $ 232.815.378,15

1.1.3. Mantenimiento Correctivo

Para este andlisis, extraemos del tablero de indicadores de Transcaribe Operador, el costo
promedio por kilbmetro correctivo de los Ultimos doce (12) meses a corte de Junio 2024,
para lo cual queda un CPK Correctivo Padrén de $3985 y $2478 para el buseton.

Siendo consecuentes con las consideraciones indicadas en el mantenimiento preventivo,
sobre el recorrido mensual de flota, se calcula que los kildmetros recorridos para padrén y
buseton mensuales serian 2478 Km en busetones y en padrones de 3985Km y teniendo en
cuenta la proyeccion de alistamiento de flota para el mes de septiembre de 2025, entonces
podemos proyectar el CPK para esa vigencia.

SEPTIEMBRE

BUSETON $266.354.393,00

PADRON $272.452.682,00
TOTAL $ 538.807.075,00

1.1.4. RESUMEN

Una vez calculados los mantenimientos alistamientos, mantenimientos preventfivos vy
correctivos para el mes de septiembre 2025, podemos cuantificar los costos mensuales de
mantenimiento, de acuerdo con la disponibilidad de recursos con que cuenta la entidad
para este servicio a la fecha, por lo que, se continuard con el ejercicio de consecucién de
recursos para asegurar la prestacién del servicio y ejecucion del contrato en consideracion
a la necesidad de mantener en operacién la porcidén No. 2 del SITM Transcaribe.
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SEPTIEMBRE
ALISTAMIENTO | ¢ 44.882.743,50
PREVENTIVO $ 232.815.378,15
CORRECTIVO | $ 538.807.075
TOTAL MES $816.505.197

La entidad identifica que el contrato de mantenimiento de vehiculos celebrado para la
realizacion de las actividades de alistamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de
los 99 vehiculos de Transcaribe en su rol de operador es de alta importancia para continuar
con la operaciéon de transcaribe en su rol de operador y garantizar la prestacién del servicio
de transporte en la ciudad de Cartagena.

A efectos de continuar la prestacion del servicio esencial, se propone celebrar un
modificatorio concebido mediante un OTROSI, cuyo propdsito consiste en adicionar
recursos y prorrogar la ejecuciéon de este contrato en UN (1) MES, es decir, hasta el 30 de
septiembre de 2025.

La adicién de recursos actualmente ascenderia por el nUmero total de los dias de servicio
a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($971.641.184) M/CTE, lo anterior, atendiendo los
recursos disponibles en el presupuesto de la entidad para la contratacion del presente
servicio.

Se expide la presente certificacion a los trece (13) dias del mes de agosto de 2025 para los
fines pertinentes.

&l A
ALVARQO TAMAYO JIMENEZ
Director de Operaciones
TRANSCARIBE S.A.

Nombre Cargo Firma

Proyecto:

YISAD GASTELBONDO MONTERO Asesor Externo D.O

Los funcionarios y/o contratistas ariba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones ledales y/o técnicas
vigentes y porlo fanto lo presentamos para la firma del remitente.
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