
 

ANALISIS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE OTROSÍ No No.6 AL CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTA 

NÚMERO 001 DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL, SE ADQUIEREN LAS POLIZA DE SEGURO PARA LA 

FLOTA DE VEHICULOS TIPO PADRON Y BUSETON DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR 

 

TRANSCARIBE S.A., dando cumplimiento a lo establecido en Resolución Nro.137 de 2015, por 

medio de la cual, se adopta Manual de Contratación de Transcaribe S.A., presenta a 

continuación, el presente ANALISIS, para prorrogar la vigencia y adicionar en valor al 

contrato por SOLICITUD DE OFERTAS No. 001 DE 2021, SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y 

LA SOCIEDAD SEGUROS DEL ESTADO S.A. CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN 

DE POLIZAS DE SEGUROS COLECTIVA TODO RIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL-RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y SEGUROS OBLIGATORIOS DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LA FLOTA DE VEHICULOS TIPO PADRON Y BUSETON 

DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR.  

 

1.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO.  

Las Partes suscribieron el CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS NO. 001 DE 2021, CON EL 

OBJETO DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS COLECTIVA TODO 

RIESGO-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRACTUAL Y SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LA 

FLOTA DE VEHICULOS TIPO PADRON Y BUSETON DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR, 

el día 28 de junio de 2021, con las siguientes características:  

PLAZO: Un (1) años contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución.  

VALOR: MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

UN PESOS M/CTE ($1.523.082.291) IVA INCLUIDO  

FECHA DE SUSCRIPICIÓN DE ACTA DE INICIO: 8 de Julio de 2021  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8 de Julio de 2022  

ALCANCE DEL CONTRATO: Suministrar las siguientes pólizas:  

 

a) Póliza Colectiva Todo Riesgo Automóviles. 

• Responsabilidad Civil Extracontractual cobertura de RCE $1000/1000/2000 millones 

(opera en exceso de la RCE Obligatoria). 

• Pérdida Total y / o Destrucción Total. 

• Daños Parciales de mayor cuantía. 

• Daños Parciales de menor cuantía. 

• Hurto de mayor cuantía. 

• Hurto de menor cuantía. 

• Terremoto y eventos de la naturaleza. 

• Protección patrimonial. 

• Servicio de grúa: 100 SMDLV por evento y Máximo 30% de la facturación mensual 

realizada el mes inmediatamente anterior. 

• Asistencia jurídica ILIMITADA. 

• Accidentes personales. Incluido en la prima a cobrar valor asegurado $50.000.000 

únicamente para el conductor del vehículo asegurado. 

DEDUCIBLES: Todos los amparos del 10% mínimo 1 SMMLV Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes. 

b) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 



 

VALOR ASEGURADO BASICO 100/100/200 SMMLV. 

PERJUICIO MORAL 100%. 

DEDUCIBLE 10 % MIN 1 SMMLV. 

Coberturas: 

• Daños a Bienes de Terceros. 

• Muerte o lesión a una persona. 

• Muerte o lesión a dos o más personas. 

• Amparo Patrimonial. 

• Asistencia Jurídica (Penal y Civil). 

• Lucro Cesante del tercero. 

• Perjuicio Inmaterial al 100%. 

 

c)  Póliza de Responsabilidad Civil Contractual: 

VALOR ASEGURADO BASICO 100/100/100/100 SMMLV PERJUICIO MORAL 100%. 

Coberturas: 

• Muerte Accidental. 

• Incapacidad Permanente. 

• Incapacidad Temporal. 

• Gastos Médicos. 

• Amparo Patrimonial. 

• Asistencia Jurídica (Penal y Civil). 

• Lucro cesante del pasajero. 

• Perjuicio Inmaterial al 100%. 

 

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 

 

 
 
OTROSI Nro. 1, a través del cual, se prorroga el plazo del contrato hasta 31 de diciembre de 

2022, es decir, por el termino de cinco (5) meses y veintitrés (23) días, y se adiciono al 

contrato la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($837,257.956).   

OTROSI Nro. 2, suscrito el día 28 del mes de diciembre de 2022 prorrogando con ello, el plazo 

del contrato por el termino de seis (6) meses, es decir hasta el día treinta (30) del mes de 

junio de 2023, y adicionando la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECE 

MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($995.013.313, oo)  

OTROSI Nro. 3 fechado 29 de junio 2023, prorrogó el plazo del contrato por el termino de seis 

(6) meses, es decir, hasta el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2023, y se 



 

adicionó el valor de MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO pesos M/CTE. ($ 1.045.453.728).  

OTROSI Nro. 4 fechado 27 de diciembre 2023, prorrogó el contrato por seis (6) meses, es 

decir hasta el día treinta (30) del mes de junio de 2024 y adicionó la suma de NOVECIENTOS 

OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 

908.713.261, 00). 

OTROSI Nro. 5 suscrito el día el día 28 de junio de 2024, a través del cual, se adicionó al 

contrato la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 612.994.159, 00), y prorrogar el término del 

contrato por (04) cuatro meses, es decir, hasta el día 31 de octubre de 2024.  

 
ALCANCE DEL CONTRATO. 

 

2.  ASPECTOS LEGALES 

Acerca del contrato TC-SO-001-2021, cuya necesidad surge de la aquerencia de vehículos, 

por parte de Transcaribe S.A.,  para cubrir la porción número dos del sistema integrado de 

transporte masivo de Cartagena, considerando, que a causa de ello se adoptó mediante 

Resolución Nro.137 de 2015 el Manual de Contratación para la operación de la porción 

Nro.2; En cuyo título tercero hace referencia a los procesos contractuales, y en el capítulo 

IV se desarrolla la contratación por solicitud de oferta, consagrando que dicha modalidad 

procede al ser definida por el Comité de Operación en función del objeto del contrato que 

se busca celebrar y la necesidad específica que debe atender tal necesidad; teniendo la 

posibilidad de asentar en criterios de tiempo, cuantía o necesidad técnica dependiendo 

del objeto del contrato.  

 

A su vez el numeral 6 del capítulo disposiciones generales de las etapas contractuales 

establece:  

“Modificaciones contractuales. Los contratos pueden ser objeto de 

modificaciones en el marco del principio de la autonomía de la voluntad de las 

partes. Para el efecto, toda modificación (suspensión, aclaración, adición, 

prórroga o ampliación del plazo de ejecución contractual, entre otras), deberá 

realizarse por mutuo acuerdo entre las partes, durante el plazo de ejecución del 

respectivo contrato y contar con la justificación y recomendación escrita del 

supervisor o interventor del Contrato.  

Las modificaciones a los contratos deberán cumplir con las mismas formalidades 

surtidas en relación con el acuerdo inicial. El contratista deberá ampliar o 

modificar las garantías exigidas en la forma establecida en la correspondiente 

modificación, suspensión. adición. prórroga o ampliación de plazo. Toda 

modificación a los contratos que suscriba TRANSCARIBE S.A. podrá denominarse 

indistintamente "otrosí" y deberá atender a los principios previstos en el presente 

Manual.”  

 
Exponiendo en numeral 6.1. sobre la adición de los contratos lo siguiente:  

“Modificación al contrato en ejecución, que implica que el valor inicialmente 

pactado debe ser aumentado para poder ejecutar plenamente el objeto 

contractual.  



 

Este mayor valor del contrato debe contar con su respectivo certificado de 

disponibilidad presupuestal (CDP) y el correspondiente registro presupuestal (RP) 

por lo que se hace necesario que el supervisor o interventor solicite a 

TRANSCARIBE S.A. iniciar el trámite con el fin de protocolizar la adición 

oportunamente.  

La adición, deberá estar plenamente justificada y las pólizas que amparan los 

contratos deberán ajustarse a las nuevas condiciones del contrato.  

El límite de la adición de los contratos estará determinado por el análisis que 

haga la entidad al momento de revisar el estado de ejecución de las 

obligaciones pactadas.”  

 

Por otra parte, el numeral 6.2. referente a las prórrogas de los contratos menciona 

que:  
“Consiste en modificaciones que se realizan al plazo de ejecución. Transcaribe 

S.A. deberá ejercer constante vigilancia sobre el contrato, por medio del 

supervisor o interventor, para verificar que este se ejecute dentro del término 

previsto inicialmente, y en caso de que su terminación se haga imposible dentro 

de este término inicial, deberá suscribir por escrito una prórroga una vez se 

determine que con ello se logrará el cumplimiento de los propósitos perseguidos 

con la suscripción del contrato”  
 

3.  DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD Y SU JUSTIFICACIÓN  

TRANSCARIBE en su calidad de operador, tiene como objeto principal, la prestación del 

servicio de operación dentro de la porción número dos (2) del sistema integrado de 

transporte masivo de Cartagena de indias, cuya finalidad, no es más, que cumplir todas 

aquellas obligaciones que se requieren para la operación del Servicio de Transporte Público 

Urbano Masivo de Pasajeros en el Distrito de Cartagena de Indias, prestación del servicio 

que fue concertada para la ejecución de un tercero en virtud de la celebración del 

contrato TC-CD-003 DE 2015, suscrito con la SOCIEDAD CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y 

SOCIAL DE INDIAS S.A.S.  

 

Mas aún, el modelo de operación de la porción N°2, actualmente cuenta con la 

participación de los siguientes agentes para el desarrollo de la operación:  

➢ Cartagena Complementaria Social y de Indias.  

➢ Unión Temporal Movilizamos Cartagena – contrato TC-CD-002-2019 

➢ Terpel. – contrato TC-CD-001-2015 

➢ Seguros del Estado.  – Contrato TC-SO-001-2021 

 

Que, con ocasión a la necesidad de la operación, en fecha 03 de octubre de 2024, 

Transcaribe S.A. y la sociedad Cartagena Complementaria y Social de Indias, decidieron 

suscribir Otrosí 20 al contrato TC-CD-003-2015, a través del cual, se prorrogo la vigencia de 

este hasta el día 20 de diciembre de 2024. 

 

Ahora bien, las pólizas adquiridas por Transcaribe S.A., a través del contrato  TC-SO-001-

2021, las cuales cobijan la flota de vehículos propiedad de Transcaribe S.A. operada por la 

sociedad Cartagena Complementaria y Social de Indias, tiene vigencia hasta el día 31 de 



 

octubre de 2024; las cuales son tomadas por Transcaribe en cumplimiento de la ley 769 de 

2002, la cual incorporó la obligatoriedad de todos los propietarios de contar con Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, y a los artículos 994 y 1003 del Código 

de Comercio, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, 

deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad 

transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las 

pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare 

contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora Póliza de responsabilidad civil 

contractual  y Póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

 

Acorde a ello, y siendo el contrato TC-CD-003-2019, el contrato principal de Transcaribe 

bajo su rol operador, se hace necesario consigo, ampliar la vigencia del contrato TC-SO-

001-2021, por medio del cual, Transcaribe cumple su obligación de aquerencia de pólizas 

necesarias para los 99 vehículos (30 busetones y 69 padrones) y con la que se presta el 

servicio público esencial de transporte; pólizas vigentes hasta el 31 de octubre de 2024. 

 

Con ocasión lo arriba expuesto, fue solicitado al contratista Seguros del Estado S.A., 

cotización de póliza de seguros pólizas de, Colectiva Todo Riesgo Automóvil, 

Responsabilidad Civil Contractual, Responsabilidad Civil Extracontractual con una 

cobertura desde el día 1 de noviembre de 2024 hasta el día 20 de diciembre de 2024,  y 

Seguros Obligatorios de Accidente de Tránsito (SOAT), para los (99) noventa y nueve 

vehículos propiedad de Transcaribe S.A. 

 

Que acorde a lo anterior, la sociedad Seguros del Estado S.A., a través del intermediario de 

Seguros SECAR, remite la siguiente propuesta: 

 
Imagen1. Propuesta económica Seguros del Estado S.A. pagina 3 de 3 

 



 

Así mismo, se recibió cotización para la adquisición de Seguros Obligatorios de Accidentes 

de Transito (SOAT) para los noventa y nueve vehículos propiedad de Transcaribe S.A., los 

cuales tendrían vigencia hasta diciembre de la anualidad 2025, por un valor total de 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($56.004.400)  
  

Ahora bien, De acuerdo con la certificación suscrita por la Secretaria General de 

Transcaribe S.A., la cual establece: 
“Que en sesión de Junta Directiva Ordinaria No. 201del 09 de febrero de 2024, se señaló lo 

siguiente:  

"Está siendo propuesto a la Junta para autorizar por concepto previo favorable la celebración 

del mismo, sin embargo, considera importante y pertinente que en adelante se evalúe la 

necesidad de esta autorización, teniendo en cuenta que, el contrato ya está celebrado y esto 

hace parte ya no de un contrato nuevo, sino simplemente de uno distinto al anterior que 

necesitaba una autorización de vigencias futuras, pero por la vigencia futura fue que llego a 

junta no por el otrosí, específicamente, dado que el contrato ya está celebrado.  

(...) que si se va a hacer es la ejecución del contrato y lo necesario para hacerlo, que incluya 

cualquier tipo de ampliación, modificación o todos, considera que eso está dado en la Ley, 

por ende, no considera necesario modificar estatuto, en el sentido de tener la necesidad de 

ser aprobado en Junta."  

Que, en virtud de las anteriores consideraciones, no se requiere la solicitud de autorización a 

la Junta Directiva para la suscripción de Otrosi.(…)” 

 

El comité de contratación de Transcaribe S.A. bajo rol operador en fecha 23 de octubre de 

2024 aprobó como consta en acta 15 la realización del Otro si número 6 al contrato SO-

OO1-2021.  

 

Así mismo, la presente contratación se encuentra amparado en la certificación de 

disponibilidad presupuestal número 202410 354 de 23 de octubre de 2024 

 

Así las cosas, en virtud de lo expuesto, se expone la necesidad de adicionar el valor de 

acuerdo con la cotización y factura presentada por el contratista.  

 

Para constancia, se firma a los Veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024. 

 

 

 

ALVARO ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ 

DIRECTOR DE OPERACIONES 

TRANSCARIBE S.A. 
 

Proyectó:  

Lauren M. Guerra Echenique  

Contratista OAJ 

Yisad Gastelbondo M.  

Contratista DO  

 


