

C

**OTROSI No. 2**  
**CONTRATO DE OBRA LPI – TC- 001-05**  
**SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S. A. Y CONALVIAS S. A.**

**JORGE MENDOZA DIAGO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., identificado con cédula de ciudadanía No. 9.078.381 de Cartagena, actuando en su calidad de Representante Legal de **TRANSCARIBE S. A.**, en adelante denominado “**el Contratante**”, y por la otra **ANDRES JARAMILLO LOPEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.686.892 de Cali, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D. C., quien obra en calidad de representante legal de la sociedad **CONALVIAS S.A.**, quien para efectos del presente documento se denominará el “**Contratista**”, hemos convenido celebrar OTROSI No. 2 al Contrato de Obra No. LPI-TC-001-05 cuyo objeto es la Construcción de un Tramo de Corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo – TRANSCARIBE, de la India Catalina a la Glorieta Santander. El presente contrato se suscribe, previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día veintiséis (26) de Diciembre de 2005, se suscribió el Contrato Otrosí No. 1 del Contrato de Obra No. LPI-TC-001-2005 para la construcción del primer tramo del SITM desde la India Catalina hasta la Glorieta Santander.
2. Que es conveniente, en aras de acelerar la ejecución del proyecto, adelantar aquellas actividades que no requieren condicionamiento alguno.
3. Que la adecuación de desvíos para facilitar el tráfico automotor con ocasión de los cierres viales que requiere el proyecto es claramente una actividad de la preconstrucción.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes

**ACUERDAN:**


**CLÁUSULA PRIMERA:** Se modifica el Anexo E, en el sentido de incluir por metodología constructiva, la adecuación de desvíos en la etapa de preconstrucción.


**CLÁUSULA SEGUNDA:** Los valores de la adecuación serán a precio unitario de acuerdo con el anexo de ítems y precios adjunto, el cual forma parte integral del presente documento.

**OTROSI No. 2**  
**CONTRATO DE OBRA LPI – TC- 001-05**  
**SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S. A. Y CONALVIAS S. A.**

**CLAUSULA TERCERA:** Las demás estipulaciones contenidas en el contrato inicial y en los demás documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante este otrosí continúan vigentes para todos los efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, a los seis (06) días del mes de Enero de 2006.

  
**JORGE MENDOZA DIAGO**  
Gerente (e) TRANSCARIBE S. A.

  
**ANDRES JARAMILLO LOPEZ**  
CONALVIAS S. A.

Fecha		
06	Enero	06

## TRANSCARIBE S.A.

DIRECCION TECNICA

### ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

**CONTRATO No**           LPI - TC - 001 - 05           **DE**           2005            
(Número de Contrato)  Año de suscripción

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE DE LA INDIA CATALINA A LA GLORIETA SANTANDER - CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

**CONTRATISTA**           CONALVIAS S.A.            
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

**INTERVENTOR**           Ing Angelica Padilla - Arq Jose Ricaurte - Dpto Tecnico de Transcaribe            
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**COORDINADOR**           JOSE LOPEZ - DIRECTOR TECNICO            
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Cartagena de Indias D T y C; a los           seis           (6) días del mes           enero           de           2006            
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números)  (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron           Raul Charry Roldan - Director de proyecto           en representación  
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

del contratista           Angelica Padilla y Jose Ricaurte           representantes de la interventoría,  
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)


con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos precios unitarios


#### CUADRO DE PRECIOS NO PREVISTOS


Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Precio Unitario
	OBRAS PARA ADECUACION DE DESVIOS DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIOS			
1	Parqueo superficial	M2	0	\$ 67.800,00
2	Sello de grietas	MI	0	\$ 5.200,00
3	Parqueo profundo	M3	0	\$ 108.150,00


A lo anterior se llegó luego del análisis y revisión de los precios presentados por el Contratista para la licitación y los cuales tienen incluidos el AUI, los cuales son favorable y convenientes para la Entidad y se anexan los APU de los precios pactados al presente documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

  
(Firma)  
(Nombre) RAUL CHARRY RONDON - DIRECTOR DE PROYECTOS  
**Contratista**

  
(Nombre) JOSE LOPEZ AMARIS - JEFE DE DPTO TECNICO DE TRANSCARIBE  
**Coordinador**

  
(Firma)  
(Nombre) ANGELICA PADILLA - PU DPTO TECNICO TRANSCARIBE  
**Interventor**

  
(Firma)  
(Nombre) JOSE R RICAURTE - PU DPTO TECNICO TRANSCARIBE  
**Interventor**