



RESOLUCION No. 237 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2007

“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es contratar la Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto.”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolución No. 186 de Junio 7 de 2007, se ordenó la apertura del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es la *“Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto”*.
2. Que mediante el Acto Administrativo señalado en el numeral anterior, se fijó el cronograma del proceso de selección, estableciéndose la fecha de cierre el día veinticinco (25) de julio del año en curso.
3. Que mediante Resolución No. 205 de Julio 23 de año en curso, se modifico el cronograma del proceso de selección atendiendo la solicitud de los participantes de aplazar la fecha de cierre del proceso, estableciéndose para el día 24 de agosto del año 2007.
4. Que mediante Resolución No. 227 de Agosto 22 de 2007, se modificó el cronograma del proceso de selección, atendiendo la solicitud presentada por uno de los posibles proponentes, y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Gerente de Transcaribe relativa al ajuste de los diseños del proceso respectivo.
5. Que a la fecha aún no se han llevado a cabo los ajustes de diseño necesarios que permitan configurar el documento rector definitivo del proceso de selección respectivo, lo cuales son absolutamente necesarios para la presentación de propuestas por los proponentes.
6. Que se hace necesario la modificación del cronograma del proceso.

Cartagena siempre nuestro compromiso





7. Que en consideración a lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el cronograma del proceso de selección del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es la “Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto”, establecido en el artículo primero de la resolución No. 227 de Agosto 22 de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA
AVISO A LA CÁMARA DE COMERCIO	5 de Junio de 2007
PEDIDO DE PROPUESTAS	13 de Junio de 2007
APERTURA DE CONCURSO	13 de Junio de 2007
ANUNCIO ESPECIFICO PRENSA NACIONAL	13 de Junio de 2007
AUDIENCIA DE ACLARACIONES	20 de Junio de 2007; 3:00 p.m. , en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A.
FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO	8 de octubre de 2007; 10:00 a.m., en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A.
EVALUACIÓN	Hasta el 26 de octubre de 2007
APERTURA DE LAS PROPUESTAS FINANCIERAS	29 de octubre de 2007; 10:00 a.m., en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A.
NEGOCIACIÓN	Hasta el 2 de noviembre de 2007
FIRMA DEL CONTRATO Y LEGALIZACIÓN	Hasta el 13 de noviembre de 2007

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Cartagena siempre nuestro compromiso

CRESPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334
www.transcaribe.gov.co





ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2007. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.**

Proyectaron:

*Liliana Caballero Carmona
P.E. Oficina Asesora Jurídica*

*Tania Diaz Sabbagh
Secretaria General*

Revisó y Aprobó:

*Ercilia Barrios Florez
Jefe Oficina Asesora*

Cartagena siempre nuestro compromiso

CRESPPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334
www.transcaribe.gov.co

