



Cartagena de Indias, D. T. y C., 04 de marzo de 2014.

TC-GE-07.01- 0198 -2014

Doctor:
RAMON LEON HERNANDEZ
Secretario de Infraestructura
Alcaldía Mayor de Cartagena
 Centro, Plaza de la Aduana
 Ciudad.

Referencia: Solicitud de información estado proceso de contratación.

Respetado Doctor León;

El presente tiene como objeto solicitarle, nuevamente, de manera respetuosa, se sirva informar a esta gerencia el estado actual del proceso de contratación adelantado por la dependencia distrital que Usted lidera que tiene como objeto la construcción del Colector Terrazas de Granada, en atención a que dicha actividad es precedente a la construcción del Patio del Sistema TRANSCARIBE, obra contratada por la entidad con la Sociedad Portal Calicanto S.A. Esta solicitud, en el año inmediatamente anterior, la hemos elevado en los oficios TC-DT-07.01-0760-2013 y TC-DT-07.01-0806-2013, de fecha 10 y 22 de octubre, y TC-DJ-07*01-0954-2013 de fecha 3 de diciembre, respectivamente, y en el año que discurre, a través del oficio TC-DJ- 07.01-0004-2014, del 7 de enero, sin recibir pr escrito respuesta alguna.

Tal como se lo hemos manifestado con anterioridad en los escritos citados, la falta de ejecución de estas obras afectan la programación de obras del Patio – Taller, lo cual podría generar futuras reclamaciones del contratista. Para que esto no ocurra requerimos la entrega de las obras en el mes de abril del año 2014; sino es posible, debe el Distrito estudiar la posibilidad de trasladar los recursos a Transcaribe a fin de que sea el mismo concesionario de la obra del Portal quien ejecute esta actividad.

Además quisiéramos conocer el avance de ejecución de las obras realizadas por EDURBE S.A. para el traslado de la Institución Educativa República de Argentina, en atención a que requerimos formalizar la entrega del área de 800.41 mtrs2 que ocupa dicha institución, la cual fue adquirida por Transcaribe S.A. desde el año 2009.

Quedamos atentos a su respuesta, a fin de tomar las decisiones que sean convenientes y oportunas para la entidad.

Cordialmente,

JOSE R. LOPEZ AMARIS
GERENTE GENERAL

Proyectó:
 ERCILIA BARRIOS FLOREZ



Jefe Oficina Asesora Jurídica

*C.C. * Dr. Dionisio Vélez. Alcalde de Cartagena de Indias. Centro, Plaza de la Aduana.*

** Dra. Clara Ines Sagre. Secretaria de Educación Distrital. Centro, Plaza de la Aduana.*

** Dr. Álvaro Carballo C. Jefe Oficina Asesora Control Interno TRANSCARIBE S.A. Para seguimiento a respuesta.*