



RESOLUCION No. 413 DE NOVIEMBRE 24 DE 2010

“Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de la Licitación Pública No. TC-LPN-004 de 2010, cuyo objeto es contratar la CONCESION PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, contenido en la Resolución No. 374 de octubre 6 de 2010, y Resolución No. 404 de octubre 29 de 2010”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008, en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, Transcaribe S.A., mediante resolución No. 374 del 6 de octubre de 2010, ordenó la apertura del proceso No. TC-LPN-004 de 2010 cuyo objeto es contratar la “CONCESION PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE”, y se estableció el cronograma del proceso de selección

Que teniendo en cuenta las adendas publicadas, se modificaron los Pliegos de Condiciones, siendo necesario otorgar un mayor plazo a los interesados a fin que conocieran dichas modificaciones y prepararan sus ofertas de acuerdo a ellas.

Conforme lo anterior, mediante Resolución No. 404 de 29 de octubre de 2010, se modificó el cronograma del proceso.

Que se realizó y publicó una nueva modificación al Pliego de Condiciones mediante Adenda, siendo necesario extender la fecha de cierre prevista para el

El Alcalde Somos Todos

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 – 66665217

www.transcaribe.gov.co



próximo veintinueve (29) de noviembre de 2010, a fin que los interesados puedan elaborar sus ofertas conforme a dichas modificaciones.

Que en consideración a lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese la resolución No. 374 del 6 de octubre de 2010, por la cual se ordenó la apertura del proceso de selección No. TC-LPN-004 de 2010 cuyo objeto es contratar la “*CONCESION PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE*”, y Resolución No. 404 de octubre 29 de 2010, las cuales establecieron el cronograma del proceso de selección, el cual quedará de la siguiente manera:

ETAPA	FECHA
Publicación de los estudios y documentos previos, aviso de convocatoria pública, Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas, y constancia de envío de información a la Cámara de Comercio	Septiembre 21 de 2010. Secop , www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Octubre 4 de 2010 Secop , www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	Octubre 6 de 2010 Secop . www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Publicación avisos de Prensa	Octubre 6 de 2010. Diario LA REPUBLICA
Reunión para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	Octubre 13 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo Domingo
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	Octubre 19 de 2010
Audiencia de aclaración de pliegos	Octubre 22 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo Domingo

El Alcalde Somos Todos

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 – 66665217
www.transcaribe.gov.co



Vista al Lugar de la Obra	Noviembre 16 de 2010, a las 10:00 a.m. en el lugar de la obra
Fecha límite de recibo de observaciones a los pliegos	Hasta el 24 de noviembre de 2010 Secop.
Publicación de observaciones a los pliegos y sus respuestas	Hasta el 30 de noviembre de 2010 Secop. www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	Diciembre 3 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE S.A.
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	Diciembre 23 de 2010 Secop. www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Hasta el 30 de diciembre de 2010, en TRANSCARIBE S.A.
Audiencia Pública de Adjudicación	Enero 7 de 2011, a las diez horas (10:00)
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión	Hasta el 14 de enero de 2011, en TRANSCARIBE S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2010. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ORIGINAL FIRMADO

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.

Proyectó:

Liliana Caballero Carmona
P.E. Oficina Asesora Jurídica
Revisó y Aprobó:

Ercilia Barrios Florez
Jefe Oficina Asesora

El Alcalde Somos Todos

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 – 66665217
www.transcaribe.gov.co