

ADENDA No. 5 AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA

Por medio del presente documento LA GERENCIA GENERAL DE TRANSCARIBE S. A., se permite modificar los Pre Pliegos de Condiciones dentro del proceso de selección LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-002-2013 cuyo objeto es **SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE, en el sentido de extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a que la cantidad y complejidad de las observaciones recibidas hace imposible que a la fecha prevista en el cronograma, esto es, el 14 de junio del año que discurre, puedan publicarse la totalidad de las respuestas, y hacerse las modificaciones y ajustes a los documentos del proceso de contratación (pliegos, apéndices), por ello se hace necesaria la modificación del cronograma.**

EL Decreto 734 de 2012, establece en su Artículo 2.2.4., la exigencia relativa a que las modificaciones a los Pliegos de Condiciones, se debe llevar a cabo a través de Adendas. No obstante, la misma normatividad no contempla de manera expresa la forma como se deben llevar a cabo las modificaciones al proyecto de Pliego de Condiciones, que en estricto sentido son susceptibles de modificarse hasta la apertura del proceso licitatorio, en especial si la entidad considera procedente o no la extensión del término de esta etapa. Así las cosas, procedemos a expedir la mencionada adenda, atendiendo la formalidad establecida para los Pliegos de Condiciones, y a fin de disciplinar el presente proceso licitatorio.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL DEL <u>PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES</u>:

2.1 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así:

ETAPA	FECHA
Publicación de los estudios y documentos previos	26 de abril de 2013
Publicación aviso de convocatoria pública	SECOP
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
REUNIONES INFORMATIVAS	 Empresas transportadoras: 6 de mayo
	Propietarios de vehículos: 7 de mayo
	3. Aseguradoras: 8 de mayo
	 Entidades financieras y bancas de inversión: 8 de mayo
REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES	1. <u>Aspectos Técnicos del Proyecto.</u> Fecha: 15 de mayo de 2013. Hora: 9:00 a.m. Lugar: Crespo, Club de



	Profesionales Universitarios
	2. <u>Aspectos Financieros del Proyecto</u> .
	Fecha: 16 de mayo de 2013. Hora: 9:00
	a.m. Lugar: Crespo, Club de
	Profesionales Universitarios
	Profesionales universitatios
	3. <u>Valor de los Vehículos a Desintegrar</u> .
	Fecha: 17 de mayo de 2013. Hora: 9:00
	a.m. Lugar: Crespo, Club de
	Profesionales Universitarios
	r roresionales of inversitatios
	4. <u>Aspectos Jurídicos</u> . Fecha: 22 de Mayo
	de 2013. Hora: 9:00 a.m. Lugar: Crespo,
	Club de Profesionales Universitarios
	10 a 20 días calendarios anteriores a la
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019	apertura
de 2012)	SECOP
,	
Fecha límite de recibo de observaciones	Hasta el 6 de junio de 2013
a pre pliegos	riasta or o do jurilo do 2010
	Hasta el 28 de junio de 2013
Publicación de las observaciones	SECOP
recibidas y sus respuestas	SECOP
<u> </u>	00 1 1 1 0040
Apertura de Licitación	28 de junio de 2013
(publicación resolución de apertura y	SECOP
pliego de condiciones)	
Inicio del plazo para la recepción de	
ofertas	2 de julio de 2013
Audiencia de aclaración de pliegos	4 de julio de 2013 a las nueve horas (9:00)
Reunión para revisión de asignación de	
riesgos y definición de su distribución	
	Hasta el 24 de julio de 2013
Fecha límite de recibo de observaciones	riasta er 24 de julio de 2013
a pliegos	
	31 de julio de 2013
Fecha límite para expedir adendas	·
Publicación de observaciones a los	Hasta el 31 de julio de 2013
pliegos y sus respuestas	SECOP
	5 de agosto de 2013 a las catorce horas,
Cierre del proceso, plazo límite para	cincuenta y nueve minutos y cincuenta y
<u> </u>	
entrega de propuestas y apertura de las	nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE
propuestas	S.A.
Dublic color della Company	20.1
Publicación del Informe de Evaluación de	20 de agosto de 2013
las Propuestas	SECOP
Plazo para presentar observaciones al	Hasta el 27 de agosto de 2013, en
l : :	TRANSCARIBE S.A.
Informe de Evaluación de las Propuestas	
Publicación de las respuestas a las	6 de septiembre de 2013
observaciones al Informe de Evaluación	11
de las Propuestas	
ac ias i Topuesias	

Página 3 de 3
ADENDA No. 5 AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2013. Concesión para la Operación del Sistema Transcaribe del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.-



Audiencia Pública de Adjudicación (acta	•
de audiencia y resolución de	(10:00)
adjudicación)	
Celebración y suscripción del Contrato de	Hasta el 30 de septiembre de 2013, en
Concesión	TRANSCARIBE S.A.

Dado en Cartagena D.T. y C., a los trece (13) días del mes de Junio de 2013.-

Fin del documento.-