

**APROBACIÓN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
CONTRATO TC-CD-003-2015 - OTROSI 20**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN NO. 2 DEL SISTEMA TRANSCARIBE CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR TODAS AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO DE PASAJEROS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS A CARGO DE TRANSCARIBE S.A. EN SU CONDICIÓN DE OPERADOR DIRECTO DEL SISTEMA.

Valor Inicial: \$ 38.719.000.000

Plazo inicial hasta 31 de diciembre de 2018.

El contrato cuenta con las siguientes modificaciones.

**Otrosí 1.** Se proroga la vigencia hasta el día 31 de diciembre del año 2019.

**Otrosí 2.** Se modifica el termino de vigencia del contrato hasta el día 31/ 12/ 2021.

**Otrosí 3.** Se proroga la vigencia hasta el día 19 de marzo del año 2022.

**Otrosí 4.** Se proroga la vigencia del contrato por el termino de (3) meses y doce (12) días, es decir hasta el día 19 de marzo del año 2022.

**Otrosí 5.** Se modifica el termino de vigencia del contrato hasta el día 15/11/2022.

**Otrosí 6.** Se proroga la vigencia del contrato por el termino de quince (15) días, es decir hasta el 30 de noviembre del año 2022.

**Otrosí 7.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de un mes, es decir hasta el 31 de diciembre del año 2022.

**Otrosí 8.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de cuatro (4) meses, es decir hasta el 30 de abril de 2023.

**Otrosí 9.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de veinte (20) días, es decir hasta el 20 de mayo de 2023.

**Otrosí 10.** Se proroga la vigencia del contrato por el termino de diecisiete (17) días, es decir hasta el 06 de junio 2023.

**Otrosí 11.** Se proroga la vigencia del contrato por el termino de veinte (20) días, es decir hasta el 26 de junio 2023.

**Otrosí 12.** Se proroga la vigencia del contrato por el termino de diecisiete (17) días, es decir hasta el 13 de julio 2023

**Otrosí 13.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de un (1) mes y tres (3) días, es decir hasta el 16 de agosto de 2023.

**Otrosí 14.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de un (1) mes, es decir hasta el 15 de septiembre de 2023.

Con ocasión a documento titulado "BALANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO CP-003-15 CARTAGENA COMPLEMENTARIA SOCIAL Y DE INDIAS" suscrito por la Directora de Operaciones y el Director Administrativo y Financiero de Transcaribe S.A., el día 15 de agosto de 2023, teniendo como base los pagos realizados con ocasión al contrato TC-CD-003-2015, arroja un valor real ejecutado a la fecha de suscripción de documento, la suma de \$49.743.619.065 y el saldo pendiente en los Registros Presupuestales, certificado por el Profesional Especializado encargado del Presupuesto de Transcaribe S.A es de \$5.710.934.923 para un valor final de \$55.454.553.988.

Se modifico en Otrosí 14, clausula séptima estimando como valor total del contrato la suma de \$ 56.167.553.988 (CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.), de acuerdo con la siguiente discriminación.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Valor ejecutado a 15 de agosto 2023  | \$ 49.743.619.065        |
| Valor saldo en Registro Presupuestal | \$ 5.710.934.923         |
| Valor adición del presente Otrosí    | \$ 713.000.000           |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>\$ 56.167.553.988</b> |

Tabla 1. Otrosí 14 contrato TC-CD-003-2015

**Otrosí 15.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de treinta (30) días, es decir hasta el 15 de octubre de 2023, y se adicionó el valor de \$717.600.000,00

**Otrosí 16.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de setenta y seis (76) días, es decir hasta el 31 de diciembre de 2023, y se adicionó el valor de \$1.824.000.000,00

**Otrosí 17.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de tres (3) meses, es decir hasta el 30 de marzo de 2024, y se adicionó el valor de \$3.849.936.336,31

**Otrosí 18.** Se proroga la vigencia del contrato por el término de dos (2) meses y cinco (5) días, es decir hasta el 03 de junio de 2024, y se adicionó el valor de \$3.849.936.336,31

**Otrosí 19.** Se proroga la vigencia del contrato por el termino de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 03 de octubre de 2024, y se adicionó la suma de \$4.300.742.893,24

**Otrosí 20.** Se proroga la vigencia del contrato hasta el día 20 de diciembre de 2024 y se realizó adición al valor de contrato por \$4.185.073.688,53

**CONTRATISTA/TOMADOR:** CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS identificada con NIT No. 900.912.827-2.

**BENEFICIARIO:** TRANSCARIBE S.A.

**PÓLIZA NÚMERO:** GU028464

**FECHA DE EXPEDICIÓN:**

- Modificación de póliza que ampara Otrosí 20 expedida el 12/11/2024.

**ASEGURADORA:** COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. (CONFIANZA)

**AMPAROS, VIGENCIAS Y CUANTÍAS:**

- **Cumplimiento del contrato:**

Vigencia para poliza otrosí 20: 03/10/2024 Hasta: 20/06/2024

Cuantía: \$18.647.526.158,00

- **Pago de Salarios y Prestaciones Sociales:**

Vigencia para poliza otrosí 20: 03/10/2024 Hasta: 20/12/2027

Cuantía: \$4.661.881.539,00

- **Calidad del Servicio:**

Vigencia para poliza otrosí 20: 03/10/2024 Hasta: 20/12/2026

Cuantía: \$9.323.763.079,00



Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias

Verificadas las cuantías y vigencias de la Garantía Única de Cumplimiento y su correspondencia con lo previsto en la cláusula 32 y subsiguiente del contrato celebrado entre las partes, se permite aprobar la póliza de la referencia.

Dado en Cartagena de Indias, el día dieciocho (18) de noviembre 2024

  
**ERCILIA BARRIOS FLOREZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSCARIBE S.A.**

Proyecto:   
Lauren M. Guerra Echenique  
Contratista Oficinas Asesora Jurídica

Revisó:   
Liliana Cásalero Carmona  
Oficinas Asesora Jurídica