	INFORME DE SUPERVISIÓN				
	TC.OP.IS.01.COL – Gestión de Supervisión	<table border="1"> <tr> <td>Versión</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>29 de Agosto de 2018</td> </tr> </table>	Versión	01	Fecha
Versión	01				
Fecha	29 de Agosto de 2018				


Cartagena de Indias, agosto 29 de 2018


Informe de estado del Contrato Concesión de Operaciones No.

Contratista:	Cartagena Complementaria y Social de Indias
Contratante:	Transcaribe S.A.
Interventoría:	Dirección de Operaciones
Plazo:	Hasta el 31-12-2018
Valor:	Valor fijo mensual y Valor variable en función de la cantidad de kilómetros recorridos, según tipología utilizada (\$38.719.000.000)
Fecha de suscripción del contrato:	13-01-2016
Fecha de suscripción del acta de inicio	25-01-2016

Objeto: El contratista se obliga con TRANSCARIBE s.a. a prestar el servicio de operación de la porción N2 del sistema TRANSCARIBE, con la finalidad de cumplir todas aquellas obligaciones que se requieren para la operación del Servicio de Transporte Público urbano masivo de pasajeros en el distrito de Cartagena de indias a cargo de Transcaribe S.A en su condición de operador directo del sistema.

Estado del contrato:	Vigente y en ejecución en su etapa de operación regular.
-----------------------------	--

 ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	JEFE OFICINA JURÍDICA	GERENCIA

	INFORME DE SUPERVISIÓN				
	TC.OP.IS.01.COL – Gestión de Supervisión	<table border="1"> <tr> <td>Versión</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>29 de Agosto de 2018</td> </tr> </table>	Versión	01	Fecha
Versión	01				
Fecha	29 de Agosto de 2018				

Informe de apoyo a la supervisión


EVALUACIÓN OBLIGACIONES														Versión	1
TC.OP.EVO.01.COL – Gestión de Supervisión														Fecha	28/08/2018
Contrato De Prestación De Servicios De Cartagena Complementaria y Social De Indias Contrato No. CP-2003-2015															
No.	ITEM	Actividad	Aspecto	Impacto	Funcionario Encargado	Calificación ponderada Período 1	Calificación ponderada Período 2	Calificación ponderada Período 3	Calificación ponderada Período 4	Promedio Total	Total Actividades revisada	Total Actividades Programadas	% cumplimiento	Nivel	Observación
21	4.2.6	Realizar la revisión de la flota para inicio de operación y recomdo.	Técnico	Alto	Anderson Diaz	0%	0%	0%	0%		0	4	0%	Incumple	
35	4.4.3	Dotar las diferentes áreas del Patio Taller (excepto las áreas de mantenimiento) con los equipos necesarios para el control y regulación operacional al interior del mismo.	Técnico	Bajo	Stephanie Ouelle	0%	0%	0%	0%		1	1	100%	Ótimo	No tienen Centro de Control
37	4.5.1	Implementar una central de control de las rutas, indicas de operación y seguimiento a la flota (con el apoyo del Sistema de gestión a bordo de los autobuses).	Técnico	Alto	Stephanie Ouelle	0%	0%	0%	0%		1	4	25%	Incumple	No hay centro de control


Rango Indicador		Resultado	Valles promedio según impacto	
0.0%	60.0%	Incumple	Alto	4
60.1%	90.0%	Alerta	Medio	2
90.1%	100.0%		Bajo	1


Resumen Grafico Tendencias


Impacto ▾ Aspecto ▾ Funcionario Encargado ▾

Calificación Período 1 Calificación Período 2 Calificación Período 3 Calificación Período 4



 ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	JEFE OFICINA JURÍDICA	GERENCIA

	INFORME DE SUPERVISIÓN				
	TC.OP.IS.01.COL – Gestión de Supervisión	<table border="1"> <tr> <td>Versión</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>29 de Agosto de 2018</td> </tr> </table>	Versión	01	Fecha
Versión	01				
Fecha	29 de Agosto de 2018				




Conclusiones Supervisión:

Se solicitará el cumplimiento al operador para adquirir el centro de control de la operación según las cláusulas estipuladas.

Se solicitará al operador por medio de oficio el cumplimiento sobre la adquisición de los equipos de control de flota

Se continua con el Arreglo directo con Cartagena social y complementaria liderado por la Gerencia General donde se miran los aspectos de pago de los costos fijos mediante la implementación de la flota que corresponde a ellos, y los porcentajes de ejecución.

		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	JEFE OFICINA JURÍDICA	GERENCIA