



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=H0ucZJuq/29eUhfSzNrBA==>

Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 05 de junio de 2023

Oficio TC-DAF-07.02-0035-23

Señor:

NESTOR MONTERROSA LOPEZ

JEFE DE OFICINA JURIDICA

Correo: nmonterrosa@transcaribe.gov.co

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO TC-CD-003-2015. - CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS SAS. CON OCASIÓN A LA NECESIDAD DE CELEBRAR OTRO SI NUMERO 11.

Cordial saludo,

El contrato TC-003-2015 con Cartagena Complementaria y Social de Indias S.A.S. Se le han realizado 10 otro sis, los cuales los 2 últimos han sido amparados en el CDP 202301 5 de 05 de enero de 2023 por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$3.801.345.351,42).

se han causado para su pago la suma de DOS MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.095.079.439,86).

CAUSACION DE PAGOS PARA CARTAGENA COMPLEMENTARIA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2023

CONCEPTO\FECHA	ene-23	feb-23	mar-23	Total
Fijo	\$ 424,67	\$ 424,67	\$ 424,67	\$ 1.274,00
Variable	\$ 279,44	\$ 254,98	\$ 286,65	\$ 821,08
TOTAL	\$ 704,11	\$ 679,65	\$ 711,32	\$ 2.095,08

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Y de estas facturas causadas, se han pagado MIL CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.004.421.674,55), correspondiente a los valores fijo del mes de enero de 2023 y valores variables de los meses de enero, febrero y parte del mes de Marzo de 2023.

Hasta el Otro si No.10 se alcanzó a ejecutar todo el valor del CDP 202301 5 y RP 202301 135.

Sin embargo, según la necesidad expuesta por la Dirección de Operaciones, supervisora del contrato, se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato, por lo cual se realizará expedición de un nuevo CDP por valor de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$580.000.000).



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=H0ucZJuq/29eUhfesZnrBA==>

Por tal razón, se procede a realizar la proyección financiera del contrato a la fecha, en virtud del otrosí No.11.

Según información entregada por la Dirección de Operaciones, supervisora del contrato, se proyecta un valor variable por promedio de semanas de \$84,40 millones y el valor fijo por semana de \$99,09 millones, lo que en promedio sería un total de \$550.47 millones en 3 semanas.

PROYECCION DE PAGOS PARA CARTAGENA COMPLEMENTARIA POR SEMANAS

CONCEPTO\FECHA	Junio (5-11)	Junio (12-18)	Junio (19-25)	Total
Fijo	\$ 99,09	\$ 99,09	\$ 99,09	\$ 297,27
Variable	\$ 84,40	\$ 84,40	\$ 84,40	\$ 253,20
TOTAL	\$ 183,49	\$ 183,49	\$ 183,49	\$ 550,47

Fuente: Dirección de Operaciones

Con la proyección presentada por la Dirección de Operaciones, en cuanto a los valores a pagar en las siguientes semanas del mes de junio, incluyendo valor fijo y valor variable en consideración a la proyección de kilómetros a recorrer, se tendría que el nuevo CDP expedido por valor de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (**\$580.000.000**), alcanzaría en promedio para ampliar el plazo en 20 días adicionales.

Cordialmente,



MAURICIO JOSÉ HERNANDEZ DELGADO
Director Administrativo y Financiero