



LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2017

MODIFICACIÓN No. 2 AL CRONOGRAMA PRELIMINAR

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACION AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Por medio del presente documento EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. se permite modificar el cronograma preliminar del proceso de selección contenido en el documento de pre pliego de condiciones de la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-001-2017 cuyo objeto es **SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS VEHÍCULOS PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN NO. 2 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A.**, en el sentido de extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a la necesidad que tiene la entidad de estudiar la cantidad y complejidad de las observaciones presentadas por los posibles oferentes, a fin de dar respuesta antes del inicio del proceso, de conformidad con las exigencias de las normas que regulan el proceso de selección.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 El numeral 2.1. **CRONOGRAMA DEL PROCESO**, el cual quedará así:

CAPITULO II. PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA	FECHA
Publicación de los estudios y documentos previos	6 de abril de 2017 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendario anteriores a la apertura SECOP
Audiencia publica de explicación de la condiciones financieras del proceso de contratación	el 19 de abril de 2017
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliego	Hasta el 25 de abril de 2017
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 5 de mayo de 2017 SECOP



ETAPA	FECHA
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	5 de mayo de 2017 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	8 de mayo de 2017 SECOP
Audiencia para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	9 de mayo de 2017, a las 10:00 A.M., En las instalaciones de Transcaribe S.A., ubicadas en la urbanización Anita diagonal 35 No.71-77 – aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE
Audiencia aclaración pliego de condiciones	Por definir en desarrollo de la audiencia de revisión de asignación de riesgos
Fecha límite de recibo de observaciones a pliego	12 de mayo de 2017
Publicación de observaciones al pliego y sus respuestas	Hasta el 17 de mayo de 2017 SECOP
Fecha límite para expedir adendas	17 de mayo de 2017
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	23 de mayo de 2017 , a las tres de la tarde (3:00 PM), En las instalaciones de Transcaribe S.A., ubicadas en la urbanización Anita diagonal 35 No.71-77 – aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	31 de mayo de 2017 SECOP
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Desde el 1º hasta el 7 de junio de 2017, en TRANSCARIBE S.A.
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	12 de junio de 2017
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	13 de junio de 2017 , a las diez horas (10:00) EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., ubicadas en la urbanización Anita diagonal 35 No.71-77 – aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE
Celebración y suscripción del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato, en TRANSCARIBE S.A.
Acta de inicio	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en TRANSCARIBE S.A.

Dado en Cartagena D.T. y C., a los DOS (2) días del mes de MAYO de 2017.-

Fin del documento.-