



LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2018

MODIFICACIÓN No. 2 AL CRONOGRAMA PRELIMINAR

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACION AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Por medio del presente documento EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. se permite modificar el cronograma preliminar del proceso de selección contenido en el documento de pre pliego de condiciones de la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-001-2018 cuyo objeto es **SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., EL PATIO PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA DE INDIAS**, en el sentido de extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a la necesidad que tiene la entidad de estudiar la cantidad y complejidad de las observaciones presentadas por los posibles oferentes, a fin de dar respuesta antes del inicio del proceso, de conformidad con las exigencias de las normas que regulan el proceso de selección.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 El numeral 2.1. **CRONOGRAMA DEL PROCESO**, el cual quedará así:

CAPITULO II. PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA	FECHA
Publicación de los estudios y documentos previos	1 de febrero de 2018 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendario anteriores a la apertura SECOP
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliego	Hasta el 15 de febrero de 2018, 5:00 p.m.
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 22 de febrero de 2018 SECOP
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	22 de febrero de 2018 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	23 de febrero de 2018



ETAPA	FECHA
Audiencia para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	26 de febrero de 2018 a las 10:00 a.m., EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 77
Audiencia aclaración pliego de condiciones.	Por definir en desarrollo de la audiencia de revisión de asignación de riesgos
Fecha límite de recibo de observaciones a pliego	6 de marzo de 2018
Publicación de observaciones al pliego y sus respuestas	Hasta el 8 de marzo de 2018 SECOP
Fecha límite para expedir adendas	8 de marzo de 2018
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	14 de marzo de 2018 , a las tres de la tarde (3:00 PM), EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA.
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	21 de marzo de 2018 SECOP
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Desde el 22 hasta el 28 de marzo de 2018, en TRANSCARIBE S.A.
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	4 de abril de 2018
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	5 de abril de 2018, a las diez horas (10:00) EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA.
Celebración y suscripción del Contrato	Hasta el 10 de abril de 2018, en TRANSCARIBE S.A.
Acta de inicio	Hasta el 12 de abril de 2018

Dado en Cartagena D.T. y C., a los VEINTE (20) días del mes de FEBRERO de 2018.-

Fin del documento.-