

## LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 002-2018

### MODIFICACIÓN No. 1 AL CRONOGRAMA PRELIMINAR

#### 1. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACION AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Por medio del presente documento EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. se permite modificar el cronograma preliminar del proceso de selección contenido en el documento de pre pliego de condiciones de la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-002-2018 cuyo objeto es **SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA (i) LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (ii) LA REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL**, en el sentido de extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a la necesidad que tiene la entidad de estudiar la cantidad y complejidad de las observaciones presentadas por los posibles oferentes, a fin de dar respuesta antes del inicio del proceso, de conformidad con las exigencias de las normas que regulan el proceso de selección.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 4.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

#### 2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 El numeral 4.1. **CRONOGRAMA DEL PROCESO**, el cual quedará así:

### CAPITULO II. PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION

#### 4.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA	FECHA
Publicación de los estudios y documentos previos	28 de agosto de 2018 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendario anteriores a la apertura SECOP
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliego	Hasta el 12 de septiembre de 2018, 5:00 p.m.
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 19 de septiembre de 2018 SECOP
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	20 de septiembre de 2018 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	21 de septiembre de 2018



ETAPA	FECHA
Audiencia para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	24 de septiembre de 2018 a las 10:00 a.m., EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 77
Audiencia aclaración pliego de condiciones.	Por definir en desarrollo de la audiencia de revisión de asignación de riesgos
Fecha límite de recibo de observaciones a pliego	4 de octubre de 2018
Publicación de observaciones al pliego y sus respuestas	Hasta el 11 de octubre de 2018 SECOP
Fecha límite para expedir adendas	11 de octubre de 2018
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	<b>18 de octubre de 2018</b> , a las tres de la tarde (3:00 PM), EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 77
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	1° de noviembre de 2018 SECOP
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Desde el 2 hasta el 9 de noviembre de 2018, en TRANSCARIBE S.A.
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	14 de noviembre de 2018
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	15 de noviembre de 2018, a las diez horas (10:00) EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 77
Celebración y suscripción del Contrato	Hasta el 20 de noviembre de 2018, en TRANSCARIBE S.A.
Acta de inicio	Hasta el 23 de noviembre de 2018

Dado en Cartagena D.T. y C., a los DIECISIETE (17) días del mes de SEPTIEMBRE de 2018.-

**Fin del documento.-**