

## LA SUSCRITA DIRECTORA DE OPERACIONES DE TRANSCARIBE S.A.

### CERTIFICA QUE:

Tal como fue presentado a la Junta Directiva de Transcaribe en sesión 197 del 24 de julio de 2023, fue solicitada la autorización para la suscripción de un otrosí modificatorio con el Contratista de prestación de Servicios de Mantenimiento de los autobuses de la porción N° 2 del SITM Transcaribe para lo cual se compiló operación ejecutada a la fecha y se proyectó la misma hasta el término de la vigencia 2023 con un estimado de (\$5,117,897,533) cinco mil ciento diecisiete millones ochocientos noventa y siete mil quinientos treinta y tres pesos m/cte.

Este valor se encuentra sustentado teniendo en cuenta la modalidad de pago establecida para el contrato de prestación de servicio TC-CD-002-2019, el cual contempla tres componentes: alistamiento diario de los vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo. Así las cosas, de las rutinas de mantenimiento y alistamiento así como de los trabajos de naturaleza correctiva para mantener la operación actual y también se incluye la estimación de los costos de habilitación de las unidades para la entrega de los vehículos de acuerdo con los acuerdos conciliatorios con los Concesionarios Operadores de Transporte y el Plan de Salvamento del SITM Transcaribe a partir del diagnóstico realizado y que hace parte del Informe de Rol Operador presentado en la Junta Directiva.

La estimación es la siguiente:

Unión Temporal Movilizamos Cartagena												
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
<b>Mantenimiento</b>	\$ 415.83	\$ 447.25	\$ 469.60	\$ 340.34	\$ 354.31	\$388.11	\$428.65	\$449.29	\$483.56	\$502.45	\$521.68	\$460.92
<b>Alistamiento</b>	\$ 16.03	\$ 14.72	\$ 17.67	\$ 13.27	\$ 15.51	\$ 15.51	\$ 20.32	\$ 25.69	\$ 25.69	\$ 25.69	\$ 25.69	\$ 25.69
<b>Correctivo</b>	\$ 365.63	\$ 329.14	\$ 344.66	\$ 225.39	\$ 242.52	\$270.85	\$297.94	\$305.28	\$305.28	\$305.28	\$305.28	\$305.28
<b>Preventivo</b>	\$ 34.17	\$ 103.40	\$ 107.28	\$ 101.68	\$96.29	\$101.75	\$110.40	\$118.33	\$152.59	\$171.48	\$190.71	\$129.95
							Proy	Proy	Proy	Proy	Proy	Proy
								<b>\$449.29</b>	<b>\$932.85</b>	<b>\$1,435.30</b>	<b>\$1,956.98</b>	<b>\$2,417.90</b>
								<b>Estimación acumulada Ago-Dic Operativo</b>				

Ilustración 1 Estimación de rubros UT Movilizamos Cartagena

Concepto	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total	Total incl IVA
Preventivos	\$ 99,433,895	\$128,226,614	\$144,099,553	\$160,264,653	\$109,198,951	\$ 641,223,666	\$ 763,056,163
Correctivos	\$256,534,824	\$256,534,824	\$256,534,824	\$256,534,824	\$256,534,824	\$1,282,674,120	\$ 1,526,382,203
Alistamientos	\$ 21,589,776	\$ 21,589,776	\$ 21,589,776	\$ 21,589,776	\$ 21,589,776	\$ 107,948,880	\$ 128,459,167
Habilitación Flota	\$733,836,518	\$ 90,919,986	\$244,620,294	\$387,470,945	\$812,059,820	\$2,268,907,563	\$ 2,700,000,000


Concepto	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total	Total incl IVA
Subtotal	\$1,111,395,012	\$497,271,200	\$666,844,447	\$825,860,198	\$1,199,383,371	\$4,300,754,229	\$ 5,117,897,533

Datos Incluyen IVA

*Ilustración 2 Ejecución mensual de kilómetros por tipología (enero a mayo) y proyección de kilómetros ejecutados (junio a diciembre)*

Tal estimación recoge la necesidad de extender el contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

Como constancia de lo anterior, se expide la presente certificación a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2023.



**MARIA CLAUDIA JIMÉNEZ RIAÑO**  
Director de Operaciones TRANSCARIBE  
S.A.