



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. TC-CPN-001-2019

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Con fundamento en el informe presentado para la evaluación de la supervisión y a las actividades ejecutadas por el contratista, EL SUSCRITO DIRECTOR DE OPERACIONES DE TRANSCARIBE S.A. en su calidad de supervisor del contrato de consultoría No. TC-CPN-001-2019 de fecha noviembre 5 del año 2019, certifica que EL CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 integrado por DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PLANEACION SUCURSAL COLOMBIA, MOBIL CONSULTORES EN MOBILIDAD S.A.S, e INVARSSON Y ASOCIADO LTDA con NIT. No. 901336862-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato referenciado, respecto al informe de levantamiento de información ruta del tpc y transporte informal- informe de resultados de trabajo de campo que se acredita, y que se encuentra completado con los siguientes documentos así:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO	Contrato de CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL DISEÑO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, SITM TRANSCARIBE (en adelante El Contrato), EN LAS CLAUSULAS DE OBLIGACIONES, PLAZO Y VALOR, y ANEXO No. 1, celebrado y suscrito entre las mismas, el día 5 de noviembre de 2019, el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables.
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$1.946.348.000,00) IVA INCLUIDO, equivalentes a 2.350.33 SMMLV para el año 2019
PLAZO	nueve (09) meses
FECHA DE INICIO	día trece (13) de noviembre de 2019
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Día trece (13) de julio de 2020
SUSPENSIÓN Y AJUSTE METODOLOGICO CONTRATO - COVID_19	Desde el 20/3/2020 hasta el 22/7/2020 período en el cual 107 días de suspensión y 22 días de preparación nueva metodología para ejecutar el contrato en el entorno Covid_19
FECHA REINICIO CONTRATO	Día veintidós (22) de julio de 2020
FECHA SUSCRIPCIÓN OTROSÍ No 1	Día cinco (05) de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO CONFORME OTROSÍ No 1	Día Veintinueve (29) de marzo de 2021





DOCUMENTO	NUMERO	VALOR	AREA O DIRECCION	CENTRO DE COSTO
DISPONIBILIDAD	202001 2	\$739.288.400	DIRECCION OPERACIONES	0240
		\$817.790.000	DIRECCION OPERACIONES	0340
	201909 573	\$389.269.600	DIRECCION OPERACIONES	0340
DISPONIBILIDAD	202003 375	\$200.000.000	DIRECCION OPERACIONES	0940
REGISTRO	202001 2	\$739.288.400	DIRECCION OPERACIONES	0240
		\$817.790.000	DIRECCION OPERACIONES	0340
	201911 854	\$389.269.600	DIRECCION OPERACIONES	0340
REGISTRO	202008 632	\$200.000.000	DIRECCION OPERACIONES	0940

A Continuación, se describe las condiciones de ejecución del Contrato de CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019

1. Fechas Contractuales

El siguiente cuadro resume los períodos de ejecución del contrato de CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Condiciones Ejecución	Duración en días	Comentarios
Fechas Contractuales	Inicio Contrato de Acuerdo Acta Suscrita	2019/11/13	128,00	Tiempo Ejecutado
	Fecha de Suspensión del Contrato	2020/03/20		
	Fecha de Reinicio del Contrato	2020/07/22	250,00	Tiempo Ejecución
	Fecha Terminación Contrato Otrosí No 1	2021/03/29		

Respecto al impacto del Covid_19 se generaron las siguientes condiciones de suspensión y tiempos en la elaboración de ajuste metodológico del anexo No 1:

Supensiones debido al COVID_19	Fecha inicio	Fecha Termianción	Días Suspensión	Días Preparación Metodología Ajuste Covid
Sup_1	2020/03/20	2020/04/30	42	
Sup_2	2020/05/09	2020/05/30	22	9
Sup_3	2020/06/12	2020/07/01	20	13
Sup_4	2020/07/01	2020/07/15	15	0
Sup_5	2020/07/15	2020/07/22	8	0
Subtotal de Días			107	22
Total Días No Contractuales			129	

De lo anterior se evidencia que el reinicio del contrato en su ejecución plena se día a partir del 22 de julio del presente año.





2. Situación Financiera

El siguiente cuadro resume la situación financiera del contrato de CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Valor \$Col	Porcentaje (%)	Comentarios
Condiciones Financieras	Valor Inicial Contrato	1.635.580.000	76,20%	Los cambios de metodología por tema Covid no ocasionaron mayor valor
	Valor Adicional Otrosí No 1 - Modelo Financiero	168.067.227	7,83%	
	Valor del IVA	342.692.973	15,97%	
	Valor Final Contrato	2.146.340.200	100,00%	
	Valor Ejecutado Fase 1 - 100% y Fase 2 - Informe No 4 (Sin Iva)	654.232.000	30,48%	Ultimo pago Octubre 2020
	Valor Ejecutado Fase 2 - Informe No 5 y Fase Financiera Informe No 1 (Sin Iva)	247.591.614	11,54%	Proceso pago aprobado técnicamente
	Valor del IVA Ejecutado	171.346.487	7,98%	Impuesto
	Valor Total Ejecutado	1.073.170.101	50,00%	Ejecución Financiera

En relación con los pagos realizados al Consorcio Consultor, estos corresponden al 50.00% del presupuesto contractual.

3. Nivel de Ejecutado por Fases

En el siguiente resumen se registra los informes y actividades ejecutadas por cada una de las fases correspondientes del contrato CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Condiciones Ejecución	Valor Ejecutado	Comentarios
Fase I: DIAGNÓSTICO	1. INFORME DEL PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE CAMPO	100%	-	Informes entregados y aprobados. La actividad 1 no tiene valor económico
	2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SECUNDARIA	100%	245.337.000	
	3. INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION RUTAS DEL TPC Y TRANSPORTE INFORMAL INFORME DE RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO	100%		
	4. DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL DEL SITM SIN INCLUIR TOMA DE INFORMACION DE DEMANDA.	100%	245.337.000	
	5. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SEÑALIZACION DEL SISTEMA			
FASE 2. TOMA DE INFORMACION PRIMARIA	6. Se aclara la redacción en función de la fase 2 en la Sub actividad 2. Caracterización del Sistema actual de Transporte Público Colectivo e Individual de pasajeros	100%	163.558.000	





Completo Financiero Fase 3	7. MATRIZ ORIGEN DESTINO DEL SITM	100%	163.558.000
	8. MATRIZ ORIGEN DESTINO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA		
	Informe No 1: Diagnóstico Financiero de la Situación Actual de todos los agentes del Sistema Transcaribe y del Municipio de Cartagena	100%	84.033.614

En este orden de ideas el proyecto se ha ejecutado en su componente de la fase 1, 2 y una parte de la fase 3. Diagnóstico.

4. Actividades en proceso de ejecución de Acuerdo con el Otrosí No 1

Debido al Covid_19, fue necesario suscribir el Otrosí No 1 con el fin de ajustar el desarrollo metodológico del anexo 1 debido a las condiciones de bioseguridad.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Condiciones Ejecución	Fecha de Entrega Productos	Forma de Pago
FASE 3. MODELACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	9. MODELO DE TRANSPORTE CUATRO ETAPAS (MODELO DE TRANSPORTE, INFORME DE CALIBRACION DEL MODELO Y MODELACION DE ESCENARIOS REQUERIDOS).	9. MODELO DE TRANSPORTE CUATRO ETAPAS (MODELO DE TRANSPORTE, INFORME DE CALIBRACION DEL MODELO Y MODELACION DE ESCENARIOS REQUERIDOS).	2020/10/30	163.558.000
	10. PROPUESTA AJUSTE DE DISEÑO OPERACIONAL SITM	10. PROPUESTA AJUSTE DE DISEÑO OPERACIONAL SITM	2020/12/29	327.116.000
	11. ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION	11. ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION		
	12. ANALISIS FINANCIERO DEL SITM	12. ANALISIS FINANCIERO DEL SITM		
	13. INFORME EJECUTIVO FINAL	13. INFORME EJECUTIVO FINAL		
SEPLIEE	ADICIONAL MODELO FINANCIERO SISTEMA	Informe No 2: Modelo Financiero del Sistema	2020/12/29	84.033.613
FASE 4. ACOMPAÑAMIENTO	14. ACOMPAÑAMIENTO DE 3 MESES	Informe No 1: Gestión de Acompañamiento primer mes	2021/01/28	109.038.667
		Informe No 2: Gestión de Acompañamiento segundo mes	2021/02/27	109.038.667
		Informe No 3: Gestión de Acompañamiento tercer mes	2021/03/29	109.038.666
Total Días Contractuales y Precio Consultoría SIN IVA			250	901.823.613
Valor IVA				171.346.486
Valor Incluido IVA Por Ejecutar				1.073.170.099

5. Resumen de las Principales Variables Técnicas

A raíz del Covid_19 fue necesario ampliar algunos aspectos técnicos con el fin de identificar los principales impactos de esta pandemia y en la tabla siguiente se sintetiza los acuerdos técnicos realizados sobre las principales variables estudiadas.

Componente	Ítems	Descripción
Encuestas Hogares	Metodología	Encuestas Telefónicas
	Cantidad	16.500
	Covid	Se incluyen preguntas cambios hábitos Covid





Componente	Ítems	Descripción
Encuestas Interceptación	Metodología: entrevistas en hogares	Encuestas Telefónicas
	Cantidad	1.649
	Covid	Se incluyen preguntas cambios hábitos Covid
	Municipio de encuestas	Arjona, Clemencia, San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco, Turbana y Villanueva
Matrices Origen y Destino	Modos Transporte	TPC formal, TPC Informal - Jeep Colectivo, Motocicleta, SITM, Privado
	Días	Hábil, Sábado, Domingo-Festivo
	Horas Evaluadas	HpAM, Hvalle, HpPM, Diaria
	Total Matrices a Desarrollar	45
Encuestas de Preferencia Declarada	Metodología	Entrevista personal, pagina web, telefonica
	Función Utilidad	Viaje principal
	Cantidad Encuestas	1.500
	Distribución	Estratos 1, 2 y 3: 90%

6. Revisión Técnica fase 2 en la Sub actividad 2. Caracterización del Sistema actual de Transporte Público

El informe No 1 del componente financiero se realizó en tres versiones, atendiendo las observaciones indicadas por TransCaribe, así:

6.1. Correos recibidos

Fecha	Correo Remitente	Correo Destino	Versión Documento
martes, 22 de septiembre de 2020 00:26:52	gmolina@ivarssonasociados.com	lina.sierra@mobile-cm.com.co ; "ALVARO ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ"; "Rodrigo Camacho" Cc: "marlon alcaraz"	RE: Entrega Informe 4 https://www.dropbox.com/sh/4wd2f0plncyxco4/AABI-lxIkPw1Q6_lgPAbSHIla?dl=0
sábado, 14 de noviembre de 2020 00:20:57	lina.sierra@mobile-cm.com.co	"ALVARO ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ" Cc: "Rodrigo Camacho"; "marlon alcaraz"; "Gloria Eugenia Molina"	ENTREGA INFORME 4 - VERSIÓN 2 CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 https://www.dropbox.com/sh/7g5hwyagfgyhvm/AABlyChcBwtf2F-rAr4Z3sRva?dl=0
martes, 17 de noviembre de 2020 09:36:59	gmolina@ivarssonasociados.com	"Alvaro Enrique Tamayo Jimenez"; lina.sierra@mobile-cm.com.co Cc: "Rodrigo Camacho"; "marlon alcaraz"	ENTREGA INFORME 4 - VERSIÓN 2 CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 https://www.dropbox.com/sh/7g5hwyagfgyhvm/AABlyChcBwtf2F-rAr4Z3sRva?dl=0

6.2. Reunión Zoom de Revisión documental

marlown alcaraz le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Reunión Interventoría Transcribe.
Hora: 30 nov 2020 06:00 PM Bogotá

Unirse a la reunión Zoom
<https://us02web.zoom.us/j/81134456499?pwd=eVRINVBKcEplZ2s1N2VwdGRGcmx2QT09>





ID de reunión: 811 3445 6499
 Código de acceso: 993099
 Móvil con un toque
 +5715140382,,81134456499#,,,,,0#,,993099# Colombia
 +5715189697,,81134456499#,,,,,0#,,993099# Colombia

Marcar según su ubicación
 +57 1 514 0382 Colombia
 +57 1 518 9697 Colombia
 +57 1 518 9698 Colombia
 +57 2 620 7388 Colombia
 +57 1 508 7702 Colombia
 +1 346 248 7799 Estados Unidos de América (Houston)
 +1 646 558 8656 Estados Unidos de América (New York)
 +1 669 900 9128 Estados Unidos de América (San Jose)
 +1 253 215 8782 Estados Unidos de América (Tacoma)
 +1 301 715 8592 Estados Unidos de América (Washington D.C.)
 +1 312 626 6799 Estados Unidos de América (Chicago)

ID de reunión: 811 3445 6499
 Código de acceso: 993099
 Encuentre su número local: <https://us02web.zoom.us/j/81134456499>

El documento final está integrado por los siguientes archivos:

Archivo	Tamaño Bytes
20201030_Consorcio TRANSCARIBE 2019 Entrega Informe 4 V2.docx	15.587.537
20201030_Consorcio TRANSCARIBE 2019 Entrega Informe 4 V2.pdf	9.630.610
Formulario EOD Movilidad Cartagena 07 SEPTIEMBRE 2020.docx	22.429
Formulario Organizaciones Informales_ALVAROVALENZUELA (4).xlsx	21.968
Formulario Organizaciones Informales_DARIO_ARRIETA (6).xlsx	21.213
Formulario Organizaciones Informales_GABRIELCASTRO (5).xlsx	21.809
Formulario Organizaciones Informales_JOSE_ARRIETA (1).xlsx	21.253
Formulario Organizaciones Informales_LUISCARRILLO (3).xlsx	22.021
Formulario Organizaciones Informales_UBER_OROZCO (2).xlsx	21.893
Mototaxismo-Alvaro Valenzuela.docx	19.586
Mototaxismo-José Arrieta.docx	18.863
Mototaxismo-Luis Carrillo.docx	19.403
Mototaxismo_Uber_Orozco.docx	14.429
1.1 Lineas de deseo TPC FORMAL MAÑANA AB V1.pdf	1.878.952
1.2 Lineas de deseo TPC FORMAL MAÑANA BA V1.pdf	1.868.815
10.1 Lineas de deseo SITM Mañana AB.pdf	1.940.860
10.2 Lineas de deseo SITM Mañana BA.pdf	1.933.096
11.1 Lineas de deseo SITM Tarde AB.pdf	1.937.541
11.2 Lineas de deseo SITM Tarde BA.pdf	1.928.965
12.1 Lineas de deseo SITM Valle AB.pdf	1.932.990
12.2 Lineas de deseo SITM Valle BA.pdf	1.928.006
2.1 Lineas de deseo TPC FORMAL TARDE AB V1.pdf	1.918.200
2.2 Lineas de deseo TPC FORMAL TARDE BA V1.pdf	1.909.201
3.1 Lineas de deseo TPC FORMAL VALLE AB.pdf	2.032.862
3.2 Lineas de deseo TPC FORMAL VALLE BA.pdf	2.032.860
4.1 Lineas de deseo Motos Mañana AB.pdf	1.923.200
4.2 Lineas de deseo Motos Mañana BA.pdf	1.912.556





Archivo	Tamaño Bytes
5.1 Lineas de deseo Motos Tarde AB.pdf	1.919.326
5.2 Lineas de deseo Motos Tarde BA.pdf	1.909.839
6.1 Lineas de deseo Motos Valle AB.pdf	1.914.586
6.2 Lineas de deseo Motos Valle BA.pdf	1.908.655
7.1 Lineas de deseo Privados Mañana AB.pdf	1.886.762
7.2 Lineas de deseo Privados Mañana BA.pdf	1.881.918
8.1 Lineas de deseo Privados Tarde AB.pdf	1.887.030
8.2 Lineas de deseo Privados Tarde BA.pdf	1.926.179
9.1 Lineas de deseo Privados Valle AB.pdf	1.931.210
9.2 Lineas de deseo Privados Valle BA.pdf	1.926.607
Transporte Informal Mañana AB.jpg	490.254
Transporte Informal Mañana BA.jpg	427.770
Transporte Informal Tarde AB.jpg	455.586
Transporte Informal Tarde BA.jpg	426.556
Transporte Informal Valle AB.jpg	411.223
Transporte Informal Valle BA.jpg	346.689
Base SAB-DOM.xlsx	2.726.304
BASES OID HABIL.xlsx	62.775.377
BASE OID INTERCEPTACION.xlsx	836.483
Matrices de Transporte DOMINGO.xlsx	894.891
Matrices de Transporte HÁBIL.xlsx	1.976.517
Matrices de Transporte INTERCEPTACIÓN.xlsx	1.722.125
Matrices de Transporte SABADO.xlsx	1.338.308
BD2909_def.dat	1.955.894
BDFinal.xlsx	3.398.866
Encuesta de preferencias declaradas de transporte Cartagena - Formularios de Google.pdf	9.211.333
Link encuesta PD.txt	56
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (1).jpeg	158.622
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (10).jpeg	297.484
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (11).jpeg	172.152
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (12).jpeg	114.964
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (13).jpeg	75.852
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (14).jpeg	67.928
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (15).jpeg	47.545
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (16).jpeg	142.889
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (17).jpeg	133.370
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (18).jpeg	87.246
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (19).jpeg	126.388
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (2).jpeg	128.071
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (20).jpeg	197.659
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (21).jpeg	92.933
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (22).jpeg	132.351
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (23).jpeg	98.541
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (24).jpeg	98.541
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (25).jpeg	84.867





Archivo	Tamaño Bytes
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (26).jpeg	173.388
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (27).jpeg	119.125
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (28).jpeg	202.399
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (29).jpeg	178.832
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (3).jpeg	96.819
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (30).jpeg	69.785
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (31).jpeg	205.183
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (32).jpeg	131.068
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (33).jpeg	126.020
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (34).jpeg	72.078
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (35).jpeg	116.557
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (4).jpeg	187.209
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (5).jpeg	75.449
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (6).jpeg	203.020
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (7).jpeg	242.729
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (8).jpeg	286.079
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM (9).jpeg	186.393
WhatsApp Image 2020-11-13 at 4.07.33 PM.jpeg	91.674

7. Cumplimiento de Garantías Contractuales

REQUISITOS DEL CONTRATO	AFIRMATIVO	NEGATIVO	NO CORRESPONDE A ESTA CLASE DE CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO			X
CERTIFICADO EN SECOP	X		
CAMARA DE COMERCIO	X		
CERTIFICADO DE PARAFISCALES	X		Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la Firma Junio de 2018
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (pensión y salud)	X		Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la Firma Junio de 2018
RUT	X		
TIPO DE RE.GIMEN IVA AL QUE PERTENECE	COMUN	X	SIMPLIFICADO

8. Cumplimiento de Actividades Generales Contractuales





Agrupaciones contractuales	Cumple	No Cumple	Cumple Parcialmente	No Reporta Actividad
Analizar. Examinar, estudiar y conceptuar sobre los temas consultados, relacionado, con los aspectos jurídicos, de los contratos de concesión para la operación, contratos de concesión para el recaudo y contrato de concesión para la construcción del patio portal de Sistema Transcribe, y en los contratos suscritos por TRANSCARIBE S.A, en su rol de operador	X			
Hacer las recomendaciones, análisis y revisión de orden jurídico, que sean necesarias para la adecuada ejecución de los contratos de concesión actualmente vigente, que se relacionan con la entrada en operación del SITM.	X			
Hacer las recomendaciones de orden jurídico, que sirvan de soporte a las actividades contractuales requeridas para la adquisición de bienes y servicios requeridos por Ente Gestor, para prestar el servicio de operación en el SITM de Cartagena.				X
Asesorar y conceptuar jurídicamente, sobre el proceso de desintegración física para la reducción de la oferta del servicio público del SITM	X			
Analizar, examinar, estudiar y conceptuar sobre los temas consultados, relacionados con los aspectos jurídicos de los contratos para la operación de transcribe, en su rol de operador.	X			
Elaborar los documentos de orden jurídico que requiere transcribe, en el marco de la ejecución de su rol como operador	X			
Elaborar los documentos de orden jurídico que requiera transcribe, en el marco de la ejecución de los contratos de operación y recaudo del SITM.				X
Asesorar y conceptuar jurídicamente en la supervisión de los contratos de concesión.	X			.
Apoyar a TRANSCARIBE S.A, en la defensa técnica jurídica respecto los requerimientos que se le realicen sobre la ejecución de los contratos de concesión.	X			
Proyectar los documentos que se requieran, relacionados con el objeto del contrato; los relacionados con procesos inherentes a la Operación del SITM, los requeridos por otra entidad pública o privada u órgano de control, gremio o asociación y que sea solicitado por el Gerente General de TRANSCARIBE S.A., o por el supervisor del contrato. Obligación aclarada a través del OTRO SI No. 1.				X
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato o el Gerente de la entidad y que correspondan al objeto contratado.	X			





Agrupaciones contractuales	Cumple	No Cumple	Cumple Parcialmente	No Reporta Actividad
Presentar informes mensuales sobre la actividad ejecutada	X			

ALVARO TAMAYO JIMENEZ
Director de operaciones
Transcaribe S.A

