



RESOLUCION No. 209 DE JULIO 27 DE 2007

“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación de la Licitación Pública Nacional No. LPN-TC-002-07 cuyo objeto es la Construcción Del Muelle De La Bodeguita Y De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Público Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Comprendida Entre El K0+320 (Mi) Y El K0+574 (Mi) Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena –Transcaribe-, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad De Cartagena De Indias Distrito Turístico Y Cultural”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante resolución No. 184 de Junio 7 de 2007, se ordenó la apertura de la Licitación Pública Nacional No. LPN-TC-002-07 cuyo objeto es la *“Construcción Del Muelle De La Bodeguita Y De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Público Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Comprendida Entre El K0+320 (Mi) Y El K0+574 (Mi) Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena –Transcaribe-, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad De Cartagena De Indias Distrito Turístico Y Cultural”*.
2. Que mediante el Acto Administrativo señalado en el numeral anterior, se fijó el cronograma del proceso de selección, estableciéndose la fecha de cierre el día trece (13) de julio del año en curso.
3. Que mediante comunicación enviada al correo electrónico de esta entidad, los participantes, solicitaron la ampliación del plazo del cierre del proceso.
4. Que a fin de contar con la pluralidad de ofertas en el proceso de selección, se hizo necesario modificar el cronograma del proceso, en el sentido de modificar la fecha de cierre del mismo, y se estableció mediante Resolución No. 198 de Julio 9, nueva fecha de cierre prevista para el 17 de Julio de 2007, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de Transcaribe S.A..
5. Que el Acto Administrativo fijado en el numeral anterior, estableció como plazo máximo para la publicación del informe de evaluación el día 27 de Julio de 2007.

Cartagena siempre nuestro compromiso





6. Que el cronograma del proceso se estableció fijando términos muy cortos, para lo requerido en virtud de un proceso sujeto a las normas del Banco Mundial; teniendo en cuenta que los informes al interior del mismo, incluido el informe de evaluación final, se somete a la no objeción del Banco Mundial.
7. Que se hace necesario ampliar la fecha establecida para la publicación del informe de evaluación, y por tanto modificar el cronograma del proceso de selección.
8. Que en consideración a lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el cronograma del proceso de selección de la Licitación Pública Nacional No. LPN-TC-002-07 cuyo objeto es la *“Construcción Del Muelle De La Bodeguita Y De La Ampliación De La Calzada Y Espacio Público Del Tramo De La Avenida Blas De Lezo Comprendida Entre El K0+320 (Mi) Y El K0+574 (Mi) Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe-, Ubicado En El Centro Histórico De La Ciudad De Cartagena De Indias Distrito Turístico Y Cultural”*, establecido en el artículo primero de la resolución No. 184 de Junio 7 de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

| ACTIVIDAD | FECHA |
|------------------------------------|--|
| AVISO A LA CÁMARA DE COMERCIO | 4 de Junio de 2007 |
| APERTURA DE LA LICITACIÓN | 12 de Junio de 2007 |
| ANUNCIO ESPECIFICO PRENSA NACIONAL | 12 de Junio de 2007 |
| AUDIENCIA DE ACLARACIONES | 19 de Junio de 2007, 3:00 p.m. en las instalaciones de Transcaribe S.A. |
| FECHA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN | 17 de Julio de 2007; 10:00 a.m. en las instalaciones de Transcaribe S.A. |
| EVALUACIÓN | Hasta el 9 de Agosto de 2007 |
| ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN | 14 de agosto de 2007 |
| FIRMA DEL CONTRATO | 17 de agosto de 2007 |
| LEGALIZACIÓN | Hasta el 31 de agosto de 2007 |
| | |

Cartagena siempre nuestro compromiso





ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Veintisiete (27) días del mes de Julio de 2007. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A.**

Proyectó:

*Liliana Caballero Carmona
Profesional Especializado*

Revisó y Aprobó:

*Ercilia Barrios Florez
Jefe Oficina Asesora*

Cartagena siempre nuestro compromiso

CRESPPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334
www.transcaribe.gov.co

