
 
 
 
 

 
 

 
El Alcalde Somos Todos 

 

  
 

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 –  66665217 
www.transcaribe.gov.co  
 

 
RESOLUCION No. 404 DE OCTUBRE 29 DE 2010 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación de la Licitación 
Pública  No.  TC-LPN-004 de 2010, cuyo objeto es contratar CONCESION PARA 

EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER 
DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL 
DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA 
CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA 

TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER 
DEL SITM TRANSCARIBE, contenida en la Resolución No. 374 de octubre 6 de 

2010, por la cual se ordena la apertura, se fija el cronograma y se designa Comité 
Evaluador” 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A., 
 
En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 3º 
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y; 

 
CONSIDERANDO: 

   
Que de conformidad con establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 
2008, en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, 
Transcaribe S.A., mediante resolución No. 374 del 6 de octubre de 2010, ordenó la 
apertura del proceso No.  TC-LPN-004 de 2010 cuyo objeto es contratar la 
“CONCESION PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO 
Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, 
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE 
COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE 
CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA 
ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE”. 
 
Que la resolución señalada en el numeral anterior, estableció el cronograma del 
proceso de selección. 
 
Que se publicó Adenda No. 3 por el cual se modificaron los Pliegos de 
Condiciones. 
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Que teniendo en cuenta la fecha prevista para el cierre, se hace necesario ampliar 
la misma, para otorgar mayor plazo para preparación de ofertas.    
 
Que en consideración a lo anterior:  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese la resolución No. 374 del 6 de octubre de 
2010, por la cual se ordenó la apertura del proceso de selección No. TC-LPN-004 
de 2010 cuyo objeto cuyo objeto es contratar la “CONCESION PARA EL DISEÑO 
Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM 
TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL 
DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA 
CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA 
TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER 
DEL SITM TRANSCARIBE”, por la cual se estableció el cronograma del proceso 
de selección, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
 

 
ETAPA 

 
FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 
previos, aviso de convocatoria pública, 
Proyecto de Pliegos y sus Anexos, 
Apéndices y proformas, y constancia de 
envío de información a la Cámara de 
Comercio 

 
Septiembre 21 de 2010. Secop, 

www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

 

Publicación de las observaciones 
recibidas y sus respuestas 

Octubre 4 de 2010 Secop, 
www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Apertura de Licitación (publicación 
resolución de apertura y pliego de 
condiciones) 

Octubre 6 de 2010 Secop. 
www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Publicación avisos de Prensa   Octubre 6 de 2010. Diario LA REPUBLICA 

Reunión para revisión de asignación de 
riesgos y definición de su distribución 
 

Octubre 13 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de 
Ingenieros y Arquitectos de Bolívar,  Centro, 

Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo 
Domingo 

Inicio del plazo para la recepción de 
ofertas 

Octubre 19 de 2010 
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Audiencia de aclaración de pliegos     

Octubre 22 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de 
Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Centro, 

Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo 
Domingo 

Publicación de observaciones a los 
pliegos y sus respuestas 

Hasta el 24 de noviembre de 2010 Secop. 
www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Cierre del proceso, plazo límite para 
entrega de propuestas  y apertura de las 
propuestas 

Noviembre 29 de 2010 a las catorce horas, 
cincuenta y nueve minutos y cincuenta y 

nueve segundos (14:59:59), en 
TRANSCARIBE S.A. 

Publicación del Informe de Evaluación de 
las Propuestas 

Diciembre 17 de 2010 Secop. 
www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al 
Informe de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 24 de diciembre de 2010, en 
TRANSCARIBE S.A. 

 
Audiencia Pública de Adjudicación  Enero 5 de 2011, a las diez horas (10:00) 
Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 12 de enero de 2011, en 
TRANSCARIBE S.A. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., a los Veintinueve (29) días del mes de 
Octubre de 2010.  Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 

GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. 
 
Proyectó: 
 
Liliana Caballero Carmona 
P.E. Oficina Asesora Jurídica 
 
Revisó y Aprobó: 
 
Ercilia Barrios Florez 
Jefe Oficina Asesora   



 
 
 
 

 
 

 
El Alcalde Somos Todos 

 

  
 

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 –  66665217 
www.transcaribe.gov.co  
 

 


