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Entre los suscritos: MAURICIO JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADO, identificado con C.C. 
73.156.070 expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente Suplente de TRANSCARIBE 
S.A., nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 183 de 16 de marzo de 2022, en uso 
de las facultades y funciones contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, 
actuando en nombre y representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, 
quien para efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A., o 
Contratante, por una parte y por la otra, CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE 
INDIAS S.A.S., identificada con el Nit 900.912.827-2, quien en el presente contrato actúa a 
través de su representante legal, JOSE FELIPE BALLESTAS CAMPO identificado con 
cédula de ciudadanía número 73.106.491, quien demuestra su calidad y sus facultades de 
acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, a quien en adelante se hará 
referencia para todos los efectos legales como el CONTRATISTA, hemos acordado 
suscribir el presente otrosí No. 4 al contrato de prestación de servicios de operación No. 
003 de 2015, con el objeto de adicionar su plazo, su valor, y modificar las obligaciones 
contractuales, el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

 
a) Que Las Partes suscribieron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
OPERACIÓN No . 003 de 2015, el 13 de enero de 2016, con el objeto de que el contratista 
prestara el servicio de operación de la porción No. 2 del Sistema Transcaribe, con la 
finalidad de cumplir todas aquellas obligaciones que se requieren para la operación del 
Servicio de Transporte Público Urbano Masivo de Pasajeros en el Distrito de Cartagena de 
Indias a cargo de TRANSCARIBE S.A., en su condición de operador directo del Sistema, 
de conformidad con los estudios previos, pliego de condiciones elaborados por 
TRANSCARIBE S.A. y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que para todos los 
efectos legales, administrativos y fiscales forman parte integral del presente contrato. 

b) Que el ACTA DE INICIO se suscribió el 25 de enero de 2016; y dentro de la ejecución 
contractual se suscribió CONTRATO DE COMODATO el 20/10/20 17 a través del cual se 
hizo entrega de los 30 busetones, y CONTRATO DE COMODATO el 29/03/209, a través 
del cual se hizo entrega de los 69 padrones. 

c) Que Las Partes suscribieron el 27 de diciembre de 2018, Otro si No. 1 al contrato, en el 
cual extendieron el plazo hasta el 31 de diciembre de 2019, y pactaron el valor fijo mensual 
para la vigencia 2019 en la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS MCTE ($337.000.000.oo), por la entrada en operación de los 99 buses (30 
busetones y 69 padrones). 



OTRO SI MODIFICATORIO No. 4 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL 
SISTEMA TRANSCARIBE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS 

2 

 

 

 

d) Que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 6. PLAZO DEL CONTRATO, 
en su PARÁGRAFO, que el plazo del Contrato de Prestación de Servicios de Operación 
podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación directa del servicio 
más allá del plazo de implementación previsto en los contratos de concesión. 

e) Que de conformidad con lo establecido en la cláusula SEPTIMA, valor del contrato, el 
valor estimado del Contrato de Prestación de Servicios de Operación, se pactó en la suma 
de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($38.719.000.000.oo). La clausula establece que el Valor se pagará así: 

"A) Un valor fijo mensual de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

B) Un valor variable en función de la cantidad de kilómetros recorridos y según tipología 
utilizada, así: 

 $980 por kilómetros recorridos para buses tipología PADRON, en monedas 
corrientes del año 2016; 

 $871 por kilómetros recorridos para buses tipología BUSETON, en monedas 
corrientes del año 2016. 

Estos valores se ajustarán para los años 2017 y 2018 con base en el porcentaje de ajuste 
del salario mínimo en Colombia. 

Sobre los cuales EL CONTRATISTA recibirá remuneración mensual desde abril de 2016 
hasta diciembre de 2018, de acuerdo con las necesidades técnicas, operativas y logísticas 
con las cuales se estructuraron los contratos de concesión, por lo que se totaliza el 
presupuesto de gastos para la porción No. 2 en los conceptos cuya obligación es trasladada 
al contratista u operador logístico. 

El amparo presupuestal del contrato de prestación de servicios de operación que suscribe 
TRANSCARIBE S.A con EL CONTRATISTA se encuentra respaldado en la autorización de 
vigencias futuras aprobadas por la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A. el 23 de octubre 
de 2015, según el Acta No. 113 de 2015 que forma parte integral de este contrato. En caso 
de continuar la prestación del servicio más allá del plazo para la implementación del Sistema 
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a cargo de TRANSCARIBE S.A., es decir tres (3) años, se deberán disponer las vigencias 
futuras que amparen el pago correspondiente." 

f) Que previo análisis técnico elaborado por el Director de Operaciones, Análisis Financiero 
elaborado por el Director Administrativo y Financiero de TRANSCARIBE S.A., y concepto 
jurídico emitido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; el día veintidós (22) de noviembre 
de 2019, se suscribió Otro Si No. 2 al contrato de Prestación de Servicios de Operación No. 
003 de 2015. 

g) Que el Otro Si No. 2 descrito en el párrafo anterior, modificó las Clausulas 4.1., 4.2., 6, 7 
y 8 del contrato de Prestación de Servicios de Operación, y el Anexo No. l. METODOLOGIA 
PARA LA EVALUACION DEL NIVEL DE SERVICIO DEL CONTRATO DE OPERACIÓN 
DE TRANSCARIBE OPERADOR. 

h) Que el Otro Si No. 2, modificó la cláusula 4.1 OBLIGACIONES GENERALES del Contrato 
de Prestación de Servicios de Operación, en el sentido de precisar lo obligación contractual 
referida a las llantas, y se incluyó una obligación relacionada con capacitaciones que debe 
realizar el contratista o los operadores o su cargo, sobre conducción Ecológica  Eficiente. 

i) Que el Otro Si No. 2, modificó la cláusula 4.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON 
LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LA FLOTA DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE del Contrato de Prestación de Servicios de Operación, en el sentido de 
detallar la forma en que debe realizarse el lavado de la Flota a cargo del contratista, incluirse 
como obligación el pago de los costos en que se incurra por actos vandálicos en los buses 
dados en comodato, y describir de manera detallada las actividades de latonería y pintura 
sobre los buses. 

j) Que el Otro Si No. 2, modificó la cláusula 6. PLAZO DEL CONTRATO, del Contrato de 
Prestación de Servicios de Operación, en el sentido de adicionar el plazo del contrato hasta 
el 31 de diciembre de 2021. 

k) Que el Otro Si No. 2, modificó la cláusula 7. VALOR DEL CONTRATO, del Contrato de 
prestación de Servicios de Operación, pactándose para la vigencia 2020 y 2021, 
estableciéndose a) Un valor fijo mensual para la vigencia 2020 y 2021 aumentada 
anualmente de acuerdo al IPC, sobre lo pactado para el año 2019, en la suma de 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($337.000.000,oo); 
estimándose por tanto un valor de $355.350.000;b) Un valor variable en función de la 
cantidad de kilómetros recorridos y según tipología utilizada, así: $980 por kilómetros 
recorridos para buses tipología PADRON, en monedas corrientes del año 2016; $871 por 
kilómetros recorridos para buses tipología BUSETON, en monedas corrientes del año 2016. 
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Estos valores se ajustarían para los años 2017, 2018, 20 19, 2020 y 2021, con base en el 
porcentaje de ajuste del salario mínimo en Colombia. 

l) Que el Otro Si No. 2, modificó la cláusula 8. FORMA DE PAGO del Contrato de Prestación 
de Servicios de Operación, fijando pagos mensuales. 

m) Que el Otro Si No. 2, modificó el Anexo l . METODOLOGIA PARA LA EVALUACION 
DEL NIVEL DE SERVICIO DEL CONTRATO DE OPERACIÓN DE TRANSCARIBE 
OPERADOR, en su cláusula 2.1.l con el propósito de precisar cada una de las fallas del 
estado del autobús (fea) , a fin de establecer el Índice de Faltas en el Desempeño del Estado 
de los Autobuses (I Dea), para así poder evaluar de manera eficiente los niveles de servicio. 

n) Que el día 31 de diciembre de 2021 previo estudio técnico elaborado por el Director de 
Operaciones, Análisis Financiero elaborado por el Diector Administrativo y Financiero de 
TRANSCARIBE S.A., y concepto jurídico emitido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; 
se suscribió Otro Si No. 3 al contrato de Prestación de Servicios de Operación No. 003 de 
2015. 

 
ñ) Que el Otro si No.3 adiciono el plazo del contrato de Prestación de Servicios de 
Operación Nro. 003 de 2015, hasta el 19 de marzo de 2022. 

o) Que el otro si Nro. 3 Modifico lo cláusula séptima (7) referente al valor del Contrato de 
Prestación de Servicios de Operación, estimando por parte de la Dirección Administrativa y 
Financiera en la suma de $380.318.528 de pesos mensual, por la operación de los 99 buses 
(30 Busetones y 69 padrones) para la vigencia 2022. 

p) Que así mismo el Otro si Nro.3 Modifico la cláusula diecisiete (17) referente a la entrega 
del vehículo a título de comodato, estableciendo en el parágrafo que el número de Vehículos 
a restituir al vencimiento del contrato, es el consignado en el literal A, de la cláusula séptima, 
modificada por la cláusula quinta del otrosí Nro. 2; en los términos que consigne la cláusula 
de este contrato y todos los documentos que hagan parte de él, según clausula sesenta del 
contrato Inicial. 

q) Que mediante documento elaborado por la Directora de Operaciones, Ingeniera María 
Claudia Jimenez Riaño, se realizó Análisis de Carácter Técnico relacionado con lo 
operación de TRANSCARIBE en lo porción No. 2. En dicho documento se plasmó lo 
necesidad inaplazable de continuar con lo prestación del servicio público esencial de 
transporte masivo de la porción No. 2 con los 99 buses (30 busetones y 69 buses tipo 
PADRON). 
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r) Que mediante documento elaborado por el Director Administrativo y Financiero Mauricio 
José Hernández Delgado, se realizó Análisis DE PROYECCION DE INGRESOS Y 
COSTOS relacionado con lo continuidad en lo operación de lo porción No. 2. En dicho 
documento el Director Administrativo y Financiero realizo el cálculo de los ingresos o 
percibir por el contratista de acuerdo o los formulas establecidos en el contrato, y los 
egresos en que incurre por lo prestación del servicio. 

 
s) Que en el Otro si N°3, firmado el día 31 de diciembre de 2021, se estableció por valor fijo 
mensual, proyectado la suma de $380.318.528,00 (TRESCIENTOS OCHENTA 
MILLONES, TRESCIENTOS DIESCIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCOHO PESOS 
M/CTE.), sin embargo, la realidad por incremento del IPC, atendiendo a lo establecido por 
el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1724 de diciembre 15 de 2021 “Por el cual se 
fija el salario mínimo mensual legal”, el incremento nominal para el salario mínimo mensual 
legal se fijó para la vigencia 2022 en 10,07%, así como los datos de la Inflación total del 
consumidor emitida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y 
Datos del Banco de la República a corte diciembre 31 de 2021, se consideró el IPC de cierre 
de la vigencia 2021 en 5,62%; por la tanto, el Valor de Remuneración Fija, así como las 
Tarifas de Remuneración Variable por kilómetro recorrido acorde a la tipología 
correspondientes a la vigencia 2022 se encuentran determinadas así: 

 
Concepto Valor Año 2021 Factor de Ajuste Valor Año 2022 
Remuneración Fija $355.437.876,60 5,62% - IPC $375.413.485,26 
Tarifa Variable – 
Padrón 

$1.291,39 10,07% - SMMLV $ 1.421,41 

Tarifa Variable - 
Busetón 

$1.147,75 10,07% - SMMLV $ 1.263,31 

t) Que en el citado informe elaborado por el Director Administrativo y Financiero señaló Para 
efectos de la remuneración estimada para la contraprestación del servicio en el periodo 
comprendido entre el 20 de marzo y 30 de junio de 2022, con la base de kilómetros 
proyectados por el Ente Gestor mediante actualización de enero de 2022, se proyecta en 
la cifra de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.853.100.869.oo)  

 
 

Ingresos CCSI – Proyectados 2022 (*) 

Kilómetros Padrón (Py) 830.345,10 
Valor Km Padrón (Py) $ 1.421,41 
Valor Variable Padrón $1.180.258.457 
Kilómetros Busetón (Py) 313.806,99 
VALOR KM BUSETON (Py) $ 1.263,31 
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Valor Variable Busetón $396.436.562 

Ingresos Total Variable (20-03 a 30-06 de 2022) $1.576.695.019 

Valor Fijo Mensual 375.413.485,26 

No. de Meses 3,4 

Ingresos Total Fijo (20-03 a 30-06 de 2022) $1.276.405.850 

Total Remuneración Proyectada del Contratista $2.853.100.869 

 
 

u) Que respecto a la modificación de los contratos estatales, ha señalado la Corte 
Constitucional: 

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve 
el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan 
a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 
unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, entre otros"1 

v) Que respecto el valor máximo a adicionar, la Corte Constitucional ha señalado otros 
requisitos así: 

"Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos 
estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las 
partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser 
excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte 
concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a 
una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines 
estatales a los que sirve la contratación estatal. 

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento 
accidental del contrato - no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia 
de modificaciones. 

(...) 
 
Lo mismo ocurre con el precio, cuya adición, de conformidad con esta misma providencia, 
es además expresamente autorizada por el artículo 40 de la ley 80, siempre y cuando no 
exceda el 50% del valor inicial. 
(...) 

 

1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012 . M .P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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La reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en un 
nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría autorizar su sustitución sin el cumplimiento 
de las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios que persiguen 
tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando 
se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada realización. En este 
sentido debe entenderse el citado concepto del 18 de julio de 2002 sobre el contrato de 
obra. Ciertamente, en el caso de ese contrato en particular, es posible la inclusión de 
mayores cantidades de obra sin que ello siempre signifique la transformación del objeto. Esto 
lleva a la Corte a recordar que el objeto de un contrato debe analizarse en cada caso, a la 
luz de la normativa que rige cada tipo de negocio y de las cláusulas pactadas y los demás 
documentos que hacen parte del contrato"2 

w) Que para modificar un contrato estatal se requiere: i) acreditar su necesidad de acuerdo 
con los fines de la administración y/o debida prestación de los servicios públicos; ii) en caso 
de que se requiera una adición presupuesta/la misma no podrá superar el 50% del valor 
inicial del contrato; y iii) no es posible modificar el objeto del contrato a punto de sustituir o 
desnaturalizar el mismo, pretendiendo ocultar así la celebración de un nuevo negocio 
jurídico en la modificación de uno ya existente. 

x) Que, de acuerdo con los documentos de justificación técnica y financiera, existe la 
necesidad de continuar la prestación del servicio público de transporte masivo de la porción 
No. 2 a cargo de TRANSCARIBE S.A. en atención a que a la fecha aún nos encontramos 
en FASE INTERMEDIA de consolidación de la demanda. 

y) Que, sobre la prórroga del plazo de los contratos, en la sentencia C-949 de 2011, M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los 
contratos - como especie de modificación - puede ser un instrumento útil para lograr los 
fines propios de la contratación estatal. En estos mismos términos se pronunció la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 20093. En 
este caso en particular, la prórroga del plazo del CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS de marras, obedece a la necesidad que tiene la entidad de continuar con la 
prestación del servicio de operación de la porción No. 2. Ahora bien, la Cláusula 6 del 
contrato establece en el PARÁGRAFO, lo siguiente: "El plazo del Contrato de Prestación 
de Servicios de Operación podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la 
prestación directa del servicio más allá del plazo de implementación previsto en los 
contratos de concesión". Lo que nos obliga a manifestar que desde la suscripción del 
contrato se ventiló la posibilidad de prorrogar el contrato. 

 
 

2 Idem 
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z) Que, sobre la adición en valor, en virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 
40, inciso segundo, "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 
(50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". De 
conformidad con lo estipulado en la cláusula 7. VALOR DEL CONTRATO, el valor estimado 
del Contrato de Prestación de Servicios de Operación es TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($38.719.000.000.oo); suma 
que equivale a la fecha de suscripción del contrato a 56.118.23 smmlv para el año 2016, 
por lo tanto su adición no puede superar la cantidad de 28.059.116 smmlv. 

aa) Que con la suscripción del Otro Si No. 1 - el cual extendió el plazo hasta la vigencia 
2019 - se respetó los tres (3) años de ejecución pactados en el contrato inicial, y se aclaró 
y/o especificó el valor fijo mensual a pagar, no modificándose el valor inicial pactado en el 
contrato. En igual sentido la aprobación de la vigencia futura para la vigencia 2019, no tuvo 
como justificación la adición de valor alguno, sino por el contrario que producto de la 
extensión se superaba la vigencia 2018, siendo necesaria dicha aprobación. 

bb) Que la cantidad adicionada en el Otro Si No. 2 y Otro si Nro. 3, no superaron el máximo 
permitido legalmente, de lo cual se realizó análisis plasmado en el respectivo Otro SI No. 2 

cc) Que, de acuerdo con las cifras suministradas por la Dirección Administrativa y 
Financiera, la cantidad por la cual se va a adicionar el valor del contrato, esto es, la suma 
de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.853.100.869.oo); suma que no supera 
el porcentaje establecido en la ley. 

 
dd) Que, esta adición de plazo y valor no se está modificando ni desnaturalizando el objeto 
del contrato inicial; básicamente la modificación versa en adicionar plazo del contrato en 
ocho meses y diez días, 

ee) Que a través de comunicación recepcionada y radicada en TRANSCARIBE bajo el No. 
12-2021-2408 el día 13/12/2021, el CONTRATISTA presentó SOLICITUD DE ARREGLO 
DIRECTO, solicitando el pago de la facturación adeudada, y lo que a su criterio resulta una 
afectación económica por no pago de las facturas radicadas, el reconocimiento económico 
por impacto negativo en la remuneración del Contratista con ocasión a la contingencia del 
COVID-19, y otras afectaciones económicas, dicha solicitud en el marco de lo consignado 
en la cláusula 52 del contrato TC-CD-003-2015, como una forma de buscar alternativas y 
conversaciones frente a las diferencias en la ejecución del contrato. Solicitud que fue 
atendida en lo que corresponde al trámite en este momento mediante oficio TC-DJ-07.01- 
0186-21 del 28 de diciembre de 2021 remitido al correo auxcontableccsi@gmail.com. 
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Esta solicitud no ha sido respondida por TRANSCARIBE a la fecha, por ello se hace 
necesario dejar constancia que el contratista se reserva el derecho a reclamar judicial o 
extrajudicialmente dichas reclamaciones, y la firma del presente Otro si no implica ni puede 
interpretarse como una renuncia a reclamaciones por incumplimiento de TRANSCARIBE 
SA que se deriven de la inejecución o ejecución deficiente de sus obligaciones 
contractuales. 

ff) Que teniendo claridad sobre las causas que dan origen a la suscripción de este Otrosí, 
se tiene que el objetivo fundamental a la realización de los intereses colectivos y con ello el 
logro de los fines perseguidos por la contratación, concretados en este caso en la adición 
en plazo y valor del contrato de prestación de servicios para la operación de la porción No.2, 
en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993. 

gg) Que las partes acuerdan modificar el contrato en el sentido de adicionar el plazo hasta 
el 30 de junio de 2022; el VALOR FIJO MENSUAL se aumentará anualmente de acuerdo a 
IPC, sobre la suma pactada paro el año 2019, lo cual se estima por parte de la Dirección 
Administrativo y Financiera en la suma de $375.413.485,26 millones de pesos, por la 
operación de los 99 buses (30 busetones y 69 padrones) para la vigencia 2022; y, el valor 
variable en función de la cantidad de kilómetros recorridos y según tipología utilizada, será 
el pactado en el contrato original, esto es la variable de cálculo con el salario mínimo. 

hh) Que la suscripción de este OTRO SI, tiene como propósito fundamental la obtención y 
cumplimiento del objeto contractual, la optimización del objeto contratado, la realización de 
los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por lo contratación, en 
aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. 

ii) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI hacen parte 
integral del mismo. 

jj) Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido suscribir 
el presente Otro Si. 

kk) Que dicha relación contractual estará sometida a las normas del derecho privado, en 
especial al Código Civil y al Código de Comercio, y por lo establecido en el Manual de 
Contratación de TRANSCARIBE S.A., como lo dispone el artículo 14 de lo Ley 1.150 de 
2007, y a que TRANSCARIBE S.A., es una sociedad por acciones sujeta a los establecido 
para las empresas industriales y comerciales del Estado, que se encuentran en 
competencia con el sector privado y público, tanto nacional como internacional, respecto de 
lo prestación del servicio en lo porción No. 2 del Sistema. 
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ll) Que en este otrosí se justifica agregar a la cláusula 30 un parágrafo donde se establezca 
la realización de mesas de trabajo que apoyen la restitución de los bienes entregados en 
comodato. 

mm) Con base en lo anterior, los portes acuerdan: 
 
CLAUSULA PRIMERA: Se modifican los Clausulas 6, 7, y 30 del contrato de Prestación 
de Servicios de Operación. 

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar lo cláusula 6. PLAZO DEL CONTRATO, del Contrato de 
Prestación de Servicios de Operación, en el sentido de adicionar el plazo del contrato en 
tres meses y 12 días, esto es hasta el 30 de junio de 2022, la cual quedará de la siguiente 
manera: 

"CLÁUSULA 6. PLAZO DEL CONTRATO El plazo del presente contrato será hasta el 30 
de junio de 2022. 

PARÁGRAFO. El plazo del Contrato de Prestación de Servicios de Operación podrá 
extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación directa del servicio más allá 
del plazo de implementación previsto en los contratos de concesión." 

CLAUSULA TERCERA: Modificar lo cláusula 7. VALOR DEL CONTRATO, del Contrato de 
Prestación de Servicios de Operación, la cual quedará de la siguiente manera: 

CLÁUSULA 7. VALOR DEL CONTRATO 
 
Para la vigencia 2022 se pacta la siguiente remuneración: 

 
A) Un valor fijo mensual para la vigencia 2022, así: el VALOR FIJO MENSUAL se 
aumentará anualmente de acuerdo al IPC, sobre lo sumo pactada paro el año 2019, esto 
es TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($337.000.000,oo), 
por lo operación de los 99 buses (30 busetones y 69 padrones). NOTA: El valor fijo fue 
estimado por parte de la Dirección Administrativa y Financiera en la suma de 
$375.413.485,26 de pesos mensual, por la operación de los 99 buses (30 busetones y 69 
padrones) para la vigencia 2022. 

B) Un valor variable en función de la cantidad de kilómetros recorridos y según tipología 
utilizada, así: $980 por kilómetros recorridos para buses tipología PADRON, en monedas 
corrientes del año 2016; $871 por kilómetros recorridos para buses tipología BUSETON, en 
monedas corrientes del año 2016. Estos valores se ajustarán para los años 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022, con base en el porcentaje de ajuste del salario mínimo en 
Colombia. 
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Concepto Valor Año 2021 Factor de Ajuste Valor Año 2022 
Remuneración Fija $355.437.876,60 5,62% - IPC $375.413.485,26 
Tarifa Variable – 
Padrón 

$1.291,39 10,07% - SMMLV $ 1.421,41 

Tarifa Variable - 
Busetón 

$1.147,75 10,07% - SMMLV $ 1.263,31 

 

CLAUSULA CUARTA: Modificar la cláusula 30. RESTITUCION DE LOS VEHICULOS 
ENTREGADOS A TITULO DE COMODATO del Contrato de Prestación de Servicios de 
Operación, la cual quedará de la siguiente manera: 

 
CLAUSULA 30: RESTITUCIÓN DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS A TÍTULO DE 
COMODATO Terminada la vigencia del presente contrato el CONTRATISTA deberá 
devolver a TRANSCARIBE S.A., en los términos concertados en las mesas de trabajo y 
según el plan que se determine a más tardar el día 18 de abril del año 2022, cuyos tiempos 
tendrán como premisa garantizar la continuidad operativa del sistema y entendiendo la 
naturaleza del negocio, determinando las formas y tiempos para la restitución de los 
vehículos entregados a título de comodato o préstamo de uso en el mismo estado de 
conservación en que los recibió, teniendo en cuenta el deterioro natural causado por el uso 
de conformidad con lo establecido en este contrato y la naturaleza de la relación contractual. 
sin que para el efecto sea preciso previo requerimiento judicial o privado. 
En caso que no se efectuaré la devolución en el término señalado en esta cláusula. 
TRANSCARIBE S.A. o la persona a quien esto autorice. podrá tomar posesión material del 
bien mueble. sin derecho o reclamo por parte del CONTRATISTA y se hará efectiva la 
sanción contemplada en la cláusula 57 de este contrato. 

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta lo consignado en la cláusula 25 del contrato, con 
referente a las obligaciones que implican la restitución de los bienes objeto de comodato, y 
lo señalado en la presente clausula, toda vez que los vehículos necesitan mantenerse en 
operación, se realizara dentro del mes siguiente a la suscripción del presente otro si, mesas 
de trabajo para concretar un plan donde se precisen a partir de las pautas contractuales, 
las circunstancias temporales y de verificación la entrega de los bienes entregados en 
comodato. 

 
CLAUSULA QUINTA: El contratista se reserva su derecho a reclamar por cualquier 
afectación que haya sufrido o que se cause en el desarrollo de este contrato, judicial o 
extrajudicialmente, sin limitarse a los hechos relacionados en la SOLICITUD DE ARREGLO 
DIRECTO recepcionado y radicado en TRANSCARIBE bajo el No. 12-2021-2408 el día 
13/12/2021. Igualmente, el CONTRATISTA deja a salvo cualquier otro derecho derivado 
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del Contrato de Prestación de Servicios TC-CD-003-2015 que no tenga relación directa con 
el presente Otrosí y la firma del mismo no implica ni puede interpretarse como una renuncia 
a reclamaciones por incumplimientos de TRANSCARIBE SA que se deriven de la 
inejecución o ejecución deficiente de sus obligaciones contractuales. 

 
CLAUSULA SEXTA: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 
documentos contractuales, no modificados expresamente mediante el presente Otrosí 
continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 
Ante cualquier discrepancia entre el contrato original y el texto del OTRO SI, primara el 
contenido de este último. 
Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, a los 
Diecinueve (19) días del mes de MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022), en la ciudad de 
Cartagena D.C y T., en dos (2) ejemplares del mismo tenor. 
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