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RESOLUCION No. 205 DE JULIO 23 DE 2007 

 
“Por medio de la cual se modifica el cronograma de contratación del Concurso 
Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es contratar la Asesoría e 

Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La 
Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte 

Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto.” 
 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S. A., 
 
En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el numeral 
3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y; 
 

CONSIDERANDO: 
   

1. Que mediante resolución No. 186 de Junio 7  de 2007, se ordenó la 
apertura del Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto 
es la “Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del 
Contrato De Obra Para La Construcción Del Tramo De Corredor Del 
Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena – Transcaribe, De 
Los Cuatro Vientos a Bazurto”. 

 
2. Que mediante el Acto Administrativo señalado en el numeral anterior, se fijó 

el cronograma del proceso de selección, estableciéndose la fecha de cierre 
el día veinticinco (25) de julio del año en curso.  

 
3. Que mediante comunicación enviada al correo electrónico de esta entidad, 

los participantes, solicitaron la ampliación del plazo del cierre del proceso.  
 

4. Que a fin de contar con la pluralidad de ofertas en el proceso de selección, 
se hace necesario la modificación del cronograma del proceso, en el 
sentido de modificar la fecha de cierre del mismo. 

 
 
5. Que en consideración a lo anterior:  

 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el cronograma del proceso de selección del 
Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-07 cuyo objeto es la “Asesoría e 
Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Del Contrato De Obra Para La 
Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte 
Masivo De Cartagena – Transcaribe, De Los Cuatro Vientos a Bazurto”, 
establecido en el artículo primero de la resolución No. 186 de Junio 7 de 2007, el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 
AVISO A LA CÁMARA DE COMERCIO 5 de Junio de 2007 
PEDIDO DE PROPUESTAS 13 de Junio de 2007 
APERTURA DE CONCURSO 13 de Junio de 2007 
ANUNCIO ESPECIFICO PRENSA 
NACIONAL 

13 de Junio de 2007 

AUDIENCIA DE ACLARACIONES 20 de Junio de 2007; 3:00 p.m. , en las 
instalaciones de TRANSCARIBE S.A. 

FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO 24 de Agosto de 2007; 10:00 a.m., en 
las instalaciones de TRANSCARIBE 
S.A. 

PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN Hasta el 17 de septiembre de 2007 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
FINANCIERAS 

20 de septiembre de 2007; 10:00 a.m., 
en las instalaciones de TRANSCARIBE 
S.A. 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 31 de Agosto de 2007 
FIRMA DEL CONTRATO Y 
LEGALIZACIÓN  

Hasta el 3 de octubre de 2007 

 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Veintitrés (23) días del mes de Julio 
de 2007.  Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 
GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. 

 
Proyectó: 
 
Liliana Caballero Carmona 
Profesional Especializado 
 
Revisó y Aprobó: 
 
Ercilia Barrios Florez 
Jefe Oficina Asesora            
 
 


