CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-002-1 de 2018
OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No.
9.147.783 expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de
TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza publica, del orden Distrital,
identificada con NIT No. 806.014.488-5, nombrado mediante Acta de Junta Directiva No.
116 del 18 de marzo de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No.
001 del 22 de marzo de 2016, quien para efectos del presente contrato se denominara
TRANSCARIBE S.A., o Contratante; y por la otra, XXXXXXXXXX , identificado con la cedula
de ciudadania No. XXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXX actuando en calidad de
representante legal de XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, con NIT No. XXXXXXXXXX, quien
para los efectos del presente contrato se denominard  XXXXXXXXXX o el Contratista,
hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

. Que la mision de TRANSCARIBE S.A. es la implementacion, operacién vy
sostenimiento del sistema de transporte masivo del Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de indias, creada para contribuir con el desarrollo ambiental y urbanistico,
mejorando la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de
los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un éptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadania y
el contrato a celebrarse se relaciona con esta mision porgue las obras que se
pretenden ejecutar obedecen a la ejecucion de XXXXXXXXXX.

ll. Que la necesidad a satfisfacer por parte del Contratante es la CONSTRUCCION Y
REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

lll. Que TRANSCARIBE S.A. desarrolld los respectivos estudios y documentos previos, 10s
cuales fueron publicados en el link respectivo del proceso de contratacién, desde la
etapa previa del proceso de licitacion.

IV. Que la Oferta del Proponente XXXXXXXXXX resultd como la ganadora del proceso
de seleccion, respecto del LOTE 1, dado que cumplié con las condiciones y requisitos
exigidos en el Pliego de Condiciones de la Licitacion PUblica No. TC-LPN-002-2018, tal
como consta en la Resolucién de Adjudicacidon No. XXX del X de XXXXXXXXX de 2018.

V. Que el presente Contratista se selecciond por medio de una licitacidn publica
identificada con el N°. TC-LPN-002-2018.

VI. Que la actividad a contratar se encuentraincluida en el Plan Anual de Adquisiciones,

VIl. Que en lafecha se encuentra vigente el plazo previsto en el pliego de condiciones
de la Licitacién publica No. TC-LPN-002-2018, para la suscripcion del contrato de obra
adjudicado.

VIll. Que EL CONTRATISTA conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas,
econdmicas, legales y de cualquier otfra indole relacionadas con el Proyecto objeto del
presente Contrato de Obra, asi como los riesgos que mediante la suscripcidon del mismo
asume.

IX. Que el presente contrato se encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 201808 — 458 del 28 de AGOSTO de 2018, para la




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-002-1 de 2018
OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

vigencia fiscal 2018, por valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
($9.662.691.554,00); y 201808 - 03, vigencia futura, por valor de TREINTA' Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE
PESOS ($38.650.766.213,00) M/CTE.

X. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacién de
TRANSCARIBE S.A. (Resolucidn No. 000043 del 10 de marzo de 2014), el funcionario
encargado de la Direccién de Planeacién e Infraestructura es el responsable de la
contratacién, en atencidn a que en ésta dependencia surgié la necesidad de la
contratacion.

Xl. Que el presente contrato se regird por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y las normas
que la reglamentan, modifican y adicionan. En consideracion a lo anterior, las partes han
decidido celebrar el presente contrato, el cual ademds se regird por las siguientes
cldusulas:

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes
cldusulas:

Cléusula 1 - Obiefo del Contra

El objeto del Contrato es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL (LOTE
1), que se detallan a continuacion:

1. RUTA PRECARGA A103P: MANDELA — SAN FERNANDO - EL AMPARO
2. RUTA PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL

3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS DE LEZO - EL AMPARO

4. RUTA PRECARGA A113P: POZON - PORTAL

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente
las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cléusula 2 - Definici

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuUscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido
en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente cldusula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

Término DEFINICION

Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar
de inicio de ejecucién de la obra publica objeto del
presente contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de
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entrega definitivas de la obra.

Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el
inferventor identifican y cuantifican las cantidades, el
porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada.

Anexo Técnico Son los documentos anexos al presente Contrato en el que se
describen las especificaciones técnicas de construccidon y/o
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto,
localizacién y drea de influencia y actividades y otros.

Anficipo Entrega de dinero por parte del Contfratante al Contratista
para gue inicie la ejecucidén del contrato. No constituye
utiidad o ganancia para el confratista y debe administrarse
de acuerdo con la ley.

Conftratante TRANSCARIBE S.A.

Conftratista

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado Es el documento entregado por el contratista donde constara el
de Obra Cronograma estimado de obra.

Cldusula 3— Al el obiefo del Contra

3.1. ALCANCE: El Conftratista se obliga a realizar Ia CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS
ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL (LOTE 1), que se detallan a continuacion:

1. RUTA PRECARGA A103P: MANDELA — SAN FERNANDO - EL AMPARO
2. RUTA PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL

3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS DE LEZO - EL AMPARO

4. RUTA PRECARGA A113P: POZON — PORTAL

El objeto de este contrato comprende la Rehabilitacién y Construccién de las vias que se
identifican a continuacién.

El objeto del confrato correspondiente al LOTE 1, comprende la Construccion Y
Rehabilitacién de las obras perfectamente identificadas a continuacién, cuadro elaborado
por la Direccidn de Planeacién e Infraestructura.

ITEM \ DESCRIPCION
CAPITULO 1. REHABILITACION DE PLACAS, ANDENES Y BORDILLOS

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1 TRAZADO Y NIVELACION

1.2 DEMOLICIONES

1.2.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO H<0.30M.

122 DEMOLICION DE BORDILLOS H<0.25M

1.2.3 DEMOLICION DE ANDENES E=0.075M

1.2.4 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO

1.3 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.3.1 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.20
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1.3.2 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.30
1.3.3 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA
1.3.4 PARA ANDENES, E=0.15. SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE MATERIAL.
RELLENO CON MATERIALTRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA,
1.3.5 E=0.30. SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.6 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS
1.4 OBRAS EN CONCRETO
o CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CAMARA DE INSPECCION D=1,50
m INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN POLIPROPILENO
1.4.2 CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e = 0.22 m, INCLUYE REFUERZO
143 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM,
INCLUYE ACERO REFUERZO
1.4.4 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 PSI e = 0,075 m
|45 JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O
SIMILAR Y SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR
|46 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO
FY=420MPA
CAPITULO 2. PLAN DE MANEJO DE TRAFICOS
2.1 SENALIZACION Y DEMARCACION VIAL
2.1.1 PLASTICO PARA PROTECCION DE MATERIAL EXCAVADO
2.1.2 SUM. E INSTALACION SENAL REGLAMENTARIA REFLECTIVAD = 1.2 m
2.1.3 BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L=3m
2.1.4 USO CONO PVC DELINEADOR
2.1.5 CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CAL 6
CAPITULO 3. PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL
3.1 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (COMPONENTE A)
31 RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION 100% TURNO SENCILLO - INCL
- PRESTACIONES)
310 RESIDENTE SOCIAL (DEDICACION 100% TURNO SENCILLO -  INCL
- PRESTACIONES)
313 COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 50% TURNO SENCILLO - INCL.
- PRESTACIONES)
314 AUXILIAR AMBIENTAL (DEDICACION 50% TURNO SENCILLO - INCL.
- PRESTACIONES)
315 RESIDENTE SISO (DEDICACION 100% TURNO SENCILLO - INCL
- PRESTACIONES)
314 AUXILIAR SOCIAL  (DEDICACION 50% TURNO SENCILLO - INCL
- PRESTACIONES)
3.2 GESTION SOCIAL (COMPONENTE B)
PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD
391 REUNIONES INFORMATIVAS CON LA COMUNIDAD Y REUNION DE
< SOCIALIZACION DEL PMT (2 REUNIONES)
PROGRAMA B2 DIVULGACION
PUBLICIDAD PARA DIVULGACION (INCLUYE VOLANTES INFORMATIVOS,
3.2.2 PLEGABLES PMT, PLEGABLES TECNICOS, AFICHES INFORMATIVOS, PAUTAS

RADIALES, AVISO DE PRENSA, INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS,
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VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y VALLAS INFORMATIVAS MOVILES,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA)

*PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS

PROGRAMA B4 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

3.2.3

INSTALACION DE UN(1) PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD (PAC)

PROGRAMA B5 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA OBRA

3.2.4

TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA

** Programa B7 Vinculacion de Mano de Obra

NOTA
GENERAL
COMPONENT
EB

* El Conftratista asumird los Costos derivados de las Reparaciones
requeridas para subsanar las afectaciones y danos a terceros
ocasionados por falta de prevision o por malos procedimientos
constructivos  empleados durante la  ejecucion del Contrato.
** E| Contratista deberd incluir dentro de los Costos Directos del Proyecto,
todo lo concerniente a la Vinculacién de Mano de Obra.

3.3

GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
(COMPONENTE D)

PROGRAMA D1 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE
CONSTRUCCION

3.3.1

CIERRE GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE MALLA POLISOMBRA Y PARALES
EN MADERA PARA CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO
DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION, PLASTICO Y LONAS
IMPERMEABLES PARA CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS ACOPIADOS
TEMPORALMENTE Y DE LOS TRANSPORTADQOS, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA
ESTE PROGRAMA. PARA EL CALCULO DE LOS MATERIALES PARA
CERRAMIENTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE SE DEBE EJECUTAR UN
CERRAMIENTO INDIVIDUAL PARA CADA UNA DE LAS DOS (2) ESTACIONES A
CONSTRUIR.

PROGRAMA D2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

3.3.2

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PROGRAMA D3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES
TEMPORALES

3.3.3

SENALIZACION INTERNA

*PROGRAMA D4 MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE

PROGRAMA D5 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y
SUSTANCIAS QUIMICAS

3.3.4

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS (INCLUYE
ALQUILER DE CABINAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO DE
CONSTRUCCION, CANECAS DE 55 GALONES PARA ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES Y ACEITES, POLIETILENO PARA CUBRIMIENTO DE AREAS
UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE MAQUINARIA
PESADA, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA)

PROGRAMA Dé SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO

3.3.5

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE TRAFICO VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA OBRA (INCLUYE SENALIZACION Y PLATAFORMAS PARA
PASOS PEATONALES, SENALIZACIONES NOCTURNAS REFLECTANTES O
LUMINOSAS, CINTAS Y PARALES PARA PASOS PEATONALES, PALETAS DE
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SENALIZACION PARE Y SIGA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS
MEDIDAS DE MANEJO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PARA ESTE PROGRAMA)

PROGRAMA D7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

PROTECCION Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (INCLUYE GEOTEXTIL Y
MALLA POLISOMBRA PARA PROTECCION DE SUMIDEROS, ADECUACION DE
3.3.6 ZANJAS TEMPORALES Y SEDIMENTADORES PEQUENOS, SEGUN LO
CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PARA ESTE PROGRAMA)

**PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO (INCLUYE SUMINISTRO DE
AGUA Y DE CANECAS METALICAS PARA ALMACENAMIENTO DEL AGUA

337 PARA HUMECTACION, CONFORME A LO SENALADO EN EL DOCUMENTO
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA)
*PROGRAMA D10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA D11 ASEO DE LA OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL AREA DE PROYECTO (INCLUYE
CUADRILLAS PARA LA BOAL, DISPONIBILIDAD DE DOS(2) VOLQUETAS Y UN
338 (1) MINICARGADOR Y DEMAS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA
> MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA
ESTE PROGRAMA)
3.4 PLAN DE CONTINGENCIA (COMPONENTE E)
3.4.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA
3.4 TALLERES CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL PARA
s CONTINGENCIAS
3.5 PLAN DE MONITOREO (COMPONENTE F)

PROGRAMA F1 MONITOREO DE AIRE Y RUIDO

MONITOREOS DE AIRE SEGUN LOS ELEMENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA
3.5.1 EL EFECTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA.

MONITOREOS DE RUIDO SEGUN LOS ELEMENTOS MINIMOS REQUERIDOS
3.5.2 PARA EL EFECTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA.

La ejecucién de estas obras incluyen, entre otras, las siguientes actividades:

- Trazado y Nivelacion

- Demoliciones de Pavimento en Concreto

- Demolicién de Bordillos

- Demolicién de Andenes

- Excavacién Manual para Andenes e=0,20

- Excavacién Mecdnica Subrasante €=0,30

- Conformacion de la Subrasante con material del sitio

- Relleno con material seleccionado tipo zahorra compactada para andenes
e=0,15, segun especificaciones, incluye suministro e instalacién de Geotextil y
Transporte de material.

- Relleno con material triturado calizo para calzada e=0,30. segun especificaciones,
incluye suministro e instalacién de Geotextil y Transporte de material
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- Cargue, Retiro y Disposicion final del material sobrante y escombros.

- Concreto para Pavimento MR-45, e=0,22

- Construccion Bordillos en concreto de 3.000 PSI 15X20CMS, Incluye Acero de
Refuerzo

- Construcciéon de Anden en concreto de 3.000PSI e=0,075Mts

- Construccidn losa superior para cdmara de inspeccidon D=1,50MTS, incluye
refuerzo y arotapa en polipropileno.

- Junta pavimento, corte mecdnico y sellado junta con SIKAROD o similar y
SIKAFLEX-15LM o similar.

- Suministro corte figuracién e instalacion acero de refuerzo Fy=420MPA

Ademds, se adelantard la Gestidn Socio Ambiental, la cual consta de 6 componentes, a
saber:

- Componente A, Sistema de Gestion Ambiental;

- Componente B, Gestidn Social, que a su vez la integran é programas que son a)
Programa B1, Informacion a la Comunidad; con reuniones de socializacién,
volantes informativos de inicio y finalizacién; b) Programa B2, Divulgacion, que
contiene Publicidad para divulgacién (Incluye Volantes Informativos, Plegables
PMT, Plegables Técnicos, Afiches Informativos, Aviso de Prensa, Instalacion de
Puntos Estratégicos de Informacion, Vallas Informativas Fijas y Vallas Informativas
Moviles, conforme a lo Estipulado en el Documento del Plan de Manejo Ambiental
para este Programa; c) Programa B3, Restitucidén de Bienes Afectados, para
aplicar Actas de vecindad solo a predios adyacentes y en frentes de obra de
mayor impacto, incluyendo registro fotogrdfico general de la vivienda;
d)Programa B4, Atencidon y Participacion Ciudadana, instalacién de un Punto de
Atencion a la Comunidad (PAC), equidistante a los frentes de obra; e) Programa
B5, Capacitacion del Personal de la Obra, Talleres de Capacitacion al Personal de
Obra; f) Programa Bé, Vinculaciéon de Mano de Obra.

- Componente C, Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo;

- Componente D Gestibn Ambiental de las Actividades de Construccién, que
contempla la implementacién de 11 programas: a) Programa D1, Manejo de
Demoliciones, Escombros y Desechos de Construccion; b) Programa D2,
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construccién; c) Programa D3,
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales; d) Programa D4, Manejo
de Maquinarias, Equipos y Transporte; e) Programa D5, Manejo de Residuos
Liguidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Quimicas; f) Programa Dé,
Sendlizacién y Manejo de Trdnsito; g) Programa D7, Manejo de Aguas
Superficiales; h) Programa D8, Manejo de Excavaciones y Rellenos; i) Programa D9,
Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido; j) Programa D10, Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial; k) Programa D11, Aseo de la Obra.

- Componente E, Plan de Contingencia;

- Componente F, Plan de Monitoreo, Aire y Ruido.

- Oftra actividad a desarrollar dentro del proceso de ejecucién de las obras es la
implementacién del Plan de Manejo de Trdfico (PMT).

La descripcién detallada del alcance del objeto se encuentra contenida en el Anexo
Técnico A. Especificaciones Técnicas para la Construccidn de Vias (Pavimentos y
Geotecnia).

3.2. DOCUMENTOS TECNICOS:
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ANEXO A: Especificaciones Pavimentos Y Geotecnia

ANEXO B: Especificaciones Componentes Arquitectdnicos, Urbanisticos vy
Paisajisticos

ANEXO CI1. Especificaciones PMA RUTAS ALIMENTADORAS

1.1.PRESUPUESTO PMA RUTAS ALIMENTADORAS

1.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANEXO D1. Especificaciones Técnicas Plan de Manejo de Trdfico

ANEXO D2. Plan de Manejo de Trdfico

ANEXO E1. Especificaciones para cronograma de obra RUTAS ALIMENTADORAS
ANEXO F1. PRESUPUESTO ESTIMADO RUTAS ALIMENTADORAS TOTAL

1.1. PRESUPUESTO INDIVIDUALIZADO POR RUTAS

1.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANEXO G. PROGRAMACION

Los demds detalles del presente Proceso de Contratacidon también se encuentran
incluidos en los Documentos del Proceso.

3.3. ACTIVIDADES DE LA OBRA: Las especificaciones técnicas, cantidades, precios
unitarios y presupuesto se encuentran contenidos en el Anexo No. F1. PRESUPUESTO, de

pliego de condiciones. Para todos los efectos legales este documento hace parte
integral del presente contrato.

3.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: El proyecto Transcaribe, goza de licencia
ambiental otorgada por la autoridad competente, Corporaciéon Auténoma del Canal del
Digue, CARDIQUE, mediante resolucion N° 0569 de mayo 27 de 2010. A su vez, la entidad
ha establecido las condiciones de elaboraciéon de un plan de manejo de trdfico (PMT),
contenido en el ANEXO TECNICO D (D1 Y D2), el cual debe ser tenido en cuenta por los
proponentes y el adjudicatario al momento de iniciar la ejecucién de la obra.

Cldusula 4 - Valor del Contrato y Forma de pago

Las cantidades de obra son aproximadas y estdn sujetas a variaciones, bajo esta condicidon
se estima el precio de este confrato en la suma total de XXXXXXXXXXXXXX.

POR RUTAS:

RUTAS DE PRECARGA
(ALIMENTADORAS) VALOR ($)

A103P

A105P

A107P

A113P

TOTAL
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Estos valores incluyen los pagos por los costos directos e indirectos de obra y todos los
impuestos, gravdmenes y retenciones a que haya lugar.

En todo caso, tratdndose de un contrato de obra a precios unitarios, el valor final serd
aqguel que resulte de multiplicar el precio unitario ofrecido en la propuesta por las
cantidades de obra efectivamente construidas.

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, pagara el valor del contrato celebrado de
la siguiente manera:

e UN ANTICIPO equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor contratado.

e EL SALDO del valor del contrato se pagard, mediante pagos parciales mensuales,
dependiendo la cantidad de obra ejecutada, los items de obra desarrollados vy el
presupuesto disponible, por entrega parciales de obra y recibidas a satisfaccioén,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de las facturas en las
oficinas de Transcaribe S.A., previa amortizacién del porcentaje que se entrega
por anticipo y certificacién de cumplimiento expedida por el interventor externo
del contfrato, acompanadas de la certificacion de pago de obligaciones
asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes a cajas de compensacién familiar, ICBF, SENA y certificacién
del coordinador respectivo.

La interventoria verificara de manera permanente que el contratista se encuentra
al dia en los pagos laborales, a proveedores y sub contratistas; en caso de
observar mora o pagos tardios deberd requerirse para evitar reclamaciones
futuras. En todo caso el contratista mantendrd indemne a TRANSCARIBE S.A. por
cualquier reclamacioén.

De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos
del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato, el contratista
deberd constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, y todos los costos
tanto de la comision fiduciarioc como los relacionados con manejos bancarios,
fransferencias, impuestos y demds asociados al contrato fiduciario serdn cubiertos
directamente por él. Dentro del contrato fiduciario tendrdn la calidad de beneficiarios la
enfidad en calidad de confratante respecto a los rendimientos generados y a la
devolucién del dinero en caso de incumplimiento del contrato y el contratista como
fideicomitente respecto de los recursos derivados del mismo.

En todo caso debe darse aplicacion a lo establecido en la Guia para el manejo de
anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irevocable, expedido por Colombia
Compra Eficiente, versibn G-MACFMI-01.

Cldusula 5 — Decl . el tratist
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y aceptalos Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del

Proceso y recibié de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Conftrato.
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5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en
el FORMULARIO No. 2 del Pliego de Condiciones.

5.5 ElI Conftratista estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral y demds aportes relacionados con las obligaciones laborales.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demds contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente
Contrato.

5.7 El Conftratista durante la ejecucidn del presente Contrato realizard todas las
actividades necesarias para la ejecucién final de la obra, cumpliendo con el
Cronograma establecido en la cldusula 6 del presente Contrato.

5.8 El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra
en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

5.9. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio Nno provienen
de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrdfico, captaciéon ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los
recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serdn destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

5.10. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del
objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para
tales efectos, dando aplicacién a la Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por
Colombia, sobre los derechos de los ninos.

Cldusula 6 - Pl el Contrato y C imado de Of

El plazo de ejecucién del contrato es de ONCE (11) MESES distribuidos asi: Un (1) mes
etapa preliminar; Nueve (9) meses etapa de obra y Un (1) mes de liquidacion.

El plazo inicia a partir de la suscripcidén del acta de inicio suscrito por las partes y la
interventoria del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
contrato.

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del andlisis conjunto del
Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.

La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba
enftre las partes el Acta de Inicio de obra.

ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION: Una vez finalice el plazo de ejecucion de las
obras, el interventor del contrato debe verificar el cumplimiento del objeto del mismo
frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Si las
obras cumplen, debe procederse a la suscripcidon del acta de recibo final; si las obras
cumplen parcialmente, la interventoria debe identificar en comunicacién dirigida al
confratista con copia a la entidad, los defectos encontrados en las obras o los trabajos
mal ejecutados a fin de que corrijan los defectos en un plazo no mayor a quince (15).

Vencido este término debe la interventoria elaborar el acta de liquidacién para proceder
a la suscripcién por partes.

Esta etapa tendrd una duracion de UN (1) MES.
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La fecha de terminacién del plazo de ejecucidon de la obra es la fecha en la cual se
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el
Confratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en
el presente Contrato y sus anexos.

Cldusula 7 = Obligaci G les v Especificas del Contratist

Las obligaciones generales del futuro contratista para la ejecucion del objeto del contrato
son las siguientes:

7.1 Desarrollar y cumplir el objefo del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo sus Anexos
Técnicos y el Pliego de Condiciones.

7.2 Enfregar el Cronograma estimado de obra.
7.3 Colaborar con TRANSCARIBE en cualquier requerimiento que ella haga.

7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los
Anexos Técnicos, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la Entidad.

7.5 Dar a conocer a TRANSCARIBE cuadlguier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

7.6 Comunicarle a TRANSCARIBE cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucién del Contrato.

7.7 Elaborar, suscribir y presentar a TRANSCARIBE las respectivas Actas parciales de
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o
supervisor del Contrato, segun corresponda.

7.8 Cumplir las obligaciones en materia ambiental y de responsabilidad social que le
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la
obra.

7.9 El contratista deberd construir las obras de conformidad con las especificaciones
entregadas por el contratante. El contratista podrd iniciar la construccidén de las
obras en la fecha de inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el interventor hubiera aprobado y
terminarlas en la fecha prevista de terminacion.

7.10 El contratista deberd atender las consultas y los requerimientos técnicos y
administrativos que le haga el CONTRATANTE, el interventor o el coordinador
designado por TRANSCARIBE, y que estén relacionados con la ejecucién del objeto
confractual.

7.1 El contratista deberd redlizar el inventario de las diferentes redes de
servicios en compania de la interventoria y con las empresas de servicios pUblicos
para identificar la existencia de dichas redes; con el fin de cada operador asuma
cualquier intervencién que se haga necesaria.
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7.12 El contratista deberd proporcionar al interventor las Especificaciones y los
Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberd aprobarlas,
si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos. El contratista serd
responsable por los disenos de las obras provisionales. La aprobacion del
interventor no liberard al contratista de responsabilidad en cuanto al disefio de las
obras provisionales. El contratista deberd obtener las aprobaciones del disefo de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. Todos los
planos preparados por el contratista para la ejecucién de las obras provisionales o
definidas deberdn ser aprobadas previamente por el interventor antes de su
utilizacion.

7.13 El contratista podrd subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
interventor, pero no podrd ceder el contrato sin la autorizacidon por escrito del
contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del confratfista. El
CONTRATISTA sélo podrd subcontratar aquello, que no implique la ejecucién de
todo el objeto del presente contrato, con la autorizacién previa y escrita de
TRANSCARIBE. En el texto de los subcontratados autorizados se dejard constancia,
de que se entiendan celebrados previos y sin perjuicio de los términos de este
contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTAS. TRANSCARBE,
podrd ordenar la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el
CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnizacion de
perjuicios o a instaurar acciones contra TRANSCARIBE, por esta causa.

7.14 El contratista al preparar su oferta se basard en los informes de
investigacion del sitio de las obras necesarios para acometer adecuadamente la
obra contratada. Ademds de cualquier ofra informacién de que disponga el
oferente.

7.15 El contratista y su personal, excepto previo consentimiento por escrito del
confratante o de la interventoria, no podrdn revelar en ningdbn momento a
cualquier persona o entidad informacién confidencial adquirida en el curso de la
ejecucién del contrato de obra; ni el contratista ni su personal, podrdn publicar las
recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestacién
del servicio.

7.16 El contratista serd responsable por la seguridad de todas las actividades en
el sitio de las obras.

7.7 Cualquier elemento de interés histérico, o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en las zonas de las obras, serd de
propiedad del Estado Colombiano, de acuerdo con la ley nacional aplicable. El
contratista deberd notificar al interventor acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que este imparta sobre la manera de proceder.

7.18 El contratista deberd permitir al interventor, y a cualquier persona
autorizada por este, el acceso al sitio de las obras y a cualquier lugar donde se
esté realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

7.19 El contratista deberd cumplir todas las instrucciones del interventor que se
ajusten a la ley aplicable en el sitio de las obras.
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7.20 Dentro de los (17) dias siguientes a la fecha de suscripcidn del acta de
inicio, el contratista presentard al interventor para su aprobacién, un programa en
el que conste las metodologias generales, la organizacion, la secuencia vy el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a la obra. El programa
actualizado serd aquel que refleje, los avances reales logrados en cada actividad
y los efectos de cada avance, en el calendario de ejecucidn de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

La aprobacion del programa por el interventor no modificard de manera alguna
las obligaciones del contratista, ni el plazo de ejecucién de las obras.

7.21 Serd de obligatorio cumplimiento para el inicio de la obra, que se presente
a la enfidad las hojas de vida de los Residentes de Vias que van a confrolar cada
uno de los Nueve (9) Frentes de Obra. Este personal serd aprobado por
TRANSCARIBE para el inicio de la ejecuciéon contractual. Cualquier cambio en este
personal, debe ser comunicado a la entfidad para la nueva aprobacién del
personal.

7.22 El contratista ademds de contar con el equipo minimo mencionado en los
anexos técnicos de las especificaciones del contrato, debe garantizar que
durante los tiempos de invierno contard con todos los equipos necesarios para el
manejo y evitar el empozamiento de las aguas lluvias, es decir, el contratista como
minimo debe contar con varias motobombas que se encuentren en buen estado.

De igual forma para evitar los posibles atrasos en la construcciéon de los pavimentos
durante la temporada invernal, el contratista deberd contar con carpas que
permitan continuar con la ejecucion de dicha actividad sin verse entorpecida por
las lluvias.

7.23 El contratista deberd advertir al interventor lo antes posible sobre futuras
circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar
el precio del contrato o demorar la ejecucién de las obras. El interventor podrd
solicitarle al contratista, que presente una estimacion de los efectos esperados,
que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el precio del contrato y la
fecha de terminaciéon. El contratista deberd proporcionar dicha informacién tan
pronto le sea razonablemente posible, siempre y cuando este plazo no exceda
(30) dias a partir del momento en que se presenten los eventos.

7.24 Si el interventor ordena al contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las especificaciones técnicas a fin de verificar si algin trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el contratista pagard el costo de la
prueba y de las muestras.

7.25 Correccidén de defectos: El contratista estd obligado a atender de manera
inmediata las instrucciones que le imparta el interventor una vez este le nofifique
durante el desarrollo de la etapa de construccion de la obra, la correccién de los
defectos que se le ordenen acometer y subsanar; esto es, no podrd esperar para
ello el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacién del periodo contractual. Cada vez que se notifique un defecto, el
contratista lo corregird dentro del plazo especificado en la notificacion del
interventor. Si el confratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado dentro de la notificacion del interventor, este Ultimo comunicard tal
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situacidn a la entidad a fin de que de inicio al proceso sancionatorio
correspondiente a este caso.

7.26 La lista de cantidades deberd contener los rublos correspondientes a la
construccion, las pruebas y los trabajos de puesta en servicios que deba ejecutar
el contratista. La lista de cantidades se usa para calcular el precio del contrato. Al
contratista se le paga por la cantidad de frabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rublo en la lista de cantidades.

7.27 Modificacién en las cantidades de Obra. El valor final del contrato
corresponderd al valor resultante de multiplicar las cantidades realmente
ejecutadas por los precios unitarios pactados en el confrato. De surgir mayores o
menores cantidades a las inicialmente consideradas, el contratista quedard
obligado a ejecutarlas bajo el precio unitario pactado para la ejecucién de cada
una de las respectivas actividades.

En los eventos en que surjan obras adicionales, correspondientes a actividades que
no se encuentran incluidas en la lista de cantidades, se pactaran dichos precios a
partir de los valores unitarios de los insumos constitutivos de los andlisis de precios
unitarios incluidos en la propuesta, o en su defecto en precios de mercado. En
todo caso para que se de la ejecucidn de obra adicionales, debe pactarse
previamente en otro SI modificatorio al contrato las actividades a ejecutar y su
valor.

El contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales que podrian
haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

7.28 Andlisis de precios unitarios y desglose del AUl: El proponente seleccionado
deberd presentar para la suscripcidén del acta de inicio el andlisis de los costos
correspondientes a la lista de cantidades, incluyendo el cdiculo del AUI.

7.29 Proyecciones de flujos de efectivos: El contratista deberd proporcionar al
interventor una proyeccién actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion se
realizard cada vez se actualice el programa de obra.

7.30 El contratista presentard al interventor cuentas mensuales por el valor
estimado de los trabajos ejecutados, en cada periodo de mes, el interventor
revisara las cuentas mensuales del contratista y certificara a través de actas de
obra, la suma que deberd pagdrsele, el valor de los trabajos ejecutados serd
determinado por el interventor.

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las cantidades
terminadas de los rublos en la lista de cantidades.

7.31 El contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o danos que sufran las obras o los materiales que haya que incorporarse
a ellas entre la fecha de inicio de las obras y el vencimiento del periodo de
responsabilidad por defectos, cuando dicha pérdida y dafos sean ocasionados
por sus propios actos u omisiones.

7.32 Recepcion de las obras: Al dia siguiente a la fecha que el interventor emita
el acta de terminacién de las obras, luego de vencido el plazo de correccidn de
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defectos, el contratista deberd entregar en sitio de las obras al contratante, quien
tomard posesion de ellas.

7.33 Liguidacién final: El contratista deberd proporcionar al interventor un
estado de cuenta detallado del monto total que el contratista considera que se le
adeuda en virtud del contrato antes del vencimiento del periodo de correccién
por defectos.

El interventor emitird un certificado de correccidn de defectos y recibo final de la
obra, y certificard cualquier pago final que se adeude al contratista dentro de los
(15) dias siguientes de haber recibido del confratista el estado de cuenta
detallado y este estuviera correcto y completo a juicio del interventor. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el interventor deberd emitir
dentro de los (15) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias.

Si después de que el contratista volviese a pres,entc:r el estado de cuenta final aun
no fuera satisfactorio a juicio del interventor. Este decidird el monto que deberd
pagarse al contratista y emitird el certificado de pago.

7.34 Planos, Record, manuales de operacién y manuales de mantenimiento: El
contratista deberd hacer entrega de los planos finales actualizados de las obras
ejecutadas, asi como los respectivos manuales de mantenimiento y operacién
para los pavimentos.

Los manuales de mantenimiento hardn parte integral de la documentacién que
debe presentar el contratista al interventor para la liquidacion final del contrato.

Los planos actualizados finales hardn parte integral de la documentacién que
debe presentar el contratista al interventor para la liquidacion final del contrato.

Asi mismo durante el proceso constructivo, el contratista debe elaborar los planos
record, de todas y cada una de los productos a entregar para el recibo de la obra
(pavimentos, etc.). Estas actividades serdn supervisadas por la interventoria y el
incumplimiento de lo anterior acarreara sanciones previstas en el contrato.

7.35 Cuidado de las obras: El contratista, asumird a su entera responsabilidad el
cuidado de la obra, desde la suscripcidon del acta de inicio hasta el recibo final de
la obra. Dentro del mismo término la sefalizacidén y mantenimiento del trdnsito en
el sector afectado por la obra son obligados a cargo de EL CONTRATISTA, quien
serd responsable por los perjuicios causados a terceros por falta de senalizacién o
por deficiencia de ella.

7.36 Vinculacién de personal y prestaciones de los trabajadores: EL
CONTRATISTA, es el Unico responsable por la vinculacidon de personal la cual
readlizard en su propio hombre, por su cuenta y riesgo, sin que TRANSCARIBE,
adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por lo tanto corresponderd a EL
CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantias, prestaciones sociales e
indemnizaciones a que haya lugar.

7.37 Suspensidn temporal: En el evento que sea suspendido el contrato de obra,
de manera automdtica quedard suspendido el contrato de interventoria.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-002-1 de 2018
OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TransCaribe
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL ==

PARAGRAFQO: Se suspenderd este contrato por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito comprobadas o de comuin acuerdo, entre las partes, previo
concepto escrito del supervisor, mediante la suscripcién de un acta donde conste
tal efecto, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
suspensiéon. En este caso el CONTRATISTA prorroga la vigencia de la garantia Unica
por un tiempo igual al de la suspensidn. En el acta de suspensidn se expondrdn los
motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacidon del contratista de
prorrogar la vigencia de la garantia igual al de la suspensidon, el concepto previo
del interventor y se fijard la fecha en la cual se reiniciard el contrato.

El contratista es responsable del cumplimiento de todas las actividades incluidas
en los ANEXOS TECNICQOS, los cuales hace parte integral del confrato que se
suscriba.

7.38 Las demds obligaciones inherentes a este tipo de contrato.

Cléusula 8- [ hos del Contratist

8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en
la Clausula 4 del presente Contrato.

8.2. Recibir la informacién que requiere de TRANSCARIBE S.A. para la correcta ejecuciéon
del contrato.

~lqusula 9 - Obligaci el Contratant

a) Suministrar la informacién que se encuentre disponible en la entidad y que fuere
aplicable al objeto de la presente contratacion.

b) Cumplir lo estipulado en la forma de pago, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demds normatividad vigente en materia
contractual.

c) Ejercer la Interventoria a través de un consultor externo, dando cumplimiento a la
normatividad relacionada, al Manual de Interventoria aprobado por la entidad mediante
Resolucidn No. 111 de 2012y ala Ley 1474 de 2011.

d) Hacer las recomendaciones pertinentes para un efectivo cumplimiento del
contrato.
e) Liquidar el contrato.
f) Las demds que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad
contfractual.

Idusula 10 — Derech | Contratant

10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra vy solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite.

10.2 Hacer uso de las cldusulas excepcionales del Contrato.

10.3 Hacer uso de la cldusula de imposicién de multas, la cldusula penal o cualquier
ofro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.
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~1Gusula 11 =R bilidad

XXXXXXXX es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cldusula 1 del
presente Contrato. XXXXXXXX serd responsable por los danos que ocasionen sus
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subconftratistas, a
TRANSCARIBE S.A. en la ejecucidn del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por danos
especiales, imprevisibles o danos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.

yé

Contrato

TRANSCARIBE S.A. puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para gue el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cldusula 13 - Multas

En caso de incumplimiento parcial, o por el cumplimiento tardio 6 defectuoso de sus
obligaciones contractuales derivadas del presente Contrato, TRANSCARIBE S.A. puede
adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas
sucesivas y acumulables al contratista, asi:

13.1. DEMORA EN ACTIVIDADES PRINCIPALES

Las multas aqui previstas tienen entre sus propdsitos, el de apremiar al contratista que
presenta un retardo en la ejecucién para que cumpla a tiempo, razén por la cual se
hardn exigibles en caso de que el contratista incumpla las fechas previstas en el
programa de obra aprobado por el interventor para la ejecucién de las actividades
principales, aunque el plazo de terminacion final del contrato ain no haya vencido. El
valor de las multas corresponderd al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso
hasta el 10% de su valor total,

Las multas se impondrdn de acuerdo con la ley, previo agotamiento de audiencia del
afectado y garantia del derecho de defensa.

13.2. INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se aplicardn multas al contratista cuya obra esté incumpliendo las normas vy
especificaciones técnicas, para que corrija la ejecucidn en el menor tiempo posible. Las
multas por incumplimiento de especificaciones técnicas se aplicardn a partir del dia
siguiente al vencimiento del plazo dado por el interventor para que se readlice la
correccién, hasta que se cumpla a cabalidad con las especificaciones y normas técnicas
aplicables. El valor de las multas corresponderd a un salario minimo mensual legal vigente
por cada dia de retardo y se aplicard de manera individual por cada error o
incumplimiento imputable al contratista.

13.3. DEMORA EN LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES, PERSONAL E INSUMOS
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Serdn exigibles multas en caso de que el contratista no disponga a tiempo de los equipos,
personal, materiales e insumos necesarios para iniciar la obra. Esta multa se contabilizard
a partir de la fecha de inicio prevista y hasta que el confratista cumpla con lo exigido. El
valor de las multas en este caso corresponderd a un salario minimo mensual legal vigente
por cada dia de retardo.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria podrd ser
tomado directamente del saldo pendiente a favor del Contratista si lo hubiere, o de la
garantia constituida. Si esto no fuere posible se cobrard ejecutivamente.

PARAGRAFO SEGUNDO. Transcaribe podrd acumular las multas y la cldusula penal
pecuniaria.

Cléusula 14— Cldusula Pendl

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a
TRANSCARIBE S.A., a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la
estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que TRANSCARIBE S.A. adeude al
Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil.

Cléusula 15 - Caducidad

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente
establecidos, puede ser declarada por TRANSCARIBE S.A. cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecuciéon del presente Contrato. Por ejemplo, se
entiende como incumplimiento grave:

15.1  Paralizacién de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Diez (10)
dias por causas imputables al Contratista.
15.2  Paralizaciéon del personal de obra por un tiempo igual o superior a Cinco (5) dics.

Cléusula 16 — G i

El Contratista debe presentar dentro de los TRES (3) dias hdbiles siguientes a la firma
del presente Contrato una garantia de cumplimiento a favor TRANSCARIBE S.A., que
cubra los siguientes riesgos:

Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Por una cuantia del 100% del valor
pactado como anticipo para la ejecucién del contrato, la cual deberd estar vigente
durante toda la vigencia del contrato y hasta la liquidacion;

Cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, con
una vigencia igual al plazo del mismo vy seis (6) meses mds;

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Por un porcentaje
del 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y fres (3) anos
mas;

Estabilidad y calidad de la obra: Por un porcentaje del 30% del valor del contrato, con




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-002-1 de 2018
OBJETO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

una vigencia igual a cinco (5) anos contados a partir de la fecha de recibo a satisfaccién
de la obra por parte de la enfidad,;

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para proteger a la enfidad de las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
gue pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subconftratistas,
en cuantia equivalente al 10% del valor del Presupuesto Oficial y con vigencia del término
de duracién del contrato, contados a partir de la expedicidén de la garantia Unica de
cumplimiento. Este amparo por ser autébnomo se constituird en pdliza anexa. La pdliza de
responsabilidad extracontractual deberd contener adicional a la cobertura bdsica de
predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: Dano emergente; Responsabilidad
surgida por actos, hechos u omisiones de contratistas y subconftratistas, salvo en el evento
que el subcontratfista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual
con los mismos amparos aqui requeridos; Cobertura del amparo patronal; Cobertura de
vehiculos propios y no propios; El deducible para el amparo bdsico como adicionales
serd del 10% del valor de cada perdida, sin que nunca pueda superar los 2000 salarios
minimos mensuales legales vigentes.

TRANSCARIBE S.A. aprobard las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolverd al Contratista, segun sea el caso, para que dentro del plazo
que le senale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. El Contratista deberd
reponer el monto de la garantia cada vez que, en razdén de las multas (apremios) o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Confratista se negare a
constituir o a reponer la garantia exigida, TRANSCARIBE S.A. podrd dar por terminado el
confrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar
indemnizacién alguna.

Cldusula 17 = Ind lencia del Contratist

El Contratista es una entidad independiente de TRANSCARIBE S.A., y en consecuencia, el
Contratista no es su representante, agente o mandatario. XXXXXXXX no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
TRANSCARIBE S.A., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a
suU cargo.

Idusula 18 — ion

El Contrafista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos
derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito de TRANSCARIBE
S.A.

Si el Contratista es objeto de fusidn, escisidn o cambio de control, TRANSCARIBE S.A. estd
facultado a conocer las condiciones de esa operacidn. En consecuencia, el
Conftratista se obliga a informar oportunamente a TRANSCARIBE S.A. de la misma y
solicitar su consentimiento.

Si la operacidén pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, TRANSCARIBE S.A. exigird all
Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la cldausula 16
del presente Confrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no enfregan esta
garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede vdlidamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusidon o escision empresarial o cambio de
conftrol.
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XXXXXXXX puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Confrato. Sin embargo, el Conftratista debe
comunicar de estas contfrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro
de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad
Contratante de acuerdo con la cldusula 20.

Cléusula 20 - Ind idad

El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dano o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como caAusa Sus
actuaciones hasta por el monto del dano o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente Confrato.

El Contratista mantendrd indemne a la Contratante por cualquier obligacion de
cardcter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cldusula 21 - Caso Fortuito v F M

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones
a su cargo derivadas del presente Confrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana.

Cldusula 22 - Solucion de Cont .

Las confroversias o diferencias que surjan entre el Conftratista y la Enfidad Contratante con
ocasién de la firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a
la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias hdbiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las confroversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolverdn empleado una o varias de las siguientes opciones:

[i) Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante el Procurador Judicial
Delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion
elevada individual o conjuntamente por las Partes. i) Si en el término de ocho (8) dias
hdbiles a partir del inicio del trdmite de la conciliacién, el cual se entenderd a partir de la
fecha de la primera citacion a las Partes que haga , las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable
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composicion, en la conciliacién si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para
las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Cléusula 23 - Nofificaci

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderdn
debidamente efectuadas sdlo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

XXXXXXXXXXXXXXX 1 9.9.9,0.0.0.9.9.9.0.0.9.9.0.00.99.04

Cldusulg 28 - Di ibilidad tal

TRANSCARIBE S.A. pagard al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal No. No. 201808 — 458 del 28 de AGOSTO de
2018, para la vigencia fiscal 2018, por valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
($9.662.691.554,00); y 201808 — 03, vigencia futura, por valor de TREINTA' Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE
PESOS ($38.650.766.213,00) M/CTE, expedida por el P.E. Oficina de Presupuesto de la
Direccion Administrativa y Financiera.

~1Gusula 29 — Regist I tal

El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales.

Cldusulg 30- Confidencialidad

En caso que exista informacidn sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener
la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el cardcter de confidencial.

Cldusula 31 - Liquidacién
Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato.
En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el

Conftratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

Cldusula 32 - Requisitos de perfeccionamiento y ejecucién

El presente contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las partes y requiere
para su ejecuciéon la aprobacién de las garantias por parte de TRANSCARIBE S.A., el
registro presupuestal y la firma del acta de inicio por el contratista y el interventor. Los
costos de constitucién de la garantia, correrdn a cargo del contratista.

Cldusula 33 — Inhabilidades e incompatibilidades.
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El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad prevista en la Constitucion Politica, ni en las leyes y que si llegare a
sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el articulo 9 de la ley 80 de 1993.

Cldusula 34 - Documentos del contrato:

Formardn parte de este contrato, los siguientes documentos: El pliego de condiciones, sus
ANEXOS, FORMULARIOS y ADENDAS; La propuesta presentada por el proponente
seleccionado, aceptada por TRANSCARIBE S. A.; las actas o modificaciones de los
acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de conciliacién vy los fallos de
jueces de la jurisdiccidn contenciosa administrativa. Las condiciones expresadas en el
presente confrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme
parte del mismo. Sujeto a lo anterior, los demds documentos deben entenderse como
explicativos, pero en caso de discrepancias en su contenido, prevalecerd el contrato.

Cldusula 35 - | e ei i6n v domicili tractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en CARTAGENA
DE INDIAS, D.T.y C.

Para todos los efectos, el domicilio contractual del presente Contrato de Concesidn serd
el Distrito de CARTAGENA. Salvo disposicion en contrario que esté prevista de manera
expresa en este Confrato, todas las nofificaciones y comunicaciones que deban dirigirse
las partes de acuerdo con el presente Contrato se hardn por escrito, y se entenderdn
recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo, si son enviadas por
correo certificado o si se remiten por correo electrénico, telefax, télex o telegrama, o por
cualquier medio digital del cual quede constancia del envio. Las comunicaciones se
surtirdn al representante legal y a la direccion registrada para notificaciones judiciales
que certifique la Cdmara de Comercio respectiva.

Para constancia, se firma en Cartagena de Indias, el XXXXXX (XX) de XXXXXXX de dos
mil dieciocho (2018), en dos ejemplares del mismo tenor.

TRANSCARIBE S.A. XXX XXXXXXXXXXX
XUXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX
C.C. No. C.C. No.

Ercilia Barrios Florez. Jefe de Oficina Asesora

Ramon Diaz Garcia. Director de Planeacion e Infraestructura




