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1.INTRODUCCION

El presente anexo técnico contiene los parametros que se deben tener en cuenta para la
presentacion de los Estudios y Disefios, durante la Etapa de Preconstruccion.

Se entiende que el contratista después de haber transcurrido cuarenta y cinco (45) dias calendario
contados a partir de la Fecha de Iniciacion del contrato (Etapa de Preconstruccion), debera haber
elaborado y entregado al Interventor los estudios y disefios de detalle para la ejecucion de las Obras
de Construccion y Obras de Redes, al igual que tener entregado y aprobado el Plan de Manejo
Ambiental y Plan de Manejo de Trafico.

El Contratista podra adoptar, adecuar y/o modificar los disefios anexos al presente proceso, siempre
y cuando cumplan con los parametros y especificaciones que se relacionan en la presente seccion y
cumplan con los resultados exigidos en el presente Pliego.

Los cambios que proponga el Contratista al Cronograma de Obra, deben ser consecuentes con lo
establecido en el Anexo G — ESPECIFICACIONES TECNICAS: CRONOGRAMA DE OBRA en
cuanto a la posibilidad de modificar la Programacion de los Hitos, previa aprobacion de
TRANSCARIBE.

Las adecuaciones y modificaciones que el Contratista realice a los estudios y disefios durante la Etapa
de Preconstruccion, deben cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones vy las
Especificaciones Particulares de Construccion. El Contratista de ser necesario, debera adecuar y/o
modificar, durante las Etapas de Preconstrucciéon y Construccion los estudios y disefios de detalle, a
su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtencidon de los resultados
exigidos en los Pliegos de Condiciones, considerando que el Contratista mantiene siempre la
obligacion de entregar las Obras de Construccion y las Obras para Redes en los términos y
condiciones establecidos en el Contrato.

2. OBJETIVO

Las especificaciones aqui incluidas tienen como objetivo definir los aspectos NO MODIFICABLES
dentro del Proyecto de Construccion de TransCaribe, en el Corredor Troncal del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de la Ciudad de Cartagena.

Los limites fisicos del alcance de los trabajos estan indicados en los planos de disefo e informes y
comprenden el tramo desde La India Catalina hasta La Glorieta al Monumento de Santander, que se
ha denominado tramo prioritario.

3. GENERALIDADES - DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Administracion Distrital se encuentra adelantando el Proyecto del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias orientado a fortalecer la
inversion publica social, con el propdsito de mejorar la calidad de vida de la poblacién, seguridad,
eficiencia y cobertura del servicio de transporte y dotar al Distrito de un Sistema Integral de
Transporte publico colectivo en forma gradual y complementaria, utilizando la infraestructura vial
existente.

Las autoridades locales con la formulacidon del Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Pasajeros (SITM) para la Ciudad de Cartagena de Indias, emprenden una de las acciones mas
relevantes en pro de reestructurar y modernizar el sistema de transporte urbano, mejorando el nivel
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de vida de los habitantes de la ciudad de forma integral mediante la generacién y recuperacion del
espacio publico que se encuentra en su area de influencia y directamente relacionados con su
trazado, en concordancia con el documento CONPES 3259 de Diciembre 15 de 2003, del “Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Cartagena de Indias”, el Decreto 0977 de 2001
“Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias” y el Decreto 0354 de 2001 “Plan de
Desarrollo Distrital” y el “Plan de Accion de TRANSCARIBE S.A. 2001-2004".

El Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad de Cartagena se ha disefiado
conceptualmente para ser estructurado y operado de forma jerarquica de acuerdo con los niveles de
demanda y cubrimiento, atendiendo de manera equilibrada los objetivos de los usuarios y
operadores.

Los corredores prioritarios del Sistema Vial y de Transporte del Distrito de Cartagena, conforman la
base fisica del SITM. Estos corredores tienen un potencial de captacién de demanda importante,
con cobertura completa de la ciudad, su conexién con el centro urbano y los centros secundarios. El
Distrito de Cartagena y TRANSCARIBE S. A., han venido realizando las gestiones necesarias para
implementar el proyecto de inversion del Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad.
Este compromiso hace parte del Plan de Desarrollo del Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de Indias, Decreto 0354 de 2001.

El proyecto que a continuacién se describe corresponde a construccion de la Troncal Avenida
Venezuela, Avenida Blas de Lezo, sector India Catalina a Glorieta Santander en Cartagena (tramo
prioritario), para el cual se ha previsto el corredor con carriles destinados exclusivamente para la
operacion del Sistema TransCaribe, sobre los cuales circulan confinados los vehiculos de
transporte masivo de alta capacidad, los cuales se integraran operativamente con rutas
alimentadoras que tendran por objeto incrementar la cobertura del sistema.

En las zonas de las estaciones existiran dos carriles para uso del Sistema TransCaribe por sentido
para permitir sobrepaso, como también en las zonas de intersecciones semaforizadas que se
indiquen en los planos. El trafico mixto esta separado de los carriles del Sistema TransCaribe por
una barrera baja, que consiste en un elemento prefabricado que se instalara al realizar la
pavimentacion de la via. Este elemento permite el paso de buses del Sistema TransCaribe hacia
los carriles de trafico mixto facilmente, pero hace dificil para un vehiculo particular la invasion de los
carriles de transporte publico masivo. Adicionalmente esta barrera estd equipada con elementos
reflectivos o pintura reflectiva para guiar a los usuarios de la via durante la noche.

Los corredores tienen estaciones o puntos de parada fijos y exclusivos para el Sistema en las
cuales no existe integracion fisica entre las rutas alimentadoras y el Sistema TransCaribe (incluye
buses articulados y buses padrones). El tramo prioritario cuenta con dos estaciones en donde
Unicamente se recogen los pasajeros que se acercan caminando, en bicicleta o en cualquier otro
modo de transporte sin que exista integracion tarifaria.

Las estaciones estan espaciadas segun se muestra en los planos de disefio geométrico en planta
suministrados por TransCaribe como parte del presente Anexo A y operan unicamente con vehiculos
del Sistema TransCaribe (incluye buses articulados y buses padrones). Las estaciones se
componen de un area cerrada, que se constituye en el “area paga” del sistema y un paso peatonal a
nivel, para permitir un cruce seguro de los usuarios sobre los carriles de trafico mixto y del sistema
TransCaribe.

La plataforma de embarque a los vehiculos en las estaciones deben estar al mismo nivel de la
plataforma interna de los vehiculos, como ocurre en un ascensor o en una estaciéon de metro.

Las caracteristicas anteriores estan contenidas en los planos que se entregan a los Proponentes y
los disponibles para consulta en el sitio asignado por TransCaribe.
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4. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras cuyos estudios y disefios el Contratista debe presentar, incluyen por lo menos y sin
limitarse a éstas, las actividades que se enuncian a continuacion.

a)
b)

c)

Traslado, retiro, desmonte y/o demolicién de los kioscos y casetas que se encuentren en el
area de influencia.

Demoliciones de todo tipo, incluyendo entre otros, desmonte y traslado de estructuras,
pavimentos, andenes, cunetas, sardineles y demas elementos que se requieran retirar para el
desarrollo de las obras.

Desmonte y traslado de elementos estructurales y redes de servicio publico, que sean
reutilizables y que se encuentren en el area de influencia, previo concepto de TRANSCARIBE
y/o autoridad competente en el Distrito.

Excavaciones de todo tipo.

Nivelacion y conformacion de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material seleccionado.
Construccion de sub-bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y bases
asfalticas.

Construccion de las calzadas de pavimento en concreto hidraulico en color integral arcilla de
tipo MR 50 (Kg/cm2) o MR 45 (Kg/cm2), estos pueden incluir acabado en estampado color ocre
y son usados para demarcar cruces peatonales o franjas intercaladas que integren el espacio
publico propuesto.

Construccion de la cimentacion de las estaciones. Las dos estaciones del tramo prioritario
hacen parte del objeto contractual de la presente licitacion. El proponente debera prever que
las cimentaciones de dichas estaciones deben quedar construidas dentro de las actividades de
la remuneracion principal.

Adecuacion de vias utilizadas como desvios del Plan de Manejo de Trafico, Sefializacion y
Desvios - PMT.

Empalme de bocacalles en espacio publico y calzadas existentes, dependiendo de las rasantes
puede ser a través de rampas de ajuste ver detalle en la cartilla de Espacio Publico
Construccion de cunetas, filtros y obras de sub-drenaje para vias, plazas, plazoletas y
andenes.

Ampliacién, reconstruccion y estabilizacion del Muelle la Bodeguita o Muelle primario de la
Antigua Aduana.

Construccion y adecuacion de vias que circundan el Camellén de Los Martires, definidas en el
plano de limites de proyecto 56-DG-PL-01, asi como el empalme de estas con las vias
existentes.

Construccion de obras de estabilizacion y proteccidon que se requieran para cuidar la Muralla y
demas hitos del patrimonio histérico de la ciudad.

Construccion de andenes, plazoletas y demas obras de espacio publico, conservando las
caracteristicas de arquitectura, fitotectura, fitotextura, geotextura definidas en la Cartilla de
Espacio Publico, informes y planos anexos..

Desmonte, traslado y adecuacion del monumento a la India Catalina, de acuerdo con a las
directrices que determine la autoridad competente.

Construccion de separadores, canalizadores y sus obras complementarias.

Construccion de obras de paisajismo que incluyan las operaciones estructurantes del mismo,
en lo que respecta a arquitectura y mobiliario urbano, asi como el manejo, siembra o traslado
de las especies a implantar.

Suministro e Instalacién de mobiliario urbano y demas elementos del espacio publico, al igual
que el retiro y reinstalacion del mobiliario publico existente, donde la autoridad Distrital lo
indique.

Suministro y colocacién de la sefializacién y demarcacion horizontal y vertical en las Calzadas
TransCaribe, calzadas de Trafico Mixto, andenes, separadores, separacion entre Calzadas de
Trafico Mixto y Calzadas TransCaribe, etc..
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u) Suministro de materiales y construccion de las obras civiles para el sistema de iluminacién de
las Calzadas de Trafico Mixto, Calzadas TransCaribe, andenes, plazoletas, separadores,
conectantes y demas areas del proyecto,

v) Instalacion de la infraestructura del sistema de semaforizacion electronica, donde lo requiera el
proyecto en lo que respecta a canalizaciones, cajas, puntos eléctricos. Igualmente, debera
realizar la instalacion provisional de los equipos existentes en las intersecciones, de acuerdo
con el disefio vial definitivo.

w) Construccion de las obras y estructuras que se requieran para el correcto funcionamiento del
proyecto y sus areas colindantes. .

x) Construcciéon de las obras de redes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones de
redes de servicios publicos y por las empresas de servicios publicos.

y) Implementacién de las actividades de manejo ambiental y manejo de trafico, en concordancia
con las previsiones de los anexos de Manejo Ambiental y Gestion Social y Especificaciones del
Plan General de Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA ETAPA DE PRE-
CONSTRUCCION

El Contratista debera emitir el certificado de conformidad con los disefios, previo al inicio de la etapa
de construccion, con base en el procedimiento descrito en la Clausula 16 de las secciones 3 y 4 del
Pliego de Condiciones.

Adicionalmente, los Estudios y Disefios que elabore el contratista durante la Etapa de
Preconstruccion, deberan respetar las siguientes condiciones:

a) Ellimite de proyecto, segun planos y documentos suministrados.

b) La geometria en planta en lo que se relaciona a anchos de carriles, calzadas, separadores,
ubicacion de estaciones, segun planos y documentos suministrados.

c) El nivel de rasante de la via debera mantenerse conforme lo indican las cotas de pavimento en
los planos entregados por el contratante.

d) El disefio de pavimento se realizara conforme al método de la PCA-84, considerando en el
disefio el efecto de erosién y fatiga y teniendo en cuenta los parametros que se describen en el
numeral 6.5. En todo caso no se aceptaran disefios con consumos de erosion mayores al 100
%.

e) La relocalizacion, renovacion, ampliacion y/o construccion de redes debera verificarse en
terreno de manera conjunta con las respectivas Empresas de Servicios Publicos, las cuales de
requerirse podran modificar al trazado inicialmente previsto, para lo cual deberan emitir la
respectiva solicitud y aprobacion.

f) El disefio de espacio publico en planta, en lo que se relaciona con ubicacion y conformacion de
andenes, plazoletas, estaciones, amoblamiento urbano y las caracteristicas plasticas del
urbanismo disefiado segun planos y documentos suministrados. Las caracteristicas plasticas de
urbanismo deben entenderse como las condiciones minimas de calidad, densidad, durabilidad,
propiedades de desgaste, deslizamiento y en general de funcionalidad del espacio publico en
cuanto a materiales, accesibilidad a predios y movilidad.

g) El nivel de rasante del espacio publico debera garantizar que se respete el nivel de acceso a
los predios y garajes que queden a lado y lado de la via sin generar pendientes negativas hacia
ellos. En general, el espacio publico debe ser concebido como una area continua a todo lo
ancho de la franjade circulacion peatonal y de la franja de ajuste a predios.

h) Las pendientes minimas y maximas permisibles longitudinales y transversales en las calzadas
de TransCaribe, de Trafico Mixto, y zonas de espacio publico.

i) Los niveles de rasante deben mantenerse iguales a los niveles existentes en las vias que tienen
interseccion con las nuevas calzadas de Trafico Mixto (bocacalles).

j) La posibilidad de ingreso o salida de vehiculos de emergencia a los carriles exclusivos de
TransCaribe. Igualmente se debe garantizar la posibilidad de adelantamiento sobre estos
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carriles exclusivos del Sistema, cuando un vehiculo u otra circunstancia no permita el flujo
vehicular de los buses del Sistema.

k) Los disefios y normas técnicas de las obras para redes que se encuentren descritas en los
planos y documentos suministrados.

I) El amoblamiento urbano debera respetar el criterio de distribucion y las cantidades previstas en
los disenos, planos y especificaciones suministrados.

Los cambios o modificaciones que el Contratista introduzca a los disefios que ya cuentan con las
aprobaciones de las autoridades Distritales, Nacionales y las Empresas de Servicios Publicos,
deberan contar de igual forma con las respectivas aprobaciones por parte de estas entidades.

El Contratista después de haber transcurrido cuarenta y cinco (45) dias del inicio de la Etapa de
Preconstruccion debera entregar al Interventor una (1) copia dura en papel y en medio magnético,
todas las memorias de calculo, informes, las Especificaciones Generales y Particulares de
Construccion y los planos definitivos para construccién. Los archivos de planos deberan
presentarlos en Autocad. Esta informacién debera ser entregada a TransCaribe previo concepto de
la Interventoria sobre el cumplimiento de las normas, parametros y especificaciones de disefio
establecidas en el Pliego y secciones anexas.

Para efectos de adelantar las observaciones de la Interventoria, el Contratista podra tener definidos
y entregar a la Interventoria, a partir de la cuarta semana de la Etapa de Preconstruccion, los
siguientes estudios y disefios del corredor:

Semana 5 Estudio de Transito, Disefio geométrico, Pavimentos y Plan de Manejo de Trafico..

Semana 7 Espacio Publico, Redes de Servicios Publicos, Drenajes y Sub-drenajes, Estructuras
(disefos geoténicos, estructurales del muelle y demas obras que se requieran), Plan
de Manejo Ambiental, Sefializacién, y estudios y disefios faltantes.

Esta informacion debera ser entregada posteriormente a TransCaribe, previas observaciones de la
Interventoria, a mas tardar durante la Semana 9.

Esta informacion debera ser entregada posteriormente a TransCaribe, previas observaciones de la
Interventoria, a mas tardar durante la Semana 9.

Los documentos y planos se deben elaborar en un todo de acuerdo con las normas, formatos y
especificaciones que para el efecto ha definido TransCaribe, que haya adoptado el Contratista, o las
que hayan adaptado o creado para sus disefios. Estos documentos deben estar firmados por el
Director de obra y avalados con las matriculas profesionales de los especialistas correspondientes a
cada disciplina. Si son extranjeros debe informarse al COPNIA.

6. ALCANCE

Se entiende por ESPECIFICACIONES NO MODIFICABLES aquellas que constituyen elementos
esenciales del Proyecto y que son de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. Estos
elementos NO PUEDEN ser objeto de cambio dentro del proceso de ajuste a los Disefios del
Proyecto que se realicen durante la Etapa de Preconstruccion.

Como se menciond anteriormente, el tramo objeto de la intervencién corre a través de la Avenida
Venezuela, Avenida Blas de Lezo desde La India Catalina hasta la Glorieta de Santander, incluye
las vias circundantes del Camellon de los Martires y demas obras descritas en la Clausula 3. El
Tramo Prioritario esta conformado de la siguiente manera:

6.1 DISENOS GEOMETRICOS
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En la presentacién de Estudios y Disefios, el Contratista debera respetar la geometria en planta,
presentada en los planos suministrados, en lo que se relaciona a anchos de carriles, calzadas,
separadores y las rasantes de los ejes de la via que tienen que ver con pavimentos, cunetas de
drenaje y empalme con el espacio publico existente. El Contratista podra, previa aprobacion del
TransCaribe y en coordinacion con el Consorcio Arquitectura y Movilidad Urbana, introducir cambios
en los disefios geométricos, sin modificar los limites establecidos en el plano 56-DG-PL-01
respetando las especificaciones y la normatividad vigente. Cualquier cambio debera ser sometido a
la aprobacién de la autoridad Distrital competente, en cuyo caso, el Contratista es responsable por
los tramites y las demoras en los mismos.

Para efecto de la realizacion de ajustes o modificaciones al disefio geométrico, el Contratista debera
tener en cuenta las siguientes consideraciones minimas:

e Velocidad de disefio: 60 Km/h

e Radios de giro minimo: corresponden a los radios minimos establecidos para la operacion
segura para la velocidad de disefio establecida y los requeridos para la correcta operacion de
buses articulados y buses padrones.

e Peraltes: Max 4 %

¢ Pendientes: en zonas de estacion maximo el 0.5 %.

Como resultado de las modificaciones, ajustes, complementaciones o adopcion de los disefios, los
productos resultantes que se deben entregar tanto para el corredor como para las intersecciones,
son los siguientes:

Planos de topografia detallada, escala 1:500

Planos de disefio geométrico en planta, escala 1:500

Planos de perfiles y rasantes, escala 1:500 H/ 1:50 V

Planos de secciones transversales cada 20 metros en tramos rectos y 10 m en tramos curvos.
Planos de cotas de pavimentos.

Planos de Juntas de Pavimentos y detalles de las mismas.

) Planos de disefio de intersecciones escala 1:200

eoegoge

Cualquier modificacién, ajuste o complementacion a los disefios geométricos deberan presentarse a
la Interventoria para su revisién y posterior aprobacion a la entidad competente del Distrito o estatal.

Los planos en planta y perfil de este corredor son los siguientes:
Disefio geométrico

PLANO No. CONTIENE
56-DG-PL-01 Localizacion
PL-PRIO-R0-01 Camellén de los Martires

PP-PRIOINT-R0-01

Intersecciones

SEC-PRIO-R0-01
SEC-PRIO-R0-02
SEC-PRIO-R0-03
SEC-PRIO-R0-04
SEC-PRIO-R0-05

SECCIONES

PP-PRITD-R0-01

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO DERECHO - K0+000 - K0+440

PP-PRITD-R0-02

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO DERECHO - K0+380 - K0+840

PP-PRITD-R0-03

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO DERECHO - K0+780 - K1+240

PP-PRITD-R0-04

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO DERECHO - K1+180 - K1+640

PP-PRITD-R0-05

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO DERECHO - K1+580 -
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K1+793.251

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO IZQUIERDO - K0+000 -

PP-PRITI-R0-01 K0+440

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO IZQUIERDO - K0+380 -
PP-PRITI-R0-02 K0+840

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO IZQUIERDO - K0+780 -
PP-PRITI-R0-03 K1+240

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO IZQUIERDO - K1+180 -
PP-PRITI-R0-04 K1+640

DISENO GEOMETRICO - PLANTA - PERFIL - EJE TRAMO PRIORITARIO IZQUIERDO - K1+580 -
PP-PRITI-R0-05 K1+786.673

56-LE-GE-PL-01
56-LE-GE-PL-02
56-LE-GE-PL-03
56-LE-GE-PL-04
56-LE-GE-PL-05
56-LE-GE-PL-06
56-LE-GE-PL-07
56-LE-GE-PL-08
56-LE-GE-PL-09
56-LE-GE-PL-10
56-LE-GE-PL-11
56-LE-GE-PL-12
56-LE-GE-PL-13
56-LE-GE-PL-14

Levantamiento Topografico

56-LE-TO-DE-01
56-LE-TO-DE-02
56-LE-TO-DE-03
56-LE-TO-DE-04
56-LE-TO-DE-05
56-LE-TO-DE-06
56-LE-TO-DE-07
56-LE-TO-DE-08
56-LE-TO-DE-09
56-LE-TO-DE-10
56-LE-TO-DE-11
56-LE-TO-DE-12
56-LE-TO-DE-13
56-LE-TO-DE-14

Localizacion de detalles

PLANO No.

CONTIENE

56-LE-TO-PL-01
56-LE-TO-PL-02
56-LE-TO-PL-03
56-LE-TO-PL-04
56-LE-TO-PL-05
56-LE-TO-PL-06
56-LE-TO-PL-07
56-LE-TO-PL-08
56-LE-TO-PL-09
56-LE-TO-PL-10
56-LE-TO-PL-11
56-LE-TO-PL-12
56-LE-TO-PL-13
56-LE-TO-PL-14

Planos de Poligonales
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6.2. DISENOS URBANISTICO, PAISAJISTICO Y DE AMOBLAMIENTO URBANO DEL
CORREDOR

En la presentacion de Estudios y Disefios prevista, el Contratista debera respetar el disefio de
espacio publico en planta presentado en los planos suministrados, en lo que se relaciona con
ubicacion de andenes, plazoletas, Muelle de la Bodeguita, Estaciones de parada y amoblamiento
urbano. El Contratista podra, introducir cambios en el espacio publico, y deberd mantener
inmodificable la paramentacion vial, las caracteristicas plasticas del urbanismo disefiado, los anchos
de carriles, calzadas, separadores a nivel, ubicacion de Estaciones y el acceso a los predios. El
Contratista debera tener en cuenta que el Espacio Publico se debe consolidar en ambos lados de la
via y en los separadores con un ancho variable de acuerdo con los planos de disefio geométrico y
de Espacio Publico que se entregan, y en los cuales deben mantener la geometria en planta.

Los materiales a utilizar, deberan estar de acuerdo con la Cartilla de Espacio Publico, elaborada por
Consorcio Arquitectura y Movilidad Urbana.

a) Drenajes de espacio publico

Dado que existe una diferencia de niveles entre el espacio publico y la via, se debe garantizar el
drenaje hacia la cuneta propuesta, mediante escorrentia superficial, de manera que no se
presenten apozamientos, ni el agua drene hacia los predios adyacentes a la Troncal.

Para cumplir con estos resultados, el Contratista debera presentar perfiles transversales sobre
el espacio publico, de tal forma que se pueda observar el comportamiento de las rasantes
definitivas de acabado con las rasantes existentes, garantizando continuidad peatonal y
movilidad tanto en el sentido longitudinal como transversal. Las pendientes se deben desarrollar
entre minimo 0.5% y maximo 5%.se podra aplicar una de las 2 tipologias generales de drenaje
que adelante se describen de acuerdo a las condiciones de los niveles de cada predio. No
obstante que se presentan estas alternativas, el Contratista podra escoger cualquiera ofra
tipologia de drenaje, siempre que se garantice el cumplimiento de las condiciones de drenaje
antes descritas.

TP-1: DESCRIPCION :Esta tipologia podra aplicarse en los andenes donde los accesos a
predios sea mayor al nivel de la cota superior del sardinel proyectado. El andén basico esta
definido por una canal de desalojo de aguas lluvias donde el borde que delimita el anden esta a
nivel de este; una franja de amoblamiento de 1.2 minimo ., una franja de circulacién peatonal
de ancho variable minimo de 0.90 m denominado tunel peatonal y una altura libre sin obstaculos
de 2.20 m., una franja de ajuste a predios de ancho variable; y pendientes que oscilan entre el
1% y el 5% hacia la via que constituyen su drenaje.
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TP-2: DESCRIPCION : Esta tipologia podra aplicarse par los andenes en donde los accesos a predios sea
inferior a la cota superior del sardinel integrado a la canal de desalojo de aguas lluvias y el ancho del
andén permita un pendientado de recoleccion de agua en su sentido longitudinal, entre la linea de
propiedad y el sardinel. El andén tendra las caracteristicas basicas del TP-1, y su diferencia radica en la
posibles imbornales localizados en plazoletas o andenes anchos, que define dos pendientes hacia ella, que
oscilan entre el 1% y el 5,0% definiendo su drenaje.

Sin embargo, de presentarse un caso en que el manejo de la rasante no aplique a ninguna de las
tipologias anteriormente descritas, se planteara la solucion y sera analizada por la Interventoria
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siempre y cuando cumpla con los parametros de movilidad, pendientes y funcionalidad enunciados
en el presente apéndice.

El perfil debera mostrar a ambos costados del proyecto:

1 Nivel de rasante calzada con cuneta

2 Nivel de la parte alta del cuneta

3. Nivel de la rasante paramento con andén
4 Nivel de accesos peatonales y vehiculares

Se deberan plantear tipologias en planta y perfil como también los casos tipicos de acceso a
predios.

El numero de secciones transversales y sus inter distancias, deben ser determinadas por las
necesidades especificas de niveles de accesos, teniendo como minimo una cada 20 metros en
sitios rectos y cada 10 metros en curva y un perfil longitudinal de espacio publico de acuerdo con las
necesidades especificas de niveles de accesos, teniendo como minimo uno por cada costado de
espacio publico.

En lo posible, se debe drenar hacia la calzada, con las pendientes anteriormente nombradas,
respetando la continuidad del andén y garantizando la accesibilidad peatonal y vehicular a los
predios. Si lo anterior no es posible, el Contratista debera dar soluciones adecuadas mediante
drenajes al interior del andén, teniendo en cuenta nuevamente los niveles, las pendientes y la
movilidad transversal y longitudinal, haciendo los disefios hidraulicos correspondientes, de acuerdo
con las normas y especificaciones de la Empresa de Servicios Publicos del Distrito.

b) Lineamientos para el disefio de la estructura del espacio publico

A continuacion se describen los lineamientos generales de disefio urbano, que en principio debera
respetar el Contratista, en la presentacion de Estudios y Disefios. Sin embargo, en caso de
discrepancia entre los lineamientos generales que se presentan a continuacién, la Cartilla de
Espacio Publico elaborada por el Consorcio Arquitectura y Movilidad Urbana, y los planos de disefo
entregados como planos contractuales, primara lo establecido en los planos contractuales.

e Espacio Publico de circulacion peatonal

La estructura de esta zona debe disefiarse de acuerdo con lo establecido en la Cartilla de Espacio
publico del SITM en cuanto a recomendaciones constructivas y especificaciones y seguir las
secciones tipicas segun los disefios suministrados en los planos de espacio publico.

e Espacio Publico de circulacion peatonal y vehicular

En el caso en que se presente acceso a predios por rampa se debe disefar conforme a las normas,
con una pendiente maxima para la rampa de acceso del 15% (casos de acceso a garajes). El
Contratista debera analizar y definir el tipo de estructura que utilizara para los accesos vehiculares a
predios y que garantizara su estabilidad de acuerdo con las cargas esperadas para el mismo.

c) Lineamientos para el disefio arquitectonico

Se deben presentar detalles constructivos y arquitectonicos, a lo largo y ancho de plazoletas,
alamedas, andenes y todo lo que tenga que ver con espacio publico. Sin embargo, en caso de
discrepancia entre los lineamientos generales que se presentan a continuacion, la Cartilla de
Espacio Publico elaborada por Consorcio Arquitectura Moviidad Urbana y los planos de disefio
entregados como planos contractuales, primara lo establecido en los planos contractuales.
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e Contenedores de raices

El disefio arquitectonico de los contenedores no debe coincidir con el paso de las redes de servicios
publicos, quedando redes al interior del contenedor de raices. En caso que sea imposible lograr esta
situaciéon se deberan proteger las redes de servicios publicos mediante un carcamo en concreto de
acuerdo con las normas y especificaciones vigentes de las empresas de servicios publicos, segun
sea el caso. Ver detalle en cartilla de Espacio publico.

¢ Tratamiento de esquinas

El disefio arquitecténico de los andenes debera cefirse a lo indicado en el detalle suministrado,
manteniendo los pafios de Adoquin de arcilla Color Natural 0.06x0.06x0.26, excepto donde hay
rampas en las que se usara Plaquetas en concreto 40x40x06 tipo LT-04, con remate de rampa en
concreto fundido en sitio,. La pendiente de las rampas debe ser la adecuada para la circulaciéon de
personas discapacitadas de acuerdo con la normatividad legal vigente (12 % maximo). El sardinel a
utilizar en esquinas debe ser fundido en sitio de acuerdo al detalle del disefio de pavimentos su
material y color tipo de acabado es similar al de las calzadas adyacentes, con formaleta metalica
flexible.

e Mobiliario Urbano: El disefio arquitecténico debe contemplar los siguientes elementos del
mobiliario urbano:

o Bolardo en tubo de acero galvanizado en caliente de @3” en promedio. Deben ser colocados
sobre el borde paralelo al bordillo de confinamiento en la franja de adoquin vehicular liviano,
que coincidan con accesos vehiculares a los predios; también deben ser colocados en el eje
de rampas peatonales si el disefio arquitectonico lo dispone, para restringir el acceso
vehicular a las zonas peatonales. Deben ser instalados de la siguiente manera:

1. En sentido longitudinal al andén a una distancia entre 1.80 m y 2.2 m entre ejes.
2. En los casos en que se enmarquen calzadas de servicio, deben tener una distancia
minima de 5.00 m entre ejes en un extremo y de 6.00m enmarcando la via existente.

o Canecas anti-vandalicas en acero inoxidable, deben ser instaladas en todas las cuadras de
ambos costados de la via. En todo caso, en cada cuadra se deberan ubicar 2 canecas como
minimo en cada tramo de andén, las cuales deben ser colocadas proximas a las esquinas.

o Donde el proyecto lo defina. Bancas, instaladas en ambos costados de la via. En las
cuadras donde se cumpla con las especificaciones de la cartilla de Espacio Publico y donde
el proyecto lo defina,

o Teléfonos publicos de pedestal. Debera instalarse como minimo cada 200 m. En plazoletas
de acceso al sistema, como se indica en los planos. No esta incluido el aparato telefonico.

o Ciclo parqueaderos. Deben ser instalados donde se muestra en los planos.

e Acabados

o Franja de amoblamiento (en la que va la arborizacion, las luminarias, canecas, etc.) Franja
continua de 1,20 m minimo de ancho con piso en adoquin de arcilla color Natural con franjas
denominadas cenefas en concreto estampado color ocre moduladas en el espacio Publico
de acuerdo a los criterios entregados en los planos arquitectonicos

o Espacio Publico de circulaciéon peatonal: en el acabado de esta zona que es similar al de la
franja de amoblamiento, se debe usar un afranja de loseta prefabricada de referencia LT-04,
06 y 07 de la Cartilla de Espacio Publico,

o En general, el andén esta conformado por una superficie adoquinada con piezas de arcilla
de 0.26X0.06X0.06 color natural y arena, confinadas entre bordillos prefabricados de
seccion 0.60x0.20x0.40 y Sardinel en concreto coloreado integralmente con pigmentos
minerales color arcilla, fundido en sitio, el cual forma parte integral de la canal de desalojo
de aguas lluvias y siempre sirve de borde a la via vehicular del SITM o de carriles de trafico
mixto, franjas guia y franjas de alerta para discapacitados visuales en loseta prefabricada
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color ocre, sus especificaciones y localizacién se deben consultar en la cartilla de espacio
publico del SITM y cenefas en franjas de concreto estampado color ocre, su especificacion y
caracteristicas se debe consultar en la misma cartilla.

La direccion del material de acabado como lo son el adoquin y la loseta debe ir puesta en
sentido transversal al andén, es decir, en el caso del adoquin, la cara corta de éste va
contra el sardinel. Cuando la loseta presente acanalamiento, el sentido de estos va en forma
paralela al sardinel, la disposicion de las piezas se debe observar en los planos generales
de espacio publico y en la cartilla de espacio publico del SITM.

Franja de ajuste: Esta franja en concreto fundido se presenta como una separacion entre el
paramento y los pafos de adoquin; el ancho de éste no puede ser mayor a 20 cm.

Los disefios de espacio publico elaborados por el Contratista si los hubiere, deberan ceiirse
a los planos de disefio urbano, llevando los andenes hasta el paramento de los predios en
todos los casos en que se indica.

Si se llegara a requerir rampas vehiculares continuas se deben instalar bolardos cada 4 m
en sentido paralelo al sardinel, para evitar que se conviertan en bahias de parqueo.

Espacio Publico de circulacion vehicular y peatonal: en el acabado de esta zona se debe
usar adoquin de arcilla de 0.10x0.20x0.06 en forma de espina de pescado, desde la rampa
de acceso hasta la entrada al predio, siempre y cuando garantice la estabilidad y
homogeneidad del proyecto. El conjunto de este acabado y la estructura inferior debe
disefiarse de tal manera que soporte las cargas a las cuales sera sometido, de acuerdo con
el uso del predio y como minimo para que soporte seis (6) repeticiones al dia de un camion
C2-G (Clasificacion del Ministerio de Transporte) y garantizando la estabilidad y buen
comportamiento del material de acabado.

En ambos casos cuando se requiera ejecutar remates en concreto para los diferentes
elementos del espacio publico (cajas, instalacion de bolardos, instalacion de luminarias y
demas elementos constitutivos del espacio publico) el Contratista debe cehirse a lo
dispuesto en la Cartilla de espacio publico — Concreto Fundido en Sitio, de acuerdo a la
norma NTC 3318 — Produccion de Concreto. Para el caso de remates contra cajas y pozos
de empresas prestadoras de servicios publicos, es necesario modular los adoquines y la
tableta prefabricada de tal manera que contra las cajas se genere un collarin de concreto
que permita que las piezas adyacentes se coloquen completas. El acabado de estos debe
ser escobiado y con bordes bocelados en un minimo de 8 cm en su perimetro.

Todas las plazoletas de acceso al sistema deben ser construidas en adoquines de arcilla
color arena, Natural y conforme a la geometria que se indica en los planos de disefio de
espacio publico, estas plazoletas deben delimitarse con losetas prefabricadas en concreto
color ocre tipo LT-05 Y LTO6 para cumlir con los criterios de accesibilidad de discapacitados
visuales de acuerdo a la cartilla de Espacio Publico

Las rampas de acceso a las estaciones y las areas bajo los vagones deben ser construidas
con concreto segun se indica en los planos. Arquitectonicos y de disefo estructural

e Disefio Paisajistico

El disefio paisajistico debe desarrollarse con los siguientes parametros:

)
@)

Se debe respetar el disefo paisajistico y el inventario silvicultural mostrado en los planos.
Zona de espacio publico lateral (andenes): Se debe arborizar con las especies aprobadas
por parte de la Interventoria de arquitectura, en el disefio paisajistico, en ambos costados,
con la modulacién sefalada en el disefio.

En general, para cada arbol en andenes se debe construir un contenedor de raices y una
vez plantados se debe colocar para cada uno un sistema de riego, ver disefio Hidraulico del
proyecto. Para evitar el deterioro del pavimento por la accién del crecimiento de las raices
del arbol, se debe realizar una excavacion de 1 m de profundidad por 0.50m de ancho
conformando una seccion en “U”, la cual debe ser cubierta con una geomembrana y
rellenada con el mismo material de excavacion ver Cartilla de Espacio publico
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Los planos que se suministraran, con caracter contractual, son los siguientes:

Disefo urbanistico

PLANO No. CONTIENE

U-EP-T4-701
U-EP-T4-702
U-EP-T4-703

Generales

P T4-501
U EP-T4-502
2-U-EP-T4-503
2-U-EP-T4-504
2-J-EP-T4-701
2-J-EP-T4-702
2-J-EP-T4-703 Paisajismo
2-J-EP-T4-704
2-J-EP-T4-705

2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-

Detalles

Cartilla de Espacio Publico

CONSORCIO DISENOS CARIBE Pagina 14 de 26



TRANSCARIBE Av. Venezuela sector India Fondo Financiero de Proyectos de
Catalina y Av. Blas de Lezo, en Cartagena Desarrollo - FONADE

Anexo A ESPECIFICACIONES TECNICAS Etapa Preconstruccion. Marzo de 2005
India Catalina — Glorieta Santander

RO HISTORICO

ES-01 Especificaciones tramo T-4

ES-02 imil para adoquines en arcilla.

D-01 Detalle tipico Andén - Calzada - Separador

D-02 Detalle tipico Andén - Calzada.

D-03 Detalle tipico Separador

D-04 Detalle tipico Andén - Calzada - Calzada mixta - Separador

D-05 Detalle tipico - Despiece calzada de 3,50 mts.

D-06 Detalle tipico - Despiece calzada de 7,00 mts.

D-07 Detalle tipico - Despiece de pieza de drenaje para aguas lluvias PCA-01
D-08 Detalle tipico - Calzada mixta a nivel - Acabado en adoquin en arcilla
D-09 Detalle tipico - Zona verde - Muralla.

D-10 Detalle tipico - Andén - Muralla.

D-11 Detalle tipico - Cruce peatonal a nivel

D-12 Detalle tipico - Plantilla de Cebra para calzada de 7,00 mts.

D-13 Detalle tipico - Plantilla de Cebra para calzada de 3,50 mts.

D-14 Detalle tipico - Cruce peatonal a nivel - Rampa no paralela al sardinel.
D-15 Detalle tipico - Cruce peatonal - Acceso a estacion a nivel.

D-16 Remate - Separador de 2,00 mts.

D-17 Cruce peatonal - Acceso a estacion a desnivel.

D-18 Detalle tipico - Esquinas

D-19 Detalle tipico - Plazas

D-20 Seccion tipica - Plazas.

D-21 Seccion tipica - Banca Plazas.

T4-BC Depésito para basuras

F-E Plantilla de cenefa para andén en concreto estampado

IMB-01 Detalle de rejilla para imbornal

IMB-02 Seccion tipica para imbornal

RC-01 Rampa Tipica para cruce peatonal - Acabado en losetas tactiles de prevension o alerta.
RC-02 Rampa de acceso a estacion a nivel

RC-03 Rampa de acceso a separador a desnivel

RC-04 Rampa de unién a limite de proyecto

AD-P Adoquines en arcilla ad-ca y ad-cb (26 x 6 x 3.5) para tréfico peatonal en el centro histérico.
LT-01 Losetas monocolor It-01a, It-01b, It-01c y t-01d (40 x 40).

LT-02 Losetas monocolor It-02a, It-02b, It-02¢ y It-02d (20 x 40).

LT-04 Losetas tactiles It-04a, [t-04b, It-04c, It-04d y t-O4e (40 x 40).

LT-04 Losetas tactiles It-04a, 1t-04b, It-04c, It-04d y It-O4e (40 x 40).

LT-05 Losetas tactiles It-05a y It-05b (20 x 40).

LT-06 Losetas tactiles It-06a, It-06b, It-06c y It-076d (40 x 40).

LT-07 Losetas tactiles It-07a, It-07b, It-07c y It-07d (40 x 40).

NP-01 Normas técnicas para pavimentos en arcilla y en concreto.

NB Normas a consultar para la fabricacion de bordillos.

BA-a Bordillos prefabricados en concreto - protectores de arbol BA-R-20, BA-R-50 (rectos).
BA-b Bordillos prefabricados en concreto - protectores de arbol BA-R-60 (recto) y BA-E (esquina).
BA-c Algunas posibilidades de conformacion de materas.

B-20-40 Bordillo aligerado prefabricado en concreto B-20-40.

CN-60 Bordillo - cafiuela aligerada prefabricada en concreto CN-60.

RJ-60 Rejilla RJ-60 prefabricada en concreto de 28mpa.

Los productos resultantes que debe entregar el Contratista, son los siguientes:

1. Documento de criterios de disefio

2. Planos de planta y secciones transversales de disefio urbano — paisajisticos predio a predio,
escala 1:250.

3. Planos de detalles (Precisar cuales, escala).
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4. Especificaciones de materiales, equipos de construccion, procesos constructivos, control de
calidad.

6.3 ESTUDIOS Y DISENOS DE DRENAJE, SUB-DRENAJE

En la presentacion de Estudios y Disefios el contratista debe prever la utilizacion de cunetas, filtros y
subdrenes de acuerdo a las necesidades hidraulicas por él establecidas, de tal manera que garantice
un adecuado manejo de las aguas en las zonas de calzada y espacio publico.

Los productos resultantes que debe entregar el Contratista son los siguientes:

a) Documento de criterios de disefio.

b) Planos de localizacion del sistema de subdrenaje, en escalas variables.

c) Planos de detalles del drene y/o subdren y de entrega a obras de captacion.

d) Especificaciones de materiales, equipos de construcciéon, procesos constructivos, control de
calidad.

6.4 ESTUDIOS Y DISENOS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE DRENAJE

Los planos de redes de servicios publicos fueron aprobados por las empresas de servicios publicos y
demas entidades del orden Distrital relacionadas con este proyecto, por lo cual, si el Contratista
considera necesario introducir cambios debera presentar al Interventor y TransCaribe las implicaciones
de estas modificaciones para autorizar los mismos y realizar los tramites para conseguir la aprobacion
de las Empresas de Servicios Publicos respectivos. A este efecto, debera cumplir con los mismos
requisitos técnicos y especificaciones, establecidos por dichas Empresas, para la realizacion de los
disenos y planos.

a. Redes de acueducto y alcantarillado
Se deben acatar las recomendaciones técnicas de disefio para la construccion, rehabilitacion,
renovacion y reubicacion de redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Las recomendaciones previas realizadas por Aguas de Cartagena se encuentran consolidadas en los
planos de Redes respectivos.

b. Redes de energia
Se deben acatar las recomendaciones técnicas de disefio para la construccion, rehabilitacion,
renovacion y reubicacion de redes de energia eléctrica y alumbrado publico.

Las recomendaciones previas realizadas por ElectroCosta se encuentran consolidadas en los planos de
Redes respectivos.

c. Redes de teléfonos y de fibra dptica.
Se deben acatar las recomendaciones técnicas de disefio para la construccion, rehabilitacion,
renovacion y reubicacion de redes de telefonicas y de fibra dptica.

Las recomendaciones previas realizadas por Colombia Telecomunicaciones se encuentran
consolidadas en los planos de Redes respectivos.

d. Semaforizacion:

Se deben acatar las recomendaciones técnicas de disefio para las canalizaciones de la semaforizaciéon
que el DATT vy el Sistema de Transporte Integrado requiere para garantizar su efectivo funcionamiento
y seguridad no sélo de los usuarios del Sistema, sino de los habitantes de la ciudad.
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Esas recomendaciones y necesidades previas realizadas por DATT y el Sistema, se encuentran
consolidadas en los planos de respectivos, no obstante, se daran algunas especificaciones técnicas de
materiales y normas para la canalizacién del sistema de semaforizacién, en el Apéndice B —
Especificaciones Técnicas para la Etapa de Construccion.

e. Gas Natural

Se deben acatar las recomendaciones técnicas de disefio para la construccion, rehabilitacion,
renovacion y reubicacién de redes de gas (Indicar la entidad o concesion que regule estas cartillas,
manuales o normas, al igual y citar estos documentos)

f. Requerimientos de redes de servicios para las estaciones

Para cada una de las estaciones del Sistema, se requiere disponer de un punto eléctrico, un punto
telefénico, un punto de voz y datos (Que vaya a lo largo de todo el corredor y permita el manejo y
operacion del sistema) y uno de acueducto, con las siguientes especificaciones

e Energia

Se debe dejar una canalizacién segun lo indicado en los planos cruzando la via en cada extremo de
las Estaciones y terminando en la zona de andenes. La canalizacion en andén debe terminar en una
caja de red eléctrica, que permita posteriormente la energizacion de la Estaciéon segun indique
Electrocosta. Se deben dejar cajas sencillas en el separador central, en el cruce de cada grupo de
ductos, las cuales deben estar marcadas de tal manera que se facilite la identificacion de donde
viene la red de alimentacion de energia a la estacion.

e Teléfonos

Se debe dejar una canalizacion segun lo indicado en los planos cruzando la via, desde el separador
central hasta la zona de andenes. La canalizacion en andén debe terminar en una caja de red
telefonica de Colombia Telecomunicaciones, que permita posteriormente la conexion de la Estacion
segun indique esta empresa. Se debe dejar una caja sencilla en el separador central, ubicada en el
extremo del acceso a la estacion, la cual debe estar marcada de tal manera que se facilite su
identificacion.

e Vozy datos

Se debe dejar una canalizacién segun lo indicado en los planos cruzando la via, desde el separador
central hasta la zona de andenes. La canalizacion en andén debe terminar en una caja multiple sin
conexion a ninguna red. Se debe dejar una caja sencilla en el separador central, ubicada en el
extremo del acceso a la Estacion, la cual debe estar marcada de tal manera que se facilite su
identificacion.

e Acueducto

Se debe dejar una canalizaciéon segun lo indicado en los planos protegida con un recubrimiento o un
carcamo, debidamente identificado por un mojon, desde un costado, sin construir caja ni hacer
conexion, hasta el separador central donde se debe construir una caja de llegada, ubicada en el
extremo del acceso a la Estacion, la cual debe estar marcada de tal manera que se facilite su
identificacion.
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En todos los casos antes descritos, las tuberias deben estar a una profundidad minima de 80 cm
bajo el nivel de la calzada y deben entregarse las cajas debidamente identificadas.

Para cada una de las redes mencionadas anteriormente, el Contratista debe entregar la siguiente
informacién minima:

Redes menores de acueducto:
¢ Documento de criterios de disefio
¢ Planos de planta de redes existentes y proyectadas, en escala 1: 500
¢ Planos de detalles

Redes matrices de acueducto
¢ Documento de criterios de disefio
Planos de planta de redes existentes y proyectadas, en escala 1: 500
Planos de detalles
Planos de estructuras
Informe geotécnico
Memorias de calculo

Redes de alcantarillado
e Documento de criterios de disefio
Planos de planta de redes existentes y proyectadas, en escala 1: 500
Planos de areas de drenaje
Planos de perfiles
Planos de detalles
Planos de cotas de pavimento, con cotas base Aguas de Cartagena
Planos de estructuras
Planos hidraulicos y estructurales de estaciones de bombeo
Informe geotécnico
Memorias de célculo

Redes eléctricas y telefonicas

e Documento de criterios y especificaciones de disefo

e Planos de redes existentes, aéreas y subterraneas de alta tension, media tension, baja
tension, alumbrado publico y canalizaciones, del corredor.

e Planos de subestaciones de alumbrado publico

e Planos de subestaciones de las estaciones del sistema

e Especificaciones técnicas de construccién y montaje de redes eléctricas, telefonicas, fibra
optica, alumbrado publico y semaforizacion del corredor.

e Planos redes existentes y proyectadas de teléfono y fibra optica.

e Planos redes existentes y proyectadas de redes eléctricas de alta, media y baja tension

e Planos redes existentes y proyectadas de alumbrado publico.

Para todos los tipos de redes el contratista presentara especificaciones de materiales, equipos de
construccion, procesos constructivos, control de calidad y formas de medida.

Relacion de Planos de Servicios Publicos

ACUEDUCTO

Los planos de acueducto en planta del tramo, son los siguientes:
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56-SP-AC-DE-03
56-SP-AC-DE-04
56-SP-AC-RE-02

ALCANTARILLADO

Los planos de alcantarillado en planta del tramo, son los siguientes:
56-SP-AL-DE-03

56-SP-AL-DE-04

56-SP-AL-DE-10

56-SP-AL-DE-11

56-SP-AL-RE-02

ELECTRICOS

Los planos de redes eléctricas en planta del tramo, son los siguientes:

PLANO No. CONTIENE

05MG008-M2 Estudio Fotométrico
56-SP-EN-RE-01
56-SP-EN-RE-02
56-SP-EN-RE-03
56-SP-EN-RE-04
56-SP-EN-RE-05
56-SP-EN-RE-06
56-SP-EN-RE-07
56-SP-EN-RE-08
56-SP-EN-RE-09
56-SP-EN-RE-10
56-SP-EN-RE-11
56-SP-EN-RE-12
56-SP-EN-RE-13
56-SP-EN-RE-14

Inventario de Redes Eléctricas

PLANO No. CONTIENE
56-LE-EN-PL-01 Levantamiento de Redes de Servicio Eléctrico
56-SP-EN-PL-01
56-SP-EN-PL-02

Redes Proyectadas

TELEFONICAS

Los planos de redes telefénicas y fibra dptica en planta del tramo, son los siguientes:

PLANO No. CONTIENE
56-SP-TE-RE-01
56-SP-TE-RE-02
56-SP-TE-RE-03 Estudio Topografico y Diagnostico de Redes Telefonicas
56-SP-TE-RE-04
56-SP-TE-RE-05
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PLANO No. CONTIENE
56-SP-TE-RE-06
56-SP-TE-RE-07
56-SP-TE-RE-08
56-SP-TE-RE-09
56-SP-TE-RE-10 Estudio Topografico y Diagnostico de Redes Telefénicas
56-SP-TE-RE-11
56-SP-TE-RE-12
56-SP-TE-RE-13
56-SP-TE-RE-14
56-LE-FO-PL-01
56-LE-SG-PL-01
56-LE-TL-PL-01
56-LE-TL-PL-02
56-LE-TV-PL-01
56-SP-11-PL-01
56-SP-TE-PL-01
56-SP-TE-PL-02
56-SP-SC-PL-01
56-SP-SC-PL-02

Levantamiento de Redes de Servicio

Redes Proyectadas

Redes de Seguridad, Fibra y Costavisién

6.5 DISENOS DEL PAVIMENTO
Para la presentacion de los disefios, se deberan tener en cuenta los siguientes parametros minimos:
a. Concreto Hidraulico

Calzadas Sistema TransCaribe

El disefio de las Calzadas de uso exclusivo del Sistema, se realizd en Pavimento de Concreto
Hidraulico, conforme al método de la PCA-84, considerando en el disefio el efecto de erosion y fatiga y
teniendo en cuenta los siguientes parametros:

Periodo de disefio = 20anos

Resistencia a la Flexion (Modulo de Rotura) = 5 Mpa

Caracteristicas del bus articulado

Carga de disefio del bus = 325t
Distribucion de cargas por eje:

Eje delantero = 75t

Eje intermedio = 12,51

Eje trasero = 12,51
Longitudes del bus

Maxima = 18,5 m

Minima = 175 m
Ancho Maximo = 26m
Altura maxima = 41m
Altura de la plataforma

Minimo = 870 mm

Maximo = 930 mm
Voladizos

Anterior = 3000 mm

Posterior = 3500 mm
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Suspension Neumatica
Radios de giro entre andenes
Interno
Externo
Radios de giro entre paredes
Interno
Externo
Capacidad del bus
Peso promedio por pasajero

Datos de Transito de la Troncal
Factores de crecimiento de transito

Transito Promedio Diario (TPD) ARTICULADOS

Transito Promedio Diario (TPD) PADRON

Factor de Seguridad de Carga
Factor de distribucion Carril

Calzadas de trafico mixto

Marzo de 2005

7.400 mm
12.100 mm

7.400 mm
13.400 mm
160 pasajeros
68 Kg.

2.29%

798 buses /dia
1343 buses/dia
1.3

1.0

Las Calzadas de Trafico Mixto aledafas a los carriles del Sistema, se disefaron en pavimento de
concreto hidraulico, conforme al método de la PCA-84, considerando en el disefio el efecto de erosion y
fatiga y teniendo en cuenta los siguientes parametros:

Periodo de disefio

Resistencia a la Flexion (Modulo de Rotura-Mr)
Factores de crecimiento de transito

Factor de Seguridad de Carga

20 afios

4.5 Mpa (45 Kglcm? )
2.29%

1.3

Para efectos de realizar el disefio se toma el TPD del afio base en la condicion mas desfavorable de

los accesos del aforo de transito.

Las siguientes son las proyecciones del transito promedio, pero no deben limitarse solamente a las
que se describen a continuacion sino a las contempladas en el Estudio de Transito, Capitulo No. 9 y

a las evaluaciones propias contempladas por el contratista a realizar en la etapa de
Preconstruccion.
Estacion | Acceso autos | BUSES- | camiones | moTos | BicicLETas |Mixto | Equiv.
BUSETAS
aGrL‘;r;;a el D1 54.642 7.342 3.029 30.333 2563 97.899 | 92.830
Los Ejecutivos | B 44422 5641 1518 12.477 1.585 65643 | 66213
Sena B 40.753 5.595 2.757 12.984 1.754 63.843 65.854
Iglesia  Marfa | B 63.324 9.731 2,011 27.884 3.278 106.228 | 102.740
Auxiliadora
Pic de la Popa | B 75.768 11.550 2.837 28.261 1196 119.612 | 120.451
Parque Leones | A 38.697 10.138 1215 24126 1.718 75.804 | 74.589
g:ﬁglelo San | B 68.454 12.600 2819 21.851 866 106.590 | 111.888
India Catalina | B 80.760 12.834 10133 30.234 2155 136116 | 147.524
fﬁﬂ: Media | D 60.697 6.869 1.287 36.682 1.547 107.082 | 96.458

Teniendo en cuenta las distintas estaciones de aforo, se evaluara la estructura del pavimento con el

TPD de la India Catalina, la cual es la mas desfavorable.

Los productos resultantes que debe entregar el Contratista son los siguientes:
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Criterios de disefio y recomendaciones de espesores. Si de los andlisis de trafico y carga el contratista
considera unos parametros superiores a los minimos definidos en la presente licitacion, debera realizar
sus disefos con los nuevos obtenidos de los siguientes trabajos y analisis de informacion:

Investigaciones de campo

Analisis de transito aplicados

Resultados de la auscultacién visual de la via

Resultados y analisis de ensayos deflectométricos

Resultado de ensayos de laboratorio a materiales existentes en la via
Resultado de ensayos de laboratorio a materiales propuestos

Planos tipicos de modulacién y de juntas, en caso de concreto hidraulico
Planos de secciones transversales

Planos resumen de exploracion y evaluacién geotécnica

Planos de detalles constructivos

Especificaciones de materiales, equipos de construccion, procesos constructivos, controles de
calidad.

6.6. DISENOS GEOTECNICOS PARA FUNDACIONES DEL MUELLE, PUENTES, ESTACIONES
DE PARADA Y OTRAS ESTRUCTURAS

Investigaciones de campo y ensayos de laboratorio

En desarrollo de los Estudios y Disefios se realizaron pruebas de campo para conocer las
caracteristicas mecanicas y de resistencia de los diferentes estratos o capas de suelo encontradas,
nivel freatico, el resultado de resistencias in-situ del suelo, porcentaje de recobro y RQD. Los sondeos
ejecutados se encuentran referenciados en los planos e informes disponibles para consulta de manera
informativa.

En el informe del Estudio de Suelos disponible para consulta, se muestran todos los registros de
perforacion debidamente referenciados en cuanto a cotas y abscisas del proyecto.

Para la presentacion de Estudios y Disefos prevista en la Etapa de Preconstruccion, el Contratista
debera realizar las investigaciones y los ensayos adicionales que considere convenientes y necesarios,
para asumir los Estudios y Disefios presentados como propios o para adelantar nuevos disefos, con el
fin de obtener los resultados esperados.

Los productos resultantes que debe entregar el contratista, son los siguientes:

Investigaciones de campo

Registros de perforaciones

Resultado de ensayos de laboratorio

Planos resumen de exploracion y evaluacion geotécnica

Criterios de disefo y recomendaciones de cimentacion

Especificaciones de materiales, equipos de construccion, procesos constructivos, control de
calidad y formas de medida particulares de construccion.

6.7. ESTUDIOS Y PISENOS ESTRUCTURALES DEL MUELLE, ESTRUCTURAS DE DRENAJE,
Y CONTENCION, ESTRUCTURAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
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Si durante la Etapa de Preconstruccién, y como parte de la presentacion de los Estudios y Disefos el
Contratista decide introducir cambios o complementaciones a los planos y disefios del muelle,
estructurales (cimentaciones, infraestructura y superestructura), Estaciones del Sistema, kioscos, asi
como las demas obras, debera tener en cuenta que la solucion estructural debe ser concordante con el
concepto arquitectdnico y normativo de los elementos, asi como cumplir con las especificaciones
minimas que se relacionan en esta seccion de los Pliegos.

Los productos resultantes que debe entregar el Contratista, son los siguientes:

Planos de localizacién y redes, en escala 1:500

Planos de cimentacion, estructura y cubiertas, en escala 1:500

Planos de dimensiones, en escala 1:500

Planos de refuerzo

Planos de detalles

Memorias de calculo

Especificaciones de materiales, equipos de construccion, procesos constructivos, control de
calidad y formas de medida particulares de construccion.

6.8 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION

El Plan de Manejo de Trafico es una guia para la proteccion de los usuarios, la sefializacion de las
obras y la divulgacion de informacion de los desvios durante la ejecucion de obras y determina los
resultados minimos aceptables en cuanto a manejo del impacto de la intervencion sobre el transito
vehicular y peatonal en la ciudad.

Si el Contratista decide no acoger el Plan propuesto en los estudios disponibles para consulta, el
Plan de Manejo de Trafico debera cumplir en todo caso las especificaciones definidas en esta
seccion de los Pliegos y en el Anexo de Trafico.

Cualquier cambio que el Contratista realice al mismo, debera ser aprobado por la autoridad de
transito del Distrito, en cuyo caso, el Contratista es responsable por los tramites y las demoras de
los mismos.

Los productos resultantes que debe entregar el contratista, son los siguientes:

) Documento conceptual del Plan de Manejo de Trafico, sefializacién y desvios

. Documento especifico para el manejo del trafico del tramo

) Planos de localizacién de los desvios

) Planos de sefializacion de los desvios

o Descripcion detallada de las actividades de intervencién de las vias del plan de desvios, con
sus correspondientes especificaciones de materiales a utilizar, equipos de construccion,
procesos constructivos, controles de calidad y formas de medida particulares de
construccion.

. Listas de chequeo para verificacion del estado de intervencion de las vias.

Los planos para la descripcion del Plan de Manejo de Trafico y sefializacidn son los siguientes:

PLANO No. CONTIENE
56-MT-DE-01
56-MT-PL-01
56-MT-PL-02
56-MT-PL-03

Plan de Manejo de Trafico
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56-MT-PL-04
56-TS-SE-DE-01
56-TS-SE-DE-02
56-TS-SE-DE-03
56-TS-SE-EX-01
56-TS-SE-PL-01
56-TS-SE-PL-02

Planos de Senalizacién

6.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental y Social, que determina las obligaciones y
politicas que en materia de manejo ambiental y gestion social adquiere contratista.

Durante la Etapa de Preconstruccion, y como parte de la presentacion de los Estudios y Disefios el
Contratista podra complementar el Plan de Manejo Ambiental con el fin de detallar aspectos de la
linea base ambiental (estado antes de la construccion), actualizacion del inventario forestal e incluir
medidas adicionales en las fichas de manejo existentes que ayuden a evitar, mitigar o compensar
los impactos a ser generados durante la construccion. En ningun caso el Contratista podra disminuir
el peso y/o calificacion establecido previamente por TransCaribe en los programas que conforman el
Plan de Manejo Ambiental y Social.

En cualquier caso, los productos que debe entregar el contratista, son los siguientes:

Documento de Linea Base Ambiental

Documento de Inventario Silvicultural

Plan de Manejo Ambiental y Gestion Social.

Plan de Implementacién del Plan de Manejo Ambiental y Gestién Social

En los planos Nos. 56-INV-FO-PL-01 y 56-INV-FO-PL-02 muestran informacién correspondiente al
Inventario Forestal

6.10 ESTUDIOS Y DISENOS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL, SENALIZACION Y
SEGURIDAD DE TRAFICO

Para la presentacion de Estudios y Disefios, debe tener en cuenta los planos de disefio de
demarcacion y sefializacidon horizontal y vertical presentados en los planos e informes anexos. Los
ajustes o modificaciones que se planteen deben realizarse de acuerdo con lo especificado en los
siguientes documentos:

) Documento de Sefializacion del sistema.

) Manual sobre Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras del Instituto
Nacional de Vias (1.998) y las Especificaciones Generales de Construccién del Instituto
Nacional de Vias, 1.996, actualizadas mediante Resolucién 002662 del 27 de junio de 2002,
que se pueden adquirir en esa entidad.

Los cambios que decida introducir el Contratista, deberan ser presentados a la autoridad de transito
del Distrito para su aprobacion, en cuyo caso, el Contratista es responsable por los tramites y las
demoras de los mismos.

Los productos resultantes que debe entregar el Contratista, son los siguientes:

o Planos de sefializacion y semaforizacion del corredor y de las intersecciones
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) Especificaciones de materiales, equipos de construccion, procesos constructivos, control de
calidad y formas de medida.
6.11. CANALIZACION REDES DE SEMAFORIZACION

Cajas de paso o de registro

Cajas principales: son las que se ubican en las proximidades del equipo controlador y por ende
acceden a la misma todos los cables empleados en la instalacion. Las dimensiones son 50 x 50 x
70 cm. construida en concreto simple de de 2500 psi o mamposteria y 5 cm de espesor.

Cajas de paso: son aquellas que se colocan para interrumpir la continuidad de largos tendidos de
canalizacion, facilitando el paso de cable y el mantenimiento de la canalizacion. Sus dimensiones
son 50 x 50 x 70 construidas en concreto simple de 2500 psiy 5 cm de espesor.

Las cajas deben incluir un marco metédlico y una tapa en concreto de 3000 psi con sobremarco
metalico y una parrilla en hierros de 3/8”

Al colocar el marco, se tendra especial cuidado de que su parte superior quede al ras del nivel del
piso y que las grampas de fijacion o queden empotradas en la camara; dejando asentar
perfectamente todo su perimetro sobre un lecho de concreto.

Materiales

Los materiales para la construccion de las bases y camaras de inspeccidén responderan a las
siguientes normas:

Arena: Sera limpia, del grano que se especifique en cada caso, y no contendra sales, ni arcilla
adherida a sus granos. Si la arcilla estuviese suelta y finamente pulverizada, podra admitirse hasta
un 5 % en peso del total.

Cementos: Procederan de fabricas acreditadas y seran, de primera calidad, respondiendo a las
normas del Instituto Colombiano del Concreto.

Agregado para hormigones: Estara constituido por cantos rodados o piedras partidas (sin polvo de
piedras) provenientes de piedras siliceas, granito o basalto. El agregado grueso no tendra
fragmentos mayores que 4 cm. Sobre dichos materiales, asi como sobre el hormigén elaborado, se
debera cumplir con las Normas en vigencia.

La relacion agua/cemento en peso podra variar entre 0,5y 0,1. El asentamiento podra variar entre 5
y 10 cm. La cantidad de cemento no sera inferior a 300 kg / m3 ni superior a 400 kg / m3.

Instalacién de tubos PVC

La instalacion de ductos destinados a alojar conductores eléctricos seran subterraneos, haciéndose
uso de los tubos de PVC. Se emplearan tubos de PVC tipo TDP, de 4" de diametro para conexiones
entre camaras segun surja de los planos aprobados del proyecto. Se emplearan tubos de PVC tipo
TDP de 4" de diametro para conexiones entre cajas y bases para postes T1 o T2.

Apertura y reparacion de zanjas: La apertura de zanjas destinadas a la instalacion de ductos se
efectuara de comun acuerdo entre el Contratista y la Interventoria de Obra; entre ambas partes se
determinara el trazado del eje de la misma. En el caso de que aparezcan obstaculos imprevistos, el
Contratista debera ponerlo en conocimiento de la Interventoria de Obra, y tomar en cuenta sus
instrucciones para la solucion del problema.
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Cuando aparecen condiciones que justifiquen el empleo de compresores, el Contratista debera
previamente solicitar la autorizacion de la Inspeccién de obra, la que no implicara en modo alguno
disminucién de la responsabilidad que al mismo le cabe por los dafios que éste pueda ocasionar. El
ancho minimo de la zanja sera de veinte centimetros y la profundidad minima sera de 30 cm en
anden y 50 cm en calzada, salvo casos especiales que se estudiaran en forma particular con la
Inspeccién de Obra. El fondo de la zanja se preparara para asentar los tramos de ductos,
apisonando la tierra y reforzando la resistencia de la misma donde sea necesario, con arena o tierra
libre de escombros.

Disposiciones para aceras y calzadas: Este trabajo, tanto en las aceras como en las calzadas,
deberan ejecutarse dandose cumplimiento a las disposiciones pertinentes en materia de transito
peatonal y vehicular, el que no debera ser interrumpido o{. molestado en mayor- extension que las
estrictamente necesarias para encauzar las obras sin dificultad.

En el interior del cruce transversal de la calzada, se colocaran ductos de PVC de 4"de diametro, de
las caracteristicas mencionadas en el punto correspondiente a ese material, en forma perpendicular
a la calzada y sobrepasando en 0,50 metros la linea.

Llenado de zanja: Las zanjas se llenaran con la previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, que
comprobara la correcta instalaciéon de la tuberia. Luego, el Contratista procedera a rellenar con tierra
libre de escombros a ambos lados del ducto, verificando que quede lleno el espacio que media entre
el ducto y el fondo de la zanja a los efectos de que el mismo quede perfectamente asentado; luego
se echaran capas sucesivas de tierra de 20 centimetros de espesor, cada una de las cuales
apisonaran, preferentemente con medios mecanicos. Las zanjas en aceras y calzadas se efectuaran
a cielo abierto, la disposicidon de los cajones de madera se efectuara de forma tal que no impida el
paso de transeuntes y vehiculos.

Al finalizar los trabajos del dia las zanjas deberan quedar tapadas, en caso contrario quedaran
cubiertas con rejillas de madera o cercadas con vallas, requisito éste que también debera cumplirse
en las excavaciones para la ejecucion de bases de fundacién de columnas y camaras de
inspeccion.

Cabe destacar que también deberan ser cubiertas las mismas durante las horas del dia en que no
se trabaje en ellas. El retiro de la tierra sobrante y los cajones se efectuara inmediatamente de
tapada la zanja para lo cual el Contratista dispondra de los elementos necesarios.

El contratista efectuara por su cuenta el retiro de escombros vy tierra que resultara del zanjeo y cruce
de calles, debiendo entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma que se encontraba
antes de las excavaciones.

En las zonas de andenes, aun cuando estuvieran constituidas por acabados especiales (tabletas,
gravilla, baldosin, tablones, etc.) el Contratista debera reponer las mismas.

En lugares que existan losas, contrapisos de hormigdén, o cualquier mejora existente, y que
resultaron deteriorados (tuberias de gas, de agua, desagues de alcantarillado) como consecuencia
de la obra, deberan ser restituidos por el Contratista en las mismas condiciones en que se
encontraban.
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