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CRONOGRAMA DE OBRA

1. ALCANCE

El presente MMM denominado [N

contiene los lineamientos de obligatorio cumplimiento para el Contratista durante

la Etapa de Construccion.

Durante la Etapa de Preconstruccion, y quince dias antes de iniciar la Etapa de
Construccion, el Contratista debera presentar un Cronograma de Obra detallado
de las obras, Cronograma que debe estar presentado en medio magnético e
impreso. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra
utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para
cada intervencién en que divida el Contratista las actividades objeto de la
construccion del tramo. El Programa de cada intervencién debera contener los
item de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion,
determinacion de la ruta critica, recursos de personal y requerimientos de equipos

necesarios para cumplir el programa de obra propuesto.

El Contratista debe tener en cuenta en su programacion que el orden de las
Intervenciones debe consultar el plan de manejo de trafico y la disponibilidad de

predios en proceso de adquisicion por parte de TransCaribe S.A.

El Contratista debera determinar el alcance, las fechas de iniciacion y terminacion
de los Hitos previstos en dicha programacion y la secuencia de las intervenciones
que este defina, con el fin de ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos
en la Licitacion. En este caso el Contratista establecera los porcentajes de

incidencia de cada uno de los Hitos dentro del proyecto total. Sin perjuicio de lo
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anterior, el Contratista podra modificar los Hitos previstos para la Etapa de
Construccion. La aprobacion de los cambios en los Hitos establecidos en el
presente Anexo se realizara de acuerdo con los TERMINOS DE APROBACION

que se describen en el numeral siguiente.

En todo caso, una vez presentados por el Contratista al Interventor el Cronograma
de Obra y los Hitos correspondientes en los términos de este numeral, se
entendera que estos son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos

sera asumida en su totalidad por el Contratista.

1.1. TERMINOS DE APROBACION:

A fin de que La secretaria de infraestructura del Distrito de Cartagena y
TransCaribe S.A., acepten la programacion y ponderacion de los Hitos
presentados por el Contratista y el Cronograma de Obras, dicha programacion

debera tomar en consideracion:

e Los Anexos Técnicos del presente contrato, en particular lo establecido
en el Anexo E, denominado especificaciones del Plan de Manejo de
Trafico Sefalizacion y Desvios, que contiene los lineamientos de
obligatorio cumplimiento para el Contratista al momento de la
elaboracion e implementacion del Plan de Manejo de Trafico
Sefializacion y Desvios.

e La disponibilidad de predios y zonas de vias y espacio publico previstas
por TransCaribe S.A.

Si la programacién y ponderacién de Hitos y el Cronograma de Obras presentados
por el Contratista respeta lo anterior, la Secretaria de Infraestructura del distrito de
Cartagena y el Interventor deberan aceptarlos previa conciliacion de la

descripcion, alcance y valoracion de cada uno de los Hitos entre la Secretaria de
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Infraestructura del distrito de Cartagena, el Interventor y el Contratista.

Por lo tanto, se entendera que en ningun caso el Contratista podra modificar los
lineamientos de las especificaciones del Plan de Manejo de Trafico Sefalizacion y
Desvios como argumento para lograr el cumplimiento del Cronograma de Obra, o
por el contrario argumentar que el requerimiento de cumplimiento del Plan de
Manejo de Trafico Sefalizacion y Desvios no le permite el cumplimiento del
Cronograma de Obra a cabalidad, por lo cual, el Contratista debera establecer los
mecanismos necesarios y apropiados de planeacion, logistica, disposiciéon de
equipos, materiales, personal, entre otros, que le permitan el cumplimiento de los
lineamientos del Cronograma de Obra y de las especificaciones del Plan de
Manejo de Trafico Sefalizacién y Desvios de manera simultanea, como también

de lo contenido en el Contrato de Construccion y sus Anexos.

En caso de no ser aceptados ni el Cronograma de Obras ni la programaciéon y
ponderacion de los Hitos presentados por el Contratista, éste debera adoptar con
caracter de obligatorio cumplimiento, el cronograma de Hitos incluido en este
anexo (). de acuerdo con la programacion y ponderacién que para el

efecto entregue el Interventor del contrato.
CONDICIONES MINIMAS

Se debe tener en cuenta todo lo contenido en los Anexos Técnicos del presente

contrato..
2. INTERVENCION DE LA VIA

Con el fin de mitigar el impacto de las obras, las actividades que se desarrollan a
lo largo del corredor, las Obras de Construccion se deben adelantar
preferiblemente mediante la intervencion longitudinal, teniendo en cuenta las

indicaciones establecidas en el anexo E.
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Se propone la ejecucion de acuerdo con el programa anexo en archivo Excel
(Anexo F2).

3. TIEMPO DE EJECUCION

La Construccion del tramo prioritario tiene un plazo de ejecucién de nueve (9)

meses discriminados de la siguiente forma:

o Etapa de preconstruccion: 2 meses

o Etapa de construccién 7 meses

El Cronograma de Obra al que se refiere el presente Anexo corresponde
exclusivamente a la ejecucién de las Obras de Construccién, Obras para Redes
de servicios publico, la implementacién del Plan de Manejo Ambiental y de Gestion
Social y la ejecucién del Plan de Manejo de Trafico, sefializacion y desvios de la
Etapa de Construccion.

4. HITOS Y VERIFICACION

La causacion del pago para las obras contratadas, se determinara con base en la
programacion de Hitos que se sefala en este Anexo |l Sl. Cada Hito puede
estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con
anterioridad a la fecha estimada propuesta. El Contratista sélo podra adelantar
actividades teniendo en cuenta (i) la disponibilidad de predios y (ii) el Plan de
Manejo de Trafico, Sefalizacién y Desvios.

En el caso en que alguno o algunos de los predios requeridos para ejecutar las
Obras de Construccion en un determinado Hito no sean puestos a disposicion del

Contratista por TransCaribe S.A.., se entendera que la obligacion del Contratista



TRANSCARIBE Av. Venezuela sector India Fondo Financiero de Proyectos de
Catalina y Av. Blas de Leso, en Cartagena Desarrollo - FONADE

Anexo F 1 Cronograma de Hitos e Hitos de Pago Julio de 2005
India Catalina — Glorieta Santander

de terminar completamente las obras se limitara a las obras ubicadas en los
predios que TransCaribe S.A. haya entregado al Contratista, al inicio del plazo

establecido para realizar cada una de las intervenciones.

La no entrega de alguno o algunos predios por parte de TransCaribe S.A. en el
plazo antes sefialado no exonerara al Contratista de la obligacion de realizar las
Obras de Construccion y/o Obras para Redes ubicadas sobre dichos predios. El
plazo maximo con que contara el Contratista para la realizacion de tales Obras de
Construccion y/o Obras para Redes, a partir del momento de la entrega de los
predios faltantes al Contratista por parte de TransCaribe S.A.., sera fijjado de
mutuo acuerdo por el Contratista y la Secretaria de Infraestructura del distrito de
Cartagena. En caso de desacuerdo entre las partes se acudira al Conciliador para
que resuelva de manera definitiva la controversia. En este caso, el Contratista
debera ejecutar las obras correspondientes en el plazo que senale la Secretaria
de Infraestructura del distrito de Cartagena , hasta tanto el Conciliador se
pronuncie respecto de la discrepancia con la Secretaria de Infraestructura del

distrito de Cartagena sometida a su consideracién

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucién de cada Hito, tanto el Interventor
como el Contratista deberan realizar una visita conjunta con el fin de determinar
las cantidades de ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
la existencia o no de obras de terminado y detalles pendientes de ejecutar por el
Contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones
contenidas para cada Hito tanto en el Contrato de Construccién como en los

Anexos.

Las obras de terminado y detalle pendientes se desarrollaran en horario nocturno,
garantizandose asi la circulacion vehicular minimo por un carril para cada sentido.
Las restricciones aqui contempladas se haran previa aprobacion tramitada por el

Contratista ante la autoridad competente.
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Si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la
totalidad de las actividades contempladas en el mismo, se entendera que ha
incumplido con el Hito y por lo tanto solamente se le cancelara, las sumas
correspondientes a los Hitos, cantidades de obras para redes, Plan de manejo
Ambiental y Gestion Social y el Plan de Manejo de trafico, sefalizacion y desvios
terminados y recibidos por la interventoria de acuerdo con el cronograma y

ponderacion de Hitos aprobados.

6. ITEMS DE PAGO

Los items de pago se dividiran en 2, aquellos que se pagaran de manera global y

los items de redes de servicios publicos que seran pagados por precio unitario.

La forma de pago global, se efectuara de conformidad al avance de los Hitos y con

el porcentaje del precio global establecido en el cuadro Exce! [N

7. HITOS DE AVANCE

A continuacion se presentan los porcentajes propuestos de avance por Hitos, al
igual que la programacién por Hitos propuesta, estos porcentajes podran ser
analizados por el Contratista y modificados, siempre y cuando se garantice la

ejecucion total del proyecto.

En todo caso, si el Contratista adopta estos avances o realiza modificaciones a los

mismos, debera asumir la responsabilidad para la ejecucion de la obra.

VER CUADRO EN EXCEL I
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Las actividades, unidades, cantidades y valores son referenciales para ejercicio de
la presentacion y el proponente debera presentar un cuadro que describa los hitos

mensuales que propone ejecutar, de acuerdo a su programacién de obra.

Se aclara que el Proponente debera ajustarse a las actividades y unidades
sefialadas en el cuadro Excel adjunto| . v debera indicar las cantidades y
valores de cada una de actividades que componen el valor global de las obras de
construccion (si el proponente considera que existen otras actividades, que no se
consideraron, debera igualmente proponer las cantidades y valores de las mismas
— sin que esto se considere como un valor adicional al valor global de las obras de
construccion propuesta — la sumatoria del valor de las actividades que el
proponente indique no excedera el valor global de obras de construccion

propuesto.)



